

国中整企画第13号
平成24年 5月10日

鳥取県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（鳥取県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成24年度事業計画のうち鳥取県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成24年度当初 鳥取県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	事業費	地方負担額
河川関係	3,028,920	618,013
道路関係	17,257,000	3,474,000
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	350,000	136,500
合計	20,635,920	4,228,513

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成24年度当初 鳥取県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成24年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			776,000	429,532	20,000	18,976	83,000	0	6,742	1,334,250 (4,636,100)	285,952			
河川改修費			612,500	383,832	20,000	12,176	83,000	0	5,492	1,117,000 (3,947,000)	208,504			
一般河川改修費			612,500	383,832	20,000	12,176	83,000	0	5,492	1,117,000 (3,947,000)	208,504			
千代川	直轄管理区間 L=40.4km	537	151,000	119,318	20,000	2,717	0	0	1,965	295,000	55,066	稲常地区：築堤・護岸L=450m、用地補償1式 (平成25年度完成予定)	<事業展開> 千代川水系 平成25年度：約 4億円 平成26年度：約 7億円 平成27年度：約 7億円 平成28年度：約 7億円 平成29年度：約 7億円 平成30年度：約 6億円	
天神川	直轄管理区間 L=41.9km	97	205,000	101,600	0	2,800	68,000	0	1,600	379,000	70,746	秋喜地区：場内整備1式、車両庫建築1式 (平成24年度完成予定) 本泉地区：旧橋梁撤去1式、河床掘削V=8,000m3 (平成24年度完成予定)	<事業展開> 天神川水系 平成25年度：約 3億円 平成26年度：約 3億円 平成27年度：約 3億円	
日野川	直轄管理区間 L=27.9km	26	76,500	89,700	0	1,300	0	0	1,500	169,000	31,546	青木地区：掘削V=14,500m3、護岸A=3,000m2 (平成28年度完成予定)	<事業展開> 日野川水系 平成25年度：約 4億円 平成26年度：約 3億円 平成27年度：約 2億円 平成28年度：約 2億円 平成29年度：約 3億円 平成30年度：約 3億円	
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1080	180,000	73,214	0	5,359	15,000	0	427	274,000 (3,947,000)	51,146	葭津地区：築堤・護岸L=300m、樋門N=1基 境港地区：掘削L=180m、護岸L=180m (平成26年度完成予定)	<事業展開> 斐伊川水系 平成25年度：約35億円 平成26年度：約35億円 平成27年度：約35億円 平成28年度：約35億円	
河川工作物関連応急対策事業費			98,100	500	0	600	0	0	300	99,500	18,573			
千代川	直轄管理区間 L=40.4km 樋門・樋管等 3箇所	0.9	79,000	400	0	500	0	0	100	80,000	14,933	鷹狩第1排水樋門ゲート改良 等		
日野川	直轄管理区間 L=27.9km 樋門・樋管等 8箇所	0.2	19,100	100	0	100	0	0	200	19,500	3,640	原排水樋管転落防止柵改良 等		
総合水系環境整備事業費			65,400	45,200	0	6,200	0	0	950	117,750 (689,100)	58,875			
斐伊川水系	中海浄化 1式	斐伊川水系 156	65,400	45,200	0	6,200	0	0	950	117,750 (689,100)	58,875	中海東岸(大崎)地区：浅場造成L=145m、モニタリング 調査1式		
ダム事業			268,040	2,642	0	2,180	0	0	2,612	275,474	51,421			
堰堤改良費			268,040	2,642	0	2,180	0	0	2,612	275,474	51,421			
日野川菅沢ダム	取水放流設備設置 1式	38	268,040	2,642	0	2,180	0	0	2,612	275,474	51,421	小規模放流設備1式、利水取水設備1式 等 (平成24年度完成予定)		

平成24年度当初 鳥取県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成24年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
砂防事業		423	558,901	208,030	30,000	45,105	0	0	9,374	851,410	158,929			
砂防事業費		423	558,901	208,030	30,000	45,105	0	0	9,374	851,410	158,929			
	大山山系(天神川)	流域面積 A=318km ²	179	255,000	91,430	20,000	20,500	0	0	1,600	388,530	72,525	穴鴨3号砂防堰堤(平成24年度完成予定) 田代砂防堰堤(平成25年度完成予定) 大谷砂防堰堤(平成27年度完成予定) 吉田砂防堰堤(平成27年度完成予定) 野添5号砂防堰堤(平成28年度完成予定) 砂防堰堤工N=3箇所、砂防堰堤設計業務1式、用地取得A=0.8ha 等	
	大山山系(日野川)	流域面積 A=147km ²	244	303,901	116,600	10,000	24,605	0	0	7,774	462,880	86,404	久古砂防堰堤(平成26年度完成予定) 須郷砂防堰堤(平成26年度完成予定) 三の沢砂防堰堤(平成26年度完成予定) 林ヶ原砂防堰堤(平成29年度完成予定) 日光砂防堰堤(平成30年度完成予定) 砂防堰堤工N=5箇所、砂防堰堤設計業務1式、用地取得A=2.0ha 等	
海岸事業			317,200	128,200	0	10,260	0	0	4,647	460,307	85,923			
海岸保全施設整備事業費			317,200	128,200	0	10,260	0	0	4,647	460,307	85,923			
	皆生海岸	直轄施行区域 L=10,220m	282	317,200	128,200	0	10,260	0	0	4,647	460,307	85,923	皆生工区：人工リーフ L=39m 富益工区：養浜工 V=10千m ³ 等	
災害復旧事業			105,269	685	0	1,492	0	0	33	107,479	35,788			
河川等災害復旧費(河川 23災)			105,269	685	0	1,492	0	0	33	107,479	35,788			
	千代川	下味野地区：護岸L=26m 国安地区：根固L=222m 長谷地区：床止L=134m 釜口地区：根固L=172m、 護岸L=58m 鷹狩地区：護岸L=75m 美成地区：護岸L=85m 片山地区：護岸L=40m 片山地区：根固L=129m	3.1	45,451	369	0	684	0	0	18	46,522	15,491	下味野地区：護岸L=3.9m(平成24年度完成予定) 国安地区：根固L=33.3m(平成24年度完成予定) 長谷地区：床止L=20.1m(平成24年度完成予定) 釜口地区：根固L=29.4m、護岸L=8.7m (平成24年度完成予定) 鷹狩地区：護岸L=11.3m(平成24年度完成予定) 美成地区：護岸L=12.8m(平成24年度完成予定) 片山地区：護岸L=6m(平成24年度完成予定) 片山地区：根固L=19.4m(平成24年度完成予定)	
	天神川	下大江地区：護岸L=125m 若土地区：護岸L=75m 大鳥居地区：護岸その1 L=188m 大鳥居地区：床止L=56m 大鳥居地区：護岸その2 L=28m	2.4	35,826	232	0	449	0	0	11	36,518	12,160	下大江地区：護岸L=18.8m(平成24年度完成予定) 若土地区：護岸L=11.3m(平成24年度完成予定) 大鳥居地区：護岸その1L=28.2m (平成24年度完成予定) 大鳥居地区：床止L=8.4m(平成24年度完成予定) 大鳥居地区：護岸その2L=4.2m (平成24年度完成予定)	
	日野川	富吉地区：護岸L=44m 宇代地区：護岸L=15m	0.7	10,167	36	0	153	0	0	3	10,359	3,449	富吉地区：護岸L=6.6m(平成24年度完成予定) 宇代地区：護岸L=2.3m(平成24年度完成予定)	
	皆生海岸	皆生地区：離岸堤L=150m	0.7	13,825	48	0	206	0	0	1	14,080	4,688	皆生地区：離岸堤L=22.5m(平成24年度完成予定)	
合 計				2,025,410	769,089	50,000	78,013	83,000	0	23,408	3,028,920	618,013		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成25年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。

平成25年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成25年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります(業務取扱費を含む)。

平成24年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道9号	驕馳山バイパス	L=7.7km	393	4,302,000	120,049	57,000	20,666	0	285	4,500,000	840,000	・道路改良(福部地区 L=200m、 本庄地区 L=120m、河崎地区 L=100m) 橋梁下部(塩見川橋 2基、岩美IC橋 2基)、 橋梁上部(塩見川橋 L=117m、 岩美IC橋 L=50m)、 トンネル(福部砂丘トンネル L=543m、 驕馳山トンネル L=950m) ・用地買収(海士～細川地区) A=2,300㎡ ・環境調査(地下水調査)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約61% 岩美郡岩美町本庄～福部IC(仮称) L=7.7km(2/4) 平成25年度供用予定 ＜残事業費の内訳＞ H25:約55億円
国道9号	鳥取西道路	L=7.0km	297	3,110,000	646,950	124,000	17,911	0	1,139	3,900,000	728,000	・道路改良(松原地区 L=100m、 良田地区 L=100m)、 橋梁上部(本高第一高架橋 L=155m、 本高第二高架橋 L=382m、野坂川橋 L=176m、 島IC橋 L=43m)、古海トンネル L=380m ・用地国債(再取得)、 用地買収(高住地区、良田地区) A=6,000㎡ ・埋蔵文化財調査(高住地区、良田地区、 桂見地区) A=61,000㎡	用地進捗率:約86% 事業進捗率:約54% 鳥取IC～鳥取空港IC(仮称) L=1.8km(2/4) 平成25年度供用予定 ＜残事業費の内訳＞ H25:約25億円 鳥取空港IC(仮称)～吉岡温泉IC(仮称) L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	鳥取西道路(Ⅱ期)	L=5.9km	247	950,000	293,161	150,000	6,430	0	409	1,400,000	261,333	・金沢地区改良 L=100m、 河内川橋下部 1基 ・用地国債(再取得)、 用地買収(内海中地区、 御熊地区) A=7,000㎡ ・埋蔵文化財調査(松原地区、 金沢地区) A=16,000㎡、 環境調査(地下水調査)	用地進捗率:約76% 事業進捗率:約11% 吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂ハーブIC(仮称) L=5.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	鳥取西道路(Ⅲ期)	L=6.4km	248	500,000	354,162	539,000	6,429	0	409	1,400,000	261,333	・用地管理 ・用地国債(再取得)、 用地買収(下坂本～青谷地区) A=14,000㎡ ・気高地区埋蔵文化財調査 A=24,000㎡、 環境調査(地下水調査)	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約5% 瑞穂ハーブIC(仮称)～青谷IC L=6.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成24年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道9号	中山・名和道路	L=4.3km	123	2,364,000	287,542	40,000	8,115	0	343	2,700,000	504,000	・道路改良(八重地区 L=400m、 石井垣地区 L=500m、殿河内地区 L=500m、 下市地区 L=400m)、 橋梁上部(甲川橋 L=116m、下市川橋 L=45m、 下甲第1跨道橋 L=47m、 殿河内第1跨道橋 L=60m)、 舗装(樋口地区 A=24,000㎡、 下甲地区 A=26,000㎡) ・用地補償 ・埋蔵文化財調査(下甲地区、 殿河内地区) A=21,000㎡、 環境調査(地下水調査)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約45% 赤碓中山IC～西伯郡大山町下市 L=4.3km(2/4) 平成25年度供用予定 〈残事業費の内訳※〉 H25:約40億円
国道9号	名和・淀江道路	L=12.1km	401	1,940,000	223,090	30,000	6,612	0	298	2,200,000	410,667	・道路改良(長野地区 L=200m、 倉谷地区 L=800m、東坪地区 L=1,400m、 西坪地区 L=600m)、 橋梁上部(下市跨道橋 L=65m、 松河原第2跨道橋 L=52m、 倉谷第2跨道橋 L=52m、水路橋 L=45m)、 宮川橋床版 L=124m、 舗装(松河原地区 A=15,000㎡、 倉谷地区 A=27,000㎡、名和地区 A=23,000㎡) ・用地補償 ・西坪地区埋蔵文化財調査 A=7,000㎡、 環境調査(地下水調査)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約89% 西伯郡大山町下市～名和IC L=4.3km(2/4) 平成25年度供用予定 〈残事業費の内訳※〉 H25:約20億円
国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	223	0	24,933	0	67	0	0	25,000	4,667	・道路予備設計、日南町地区地質調査 日南町地区地形測量	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事 業進捗率は、広島県区間を含む 用地進捗率:約1% 事業進捗率:約6% 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				13,166,000	1,949,887	940,000	66,230	0	2,883	16,125,000	3,010,000	残事業費:約959億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成25年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成24年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	鳥取9号交差点改良等	—	—	186,000	146,657	53,000	1,343	0	0	387,000	129,000		
	┌ 新井歩道整備	—	—	20,000	3,890	0	110	0	0	24,000		・調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
	└ 小沢見交差点改良	—	—	0	89,587	0	413	0	0	90,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 宇谷地区歩道整備	—	—	21,000	1,847	28,000	153	0	0	51,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	└ 別所地区交差点改良	—	—	0	43,828	13,000	172	0	0	57,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 塩津地区交差点改良	—	—	126,000	4,577	10,000	423	0	0	141,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	└ 西原歩道整備	—	—	19,000	2,928	2,000	72	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道29号	鳥取29号交差点改良等	—	—	113,000	19,366	5,000	634	0	0	138,000	46,000		
	┌ 柘宜谷歩道整備	—	—	70,000	17,573	5,000	427	0	0	93,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 服部交差点改良	—	—	43,000	1,793	0	207	0	0	45,000		・調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
国道53号	鳥取53号交差点改良等	—	—	31,000	55,601	0	399	0	0	87,000	29,000		
	┌ 市瀬歩道整備	—	—	31,000	55,601	0	399	0	0	87,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
合 計		—	—	330,000	221,624	58,000	2,376	0	0	612,000	204,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H24年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	-	-	279,800	67,307	0	4,893	0	0	352,000	176,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、 情報収集機器(ITV、情報BOXの耐火防護)、 簡易パーキング		
国道29号	-	-	70,000	7,092	0	908	0	0	78,000	39,000	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)		
国道53号	-	-	15,000	4,821	0	179	0	0	20,000	10,000	区画線		
国道373号	-	-	62,000	7,171	0	829	0	0	70,000	35,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
合 計		-	426,800	86,391	0	6,809	0	0	520,000	260,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成24年度当初 鳥取港（港湾管理者：鳥取県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成24年度事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事 費	事 業 車両費				
鳥取港													
	～千代地区防波堤整備事業～												
	千代地区											H26年度完成予定 <残事業の内訳> H25：約5億円 H26：約5億円	
	防波堤（第1）（西）	L=300m	385	<180,000> (100,000) 329,667							<180,000> (100,000) 350,000	<90,000> (50,000) 175,000	基礎工 4,400m3 本体工 1函 消波工 110個
	未開発補正(1.22)										<△19,800> (△11,000) △ 38,500		
計				<180,000> (100,000) 329,667	14,833	0	5,500	0	0	<180,000> (100,000) 350,000	<70,200> (39,000) 136,500		

（ ） 書きは平成23年度国債の平成24年度支出分で内数

（ ） 書きは平成24年度国債の平成24年度支出分で内数

（注1） 地方負担額については、端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成25年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。