


市中
国中整企画第61号

平成26年 2月25日

広島市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（広島市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成26年度政府予算案に関する事業計画をとりまとめましたので、広島市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成26年度 広島市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道2号	安芸バイパス	L=7.7km	550	1,160	387	・ かみせの みなみ 上瀬野南地区改良 L=1,000m、 ・ かんばら 神原高架橋下部 3基、 せの ひがし 瀬野東IC橋下部 3基、 ・ かんばら 神原高架橋上部 L=77m ・ せの みなみ 瀬野南地区用地買収 A=60,000㎡ ・ かみせのみなみ 埋蔵文化財調査(上瀬野南地区) A=2,500㎡、 環境調査(地下水調査)	・ かみせの 上瀬野地区改良 L=200m>、 ・ おおやま 大山高架橋上部 L=358m>、 ・ くまのがわ 熊野川高架橋下部 1基> ・ てらふん 寺分地区用地買収 A=16,830㎡> ・ きよたに 清谷高架橋詳細設計>、 ・<環境調査(地下水調査)>、調査設計	0.5～13億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島県区間を含む 用地進捗率:約69% 事業進捗率:約36% 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道2号	東広島バイパス	L=9.6km	1,160	1,110	370	・ せの にし 瀬野西地区改良 L=600m、 ・ おおとう 大藤橋上部 L=110m、 ・ せの にし 瀬野西地区舗装 A=6,300㎡ 道路交通安全施設 L=600m ・ なかの 中野トンネル電気機械設備 一式 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)、敷地調査	・ せの 瀬野高架橋上部 L=120m ・<環境調査(地下水調査、猛禽類調査)>	2～4億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島県区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約71% 瀬野西IC～中野IC L=4.4km(2/4) 平成26年3月29日供用予定 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道2号	広島南道路	L=14.8km	4,124	3,180	1,060	・道路改良(かんおんひがし 観音東地区 L=240m、 かんおん 観音地区 L=400m)、 橋梁上部(ほんかわ 本川橋 L=200m、 てんまがわ 天満川橋 L=261m)、 床版(ほんかわ 本川橋 L=310m、 てんまがわ 天満川橋 L=261m)、 ・ かんおんひがし 観音東地区舗装 A=2,200㎡ 道路交通安全施設 L=240m ・用地補償 ・敷地調査	・補償調査	1～2億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島県区間を含む 用地進捗率:約98% 事業進捗率:約57% 広島市中区光南 ～広島市西区観音新町 L=2.6km(2/4) 平成26年3月23日供用予定

平成26年度 広島市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道2号	西広島バイパス	L=19.4km	1,022	—	—	—	・ かんおん 観音地区外遮音壁設置> ・<環境調査(騒音調査)>	—～3億円程度	事業規模及び全体事業費、事業進捗率は、広島県区間を含む 事業進捗率:約67% 広島市中区平野町～広島市中区舟入中町 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道54号	可部バイパス	L=9.7km	736	690	230	・道路改良(みいつ 三入地区 L=600m、 おおばやし 大林地区 L=700m)、 おおばやし 大林地区舗装 A=7,400㎡ 道路交通安全施設 L=700m おおばやし 大林トンネル電気機械設備 一式 ・用地補償 ・環境調査(地下水調査)、敷地調査	・整備工事 ・補償調査	1～2億円程度	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約83% 広島市安佐北区三入～広島市安佐北区大林3丁目 L=2.2km(2/4) 平成26年2月8日供用済 広島市安佐北区大林3丁目～広島市安佐北区大林町 L=1.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				6,140	2,047				残事業費:約1,399億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H26年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 広島市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道2号	広島市2号環境対策	—	—	20	7	・遮音壁設計	いのくち ・井口地区遮音壁設置 L=180m	0.7～1億円程度	広島市南区仁保～佐伯区皆賀 平成26年度完了予定
計				20	7				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 広島市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種) (単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道2号	広島2号交差点改良等	—	—	138	46				
	瀬野駅前交差点改良	—	—	18		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
	船越歩道整備	—	—	15		・調査設計	・調査設計 ・工事	1～2億円程度	平成26年度完成予定
	旭橋東詰交差点改良	—	—	105		・調査設計 ・工事	—		平成25年度完成予定
合 計			—	138	46				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 広島市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道2号	—	—	—	34	17	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	0.1～1億円程度	
国道31号	—	—	—	16	8	防護柵	道路標識		
国道54号	—	—	—	78	39	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)		
合 計			—	128	64				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成26年度 広島市における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	H 2 5 年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道2号	広島2号電線共同溝			400	200				
	出汐電線共同溝	L=2.4km	30	10		・調査設計	・支障物件移設	5～7億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	竹屋電線共同溝	L=1.4km	13	370		・本体工事 ・支障物件移設	・本体工事 ・支障物件移設 ・連系管路工事 ・連系設備工事		平成27年度供用予定
	住吉電線共同溝	L=0.3km	6	20		・連系管路工事 ・連系設備工事 ・路面復旧工事	—		平成25年度供用予定
合 計				400	200				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 広島市における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）

共同溝事業 (単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H 2 5 年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道2号	広島2号共同溝			1,444	722				
	〔 広島南(幹線)共同溝	L=3.1km	64	1,444		・本体工事 ・附帯設備工事	・事業損失調査等	－ ～1億円程度	平成25年度L=1.5km部分供用予定 L=1.0km 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				1,444	722				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。