

国中整企画第61号

平成26年 2月25日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成26年度政府予算案に関する事業計画をとりまとめましたので、岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成26年度 岡山市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223	869	290	<ul style="list-style-type: none"> <li>大福地区改良 L=300m</li> <li>用地国債(再取得)、 用地買収(大福～東畦地区) A=13,000㎡</li> <li>橋梁詳細設計(大福高架橋、 大福橋西詰高架橋)、道路詳細設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大福橋下部 2基&gt;</li> <li>古新田地区改良 L=80m&gt;</li> <li>用地国債(再取得)、 大福地区用地買収 A=7,000㎡&gt;</li> <li>&lt;用地補償&gt;</li> <li>&lt;調査設計&gt;</li> </ul>	5～9億円程度	用地進捗率:約44% 事業進捗率:約11% 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	1,640	547	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路改良(榑津地区 L=200m、 一宮山崎地区 L=200m)、 今岡第一高架橋下部 2基</li> <li>用地国債(再取得)、 用地買収 ((榑津橋本～一宮山崎地区) A=1,500㎡、 (西榑津～今岡地区) A=1,000㎡)</li> <li>今岡地区跨道橋設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>榑津橋本地区改良 L=400m、 一宮地区電線共同溝 L=400m、 &lt;橋梁上部(今岡第1高架橋 L=269m、 今岡第2高架橋 L=83m)&gt;、 &lt;今岡第2高架橋下部 3基&gt;</li> <li>用地国債(再取得)、 榑津橋本地区用地買収 A=400㎡</li> <li>環境調査(貴重種調査)</li> </ul>	供用必要額 9～15億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及 び事業進捗率は、岡山県区間を含む 用地進捗率:約43% 事業進捗率:約33% 岡山市北区榑津～岡山市北区一宮山 崎 L=1.5km(2/4) 平成27年度供用予定 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福 崎 L=7.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
計				2,509	836				残事業費:約449億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 岡山市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	168	56	・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事	4~5億円程度	平成28年度完成予定
	{ 西大寺中野IC改良	—	—	168					
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	303	101	・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 岡山市内自転車道整備	—	—	60					
	{ 津島交差点改良	—	—	243					
国道180号	岡山180号交差点改良等	—	—	27	9	・調査設計	・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。	
	{ 吉備津歩道整備	—	—	27					
合 計			—	498	166				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 岡山市における事業計画(H26年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道2号	—	—	—	14	7	道路照明、区画線	道路標識、区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	1億円程度	
国道30号	—	—	—	16	8	防護柵、道路標識、区画線	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)		
国道53号	—	—	—	48	24	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)		
国道180号	—	—	—	28	14	防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	道路標識、区画線、視線誘導標、情報ハイウェイ(光ファイバー)、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)		
合 計			—	106	53				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成26年度 岡山市における事業計画(H26年2月) (道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担金				
国道2号	岡山2号電線共同溝		1,976	988	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・連系管路工事</li> <li>・連系設備工事</li> <li>・路面復旧工事</li> </ul>	-	8~9億円程度	平成25年度供用予定
	岡南清輝橋電線共同溝	L=2.7km	23	588				
	岡南青江電線共同溝	L=2.6km	21	1,388				
国道30号	岡山30号電線共同溝		502	251	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・支障物件移設</li> <li>・連系管路工事</li> <li>・連系設備工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・連系管路工事</li> <li>・連系設備工事</li> <li>・路面復旧工事</li> </ul>		平成26年度供用予定
	当新田電線共同溝	L=1.6km	10	502				
合計			2,478	1,239				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。