

# 特定緊急砂防事業実施状況


令和3年6月21日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤が完成しました。



砂防堰堤全景



砂防堰堤

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月22日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流保全工及び管理用道路が完成しました。



下流側より



左岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年12月22日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流保全工の整備を進めています。



下流側より



左岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年11月5日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流保全工の整備を進めています。



下流側より



左岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月28日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流保全工の整備を進めています。



下流側より



左岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月31日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

前庭保護工および付帯設備(階段工)の整備を進めています。



下流側より



階段工(左岸側)設置予定箇所

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年7月31日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流保全工の整備を進めています。



下流側より



右岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月26日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

堰堤付属施設の整備を行っています。



下流側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年5月8日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

堰堤の付帯設備を施工するために準備を行っています。



下流側より



右岸側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月25日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

本堤が完成しました。今後、本堤の埋戻しなどを進めていきます。



下流側より



左岸側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月19日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

鋼製スリットの設置が完了し、水通し部のコンクリート打設を行いました。本堤のコンクリート打設が完了しました。



打設前確認 (2月18日)



打設状況 (2月19日)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月06日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

堰堤袖部のコンクリート打設が完了しました。  
鋼製スリットの製作・設置を進めていきます。



打設前状況 (12月5日)



打設状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月21日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設を進めています。  
概ね半分のコンクリート打設が完了しました。



型枠設置状況(11月18日)



コンクリート打設状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設のための型枠を設置しています。



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

掘削が完了し、コンクリート打設のための型枠を設置しています。

溪流出口から砂防堰堤までの工事用道路については舗装が完了しました。



基礎地盤の強度確認状況(10/8実施)

型枠設置状況



工事用道路

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

掘削を進めるとともに、掘削残土については不整地運搬車を用いて搬出しています。



掘削状況



不整地運搬車による掘削残土の搬出

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月19日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

掘削に着手するとともに、工事用道路・起点部の準備工を行っています。



掘削状況



準備工 (工事用道路起点部)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月13日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤周辺の伐採が完了し、掘削に向け、測量を実施しています。



測量実施状況 (砂防堰堤左岸部)



伐採木集積状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月30日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

進入路拡幅が完成し、砂防堰堤に向けての  
工事用道路を整備しています。



進入路拡幅状況



伐採状況 (工事用道路)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月31日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤の施工に向け進入路拡幅を実施しています。



準備作業完了



既設構造物取壊し

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月22日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤の施工に向け、大型車両の進入を確保するため進入路拡幅に着手しました。



準備作業



バックホウによる掘削