

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在

大屋大川 3-81-92隣e及ひh 溪流（呉市天応地区）

92隣e溪流について、砂防堰堤、堆積工、流木捕捉工、管理用道路が完成しました。
92隣h溪流について、砂防堰堤、管理用道路が完成しました。


■位置図



全景（92隣e、92隣h）

砂防堰堤と瀬戸内海

■施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

92隣e溪流とh溪流の管理用道路の施工を行っています。

■位置図



全景（92隣e、92隣h）



砂防堰堤と瀬戸内海

■工事施工状況



92隣e溪流 管理用道路の施工状況



92隣h溪流 管理用道路 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

92隣e溪流とh溪流の管理用道路の施工を行っています。

■位置図



全景（92隣e、92隣h）



旧天応中学校より瀬戸内海を望む

■工事施工状況



92隣e溪流 管理用道路の施工状況



92隣h溪流 管理用道路 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在


大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

92隣e溪流とh溪流の管理用道路の施工を行っています。

■位置図



全景 (真上より)



92隣h溪流 施工状況

■工事施工状況



92隣e、92隣h溪流 全景



92隣e溪流 管理用道路の施工状況



92隣h溪流より瀬戸内海を望む

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年10月31日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

位置図



- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣e溪流とh溪流の管理用道路の施工を進めています。



92隣h溪流 管理用道路の施工状況



92隣h溪流 施工状況



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.10月末時点）



92隣e溪流 管理用道路の施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和4年9月30日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

位置図




- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣e溪流とh溪流の管理用道路の施工を進めています。



92隣e溪流 管理用道路の施工状況



92隣h溪流 施工状況



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.9月末時点）



92隣e溪流 管理用道路の施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和4年8月31日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

位置図



- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣e溪流とh溪流の管理用道路の施工を進めています。



92隣h溪流 管理用道路の施工状況



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.8月末時点）



92隣e溪流 管理用道路の施工状況



境界杭 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年7月29日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）



- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣h溪流の砂防堰堤本体、前庭保護工の打設が完了しました。引き続き堰堤の仕戻し、管理用道路を施工しています。



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.7月末時点）

92隣h溪流 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）



- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣h溪流の砂防堰堤本体、前庭保護工の打設が完了しました。引き続き堰堤の仕戻し、管理用道路を施工しています。



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.6月末時点）

92隣h溪流 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年5月31日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）



- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣h溪流の砂防堰堤本体、前庭保護工の打設が完了しました。引き続き堰堤の仕戻し、管理用道路を施工しています。



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.5月末時点）

92隣h溪流 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年4月28日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

位置図




- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣h溪流の砂防堰堤本体、前庭保護工の打設が完了しました。



92隣e溪流 施工状況



管理用道路 施工状況



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.4月末時点）



92隣h溪流 施工状況

