

お知らせ

平成30年7月19日

<同時資料提供先>

合同庁舎記者クラブ・鳥取県政記者会・島根県政記者会・岡山県政記者クラブ
広島県政記者クラブ・山口県政記者クラブ・山口県政記者会・山口県政滝町記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

7月5日からの梅雨前線に伴う大雨に対する 中国地方整備局の対応（7月19日17時現在）

平成30年7月5日からの梅雨前線に伴う大雨に対する中国地方整備局の
対応状況について別紙のとおりお知らせします。

今後の対応状況、中国地方整備局ホームページにおいても随時更新します。

[中国地方整備局防災情報ホームページ]

<http://www.cgr.mlit.go.jp/emergency/index9.htm>

■体制

中国地方整備局災害対策本部 非常体制発令中（7月6日20:45～）

○問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局

TEL：082-221-9231（代表）

TEL：082-511-6009（夜間）

（全 般）企画部 環境調整官 いのうえ かずひさ 井上 和久（内線3114）
（直通：082-511-6009）

（河川関係）河川部 河川調査官 やまうち ひろし 山内 洋志（内線3513）
（直通：082-511-6231）

（道路関係）道路部 道路情報管理官 さわぐち としき 沢口 俊樹（内線4114）
（直通：082-511-6285）

（港湾空港関係）港湾空港部 港湾空港企画官 たかの あきら 高野 明（内線62-104）
（直通：082-511-3900）

（広報担当窓口）広報広聴対策官 いわした やすひさ 岩下 恭久（内線2117）

※下線部が変更箇所

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日 20:45～）

■支援状況

●リエゾン（災害対策現地情報連絡員）

- ・岡山県内及び広島県内、山口県内の各自治体へ7月5日以降派遣
- ・7月19日現在の派遣先は以下のとおり
⇒岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、坂町、
熊野町 計 12名派遣中

※これまでのリエゾンの派遣先

岡山県岡山市、岡山県総社市、広島県福山市、広島県三次市、広島県安芸高田市
山口県山口市、山口県防府市、NEXCO 西日本

●TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

- ・広島県内の各自治体へ第一陣を7月9日8時30分に派遣
- ・7月19日現在の広島県内の派遣先は以下のとおり
⇒広島市、東広島市、呉市、福山市、江田島市、三原市、海田町
熊野町、神石高原町 計 195名派遣中

※これまでの広島県内における派遣先

竹原市、庄原市、安芸高田市、坂町、府中町

- ・岡山県内の各自治体へ第一陣を7月9日9時30分に派遣
- ・7月19日現在の岡山県内の派遣先は以下のとおり
⇒倉敷市
計 49名派遣中

※これまでの岡山県内における派遣先

岡山市、赤磐市、井原市、浅口市、西粟倉村、津山市、高梁市、総社市、
美作市、新見市

● 災害対策機械派遣（自治体支援）

- ・ 7月19日17時現在の派遣先等は以下のとおり
 - ⇒ 広島県広島市：散水車 1 台
 - ⇒ 広島県三原市：散水車 4 台
 - ⇒ 広島県安芸郡坂町：散水車 1 台
 - ⇒ 広島県呉市くれ：大型浚渫兼油回収船「清龍丸」
[呉港において入浴及び洗濯支援]
 - ⇒ 広島県江田島市、坂町：港湾業務艇「おおつ」
[中田港へ物資（飲料水他）を輸送]

● 資材等提供

- ・ 7月19日17時現在までに提供した資材等は以下のとおり
 - ⇒ 岡山県倉敷市：土のう袋 50.2万枚（7月18日累計）
ミニバックホウ 9 台（7月18日累計）
 - ⇒ 岡山県矢掛町：土のう袋 0.3 万枚（7月18日累計）
 - ⇒ 広島県広島市：土のう袋 13.7 万枚（7月18日累計）
 - ⇒ 広島県呉市くれ：土のう袋 2万枚（7月18日累計）
ブルーシート 300枚（7月17日）
 - ⇒ 広島県三次市みよし：土のう袋 0.1万枚（7月18日累計）
 - ⇒ 広島県安芸郡熊野町あき：ミニバックホウ 2台（7月16日）

● 啓開作業

- ・ 岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去や、災害対策基本法に基づく放置車両の撤去
 - ⇒ 7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了
 - ⇒ 引き続き防塵対策で散水作業中：散水車 18台、路面清掃車 1台
 - ⇒ 7月20日9時から用水路の土砂撤去予定

■ 直轄対応

● 河川関係

【緊急復旧状況】

- ・ 高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）
（岡山県倉敷市真備町）

- ⇒7月8日15時に着手
- ⇒7月16日17時に緊急対策工事完成
- ・高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
 - ⇒7月7日22時に着手し、工事中
 - ⇒7月15日23時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施工中
- ・高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
 - ⇒7月8日14時30分に着手し、工事中
 - ⇒7月15日16時に堤防締切盛土完了
 - ⇒7月19日14時に鋼矢板二重締切堤防完了（緊急復旧完成）
- ・太田川水系^{ねのたに}根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）
（広島県広島市^{あさきた}安佐北区^{かべ}可部）
 - ⇒7月6日22時に着手
 - ⇒7月16日22時に緊急対策工事完成
- ・太田川水系^{みささ}三篠川
右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）
（広島県広島市^{あさきた}安佐北区^{かみふかわ}上深川）
 - ⇒7月8日6時に着手
 - ⇒7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成
 - ⇒7月17日0時に5k600付近（河岸侵食）の緊急対策工事完成

【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・7月8日より順次、排水ポンプ車23台及び照明車11台により排水活動を実施
- ・7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・降雨があった場合に備え、排水ポンプ車6台及び照明車2台が現地に待機

●道路関係

・7月19日17時現在の通行止め箇所は4箇所

⇒尾道道（甲奴IC～吉舎IC）L=8.1km

⇒国道2号（広島県広島市安芸区中野東町地内）

⇒国道2号（広島県広島市安芸区中野東6丁目地内）

⇒国道2号（広島県東広島市八本松町地内）

・7月19日17時まで通行止めを解除した被災箇所は49箇所であり、

直近の解除箇所は以下のとおり

⇒松江道（三次東JCT・IC～口和IC）L=13.3km

7月17日18時に解除

⇒松江道（口和IC～高野IC）L=12.5km

7月17日18時に一部（※）を除き解除

（※）高野IC（下り）OFFランプ

⇒国道2号（山口県岩国市保木地内：2箇所）

7月17日17時に解除

⇒国道2号（山口県岩国市玖珂地内）

7月17日17時に解除

●港湾関係

【漂流物の調査及び回収】

・港湾業務艇「はやたま」

[呉港沖～因島周辺の漂流物調査]

・海洋環境整備船「おんど2000」

[呉港及び沖周辺の漂流物の調査及び回収]

・海洋環境整備船「がんりゅう」

[広島湾沖以西において漂流物の回収]