

酒津箇所 3か年緊急対策進捗状況

【 目的 】

洪水を流下させるために必要な河道断面を確保します。


【 実施内容 】

河川内を掘削し、土砂を撤出します。

予定掘削土量 約 400,000 m³

【 整備イメージ 】

樹木伐採・河道掘削



【 工事名 】 高梁川清音河道整備外工事

対策前(令和元年9月)



整備状況(令和2年12月完成)



【 工 事 名 】 高梁川酒津河道整備外その2工事

対策前(令和元年10月)



整備状況(令和2年12月完成)



【 工 事 名 】 高梁川酒津河道整備その4工事

対策前(令和2年7月)



整備状況(令和3年3月末時点)



【 工事名 】 高梁川酒津河道整備その5工事

対策前(令和2年7月)



整備状況(令和3年3月末時点)

