

| 項目  | 事項 | 内容  | 状況    | 中国地整  |       | 気象庁  |  | 岡山県    |                                | 倉敷市   |  | 総社市   |  | 浅口市  |                                | 早島町                                       |       |
|---|----|---|-------|---|-------|------|--|--------|--------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------|---|-------|
|   |    |   |       | 実施内容  | 時期    | 実施内容 | 時期   | 実施内容   | 時期                             | 実施内容  | 時期   | 実施内容  | 時期   | 実施内容   | 時期                             | 実施内容                                      | 時期    |
| 1)ハード対策の主な取り組み                                |    |   |       |   |       |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
| ■洪水氾濫を未然に防ぐ対策                                 |    |   |       |   |       |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    | <高梁川><br>・浸透対策<br>・流下能力対策                               | 実施状況  | 浸透対策、流下能力対策を実施中   | 継続実施  |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    |   | 今後の予定 | 浸透対策、流下能力対策を実施中   | 継続実施  |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
| ■危機管理型ハード対策                                   |    |   |       |   |       |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    | ・天端の保護<br>・裏法尻の補強                                       | 実施状況  | 天端の保護<br>裏法尻の補強   | 継続実施  |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    |   | 今後の予定 | 裏法尻の補強  | 継続実施  |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
| ■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備                     |    |   |       |   |       |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    | ・雨量・水等の観測データ及び<br>洪水時の状況を把握・伝達する<br>ための基盤の整備            | 実施状況  | 公開用カメラの増設<br>事務所HP公開ライブカメラ数71箇<br>所                       | H29年度 |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    |   | 今後の予定 | 継続実施  | 継続実施  |      |  |        |                                | ○雨量・水位等の観測データ及び<br>洪水時の状況を把握・伝達するた<br>めの基盤の整備   | R2年度   |   |  |  |                                |   |       |
|   |    | ・防災行政無線の改良、防災ラ<br>ジオ等の配布                                | 実施状況  |   |       |      |  |        |                                | 拡声塔からの放送が聞こえない自<br>主防災組織に緊急告知FMラジオを<br>貸与<br>岡山県防災情報メール配信サービ<br>スを登録するよう周知<br>防災行政無線の改良、防災FMラジ<br>オ等の配布   | H28年度  | 防災ラジオを配布  | H29年度～   | 防災ラジオを配布   | H30年度                          | 実施中<br>屋外スピーカーからの放送が聞こ<br>えにくい地域にスピーカーを増設 | H30年度 |
|   |    |   | 今後の予定 |   |       |      |  |        |                                | 防災行政無線の改良、防災FMラジ<br>オ等の配布<br>○倉敷市緊急情報提供無線システ<br>ムの整備・機能強化   | R2年度   | デジタル防災行政無線の整備   | 未定   | H31年度以降も継続して実施予定   | ～R2年度                          | R1年度以降も継続して実施予定                           | R1年度  |
|   |    | ・避難行動や水防活動を支援<br>するための水防資機材等の配<br>備                     | 実施状況  | 水防資機材等の確認、確保  | H30年度 |      | 水防資機材の確認を行った                                       | H30年度  | 実施中                            | H30年度   | 実施中  | H30年度   | 実施済み   | H28年度  | 実施中                            | H30年度                                     |       |
|   |    |   | 今後の予定 | 資材の確認及び不足した資材の確<br>保                                      | 継続実施  |      | 資材の確認及び不足した資材の確<br>保                               | ～H32年度 | 避難活動や水防活動を支援するた<br>めの水防資機材等の配備 | R2年度  | H30年7月豪雨で使用した資機材等<br>充実及び追加整備<br>○備蓄品の選定、保管場所の確保 | R2年度  | R1年度以降も継続して実施予定<br>○避難所の必要物資の見直し                       | ～R2年度  | 避難活動や水防活動を支援するた<br>めの水防資機材等の配備 | R2年度                                      |       |
|   |    | ・円滑な避難活動や水防活動<br>を支援するため、簡易水位計<br>や量水標、CCTVカメラの設置       | 実施状況  | 危機管理型水位計の設置検討(3<br>水系で32箇所)                               | H30年度 |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    |   | 今後の予定 | —   | —     |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    | ・河川管理者と道路管理者が<br>協力し、堤防を活用した避難階<br>段を整備                 | 実施状況  | 河川・道路管理者が連携し避難階<br>段を整備                                   | H29年度 |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    |   | 今後の予定 | —   | —     |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    | ・ダム再生の推進  | 実施状況  |   |       |      | 操作規則等の再検討(近年洪水を<br>追加し検討を行う)                       | H30年度  |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    |   | 今後の予定 |   |       |      | 見直しが可能な場合には、効果・悪<br>影響を十分判断した上で対応する                | ～H32年度 |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
| 2)ソフト対策の主な取り組み ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り組み |    |   |       |   |       |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
| ■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等                      |    |   |       |   |       |      |  |        |                                |   |  |   |  |  |                                |   |       |
|   |    | ・広域避難計画の策定  | 実施状況  | 未実施   | H30年度 | 未実施  | H30年度  | 検討中    | H30年度                          | 未実施   | H30年度  | 未実施   | H30年度  | 未実施  | H30年度                          | 検討中                                       | H30年度 |
|   |    |   | 今後の予定 | 作成に必要な情報の提供および策<br>定を支援                                   | ～R2年度 | 未定   | ～R2年度  | 未定     | ～H32年度                         | 広域避難計画策定(未定)<br>○避難所として活用できる民間施<br>設との協定締結へ向けた取り組み<br>○現地の情報収集と連絡体制の構<br>築<br>○自主防災組織の結成促進と連携<br>強化による、届出避難所の増設へ<br>の取り組み                                       | ～R2年度  | 広域避難計画策定(未定)<br>○避難所の見直し(民間施設も含<br>めた安全な避難所の選定ベクトル<br>避難所の事前指定)<br>○広域避難体制の構築 | ～R2年度  | 策定未定   | ～R2年度                          | 広域避難計画策定(未定)                              | ～R2年度 |
|   |    | ・広域避難を考慮したハザード<br>マップの作成・周知、及びまる<br>ごとまちごとハザードマップ整<br>備 | 実施状況  |   |       |      |  |        |                                | 避難場所等の有効性の検証や広<br>域避難を考慮したハザードマップ及<br>び、まるごとまちごとハザードマッ<br>プの整備の検討   | H30年度  | 未実施   | H30年度  | 未実施  | H30年度                          | 検討中                                       | H30年度 |
|   |    |   | 今後の予定 |   |       |      |  |        |                                | 避難場所等の有効性の検証や広<br>域避難を考慮したハザードマップ及<br>び、まるごとまちごとハザードマッ<br>プの整備の検討<br>○浸水想定区域内にある3階建以<br>上の鉄筋コンクリート建物など、一<br>定の基準を満たす建物を一時的に<br>水害から身を守るための「避難ビ<br>ル」として指定する取り組み | ～R2年度  | 県全体で広域避難のあり方につい<br>て協議を要望していく   | ～R2年度  | 広域避難計画策定後、広域避難を<br>考慮したハザードマップ作成の検討<br>○ハザードマップを活用し、災害種<br>別に対応した避難所の把握(新規<br>指定を含む)や危険箇所の周知 | ～R2年度                          | 時期未定                                      | ～R2年度 |
|   |    | ・要配慮者利用施設の避難計<br>画の作成支援および訓練の促<br>進                     | 実施状況  | 未実施   | H30年度 |      | 避難計画策定に向け、浸水深や土<br>石堆積厚等の災害リスク調査を<br>行った。          | H30年度  | 要配慮者利用施設の避難計画の<br>作成支援及び訓練の促進  | H30年度   | 要配慮者利用施設の避難計画の<br>作成支援及び訓練の促進                    | R1年度  | 要配慮者利用施設の避難計画作<br>成支援及び訓練の促進                           | H30年度  | 1保育園実施済                        | H30年度                                     |       |
|   |    |   | 今後の予定 | 要配慮者利用施設の避難計画の<br>作成及び避難情報の提供の実施支<br>援                    | 継続実施  |      | H33年度までに、水害や土砂災害<br>を避難計画の対象として位置づけ、<br>避難訓練等を支援する | ～H33年度 | 要配慮者利用施設の避難計画の<br>作成支援及び訓練の促進  | R1年度  | 要配慮者利用施設の避難計画の<br>作成支援及び訓練の促進                    | R1年度  | 要配慮者利用施設の避難計画の<br>作成支援及び訓練の促進                          | R1年度   | 要配慮者利用施設の避難計画の<br>作成支援         | R1年度                                      |       |
|   |    | ・ハザードマップポータルサイ<br>トを活用した周知サポート、地図<br>情報の活用              | 実施状況  | ハザードマップポータルサイトにて<br>洪水や地震に係るリスク情報等を<br>公開                 | 継続実施  |      | おかやま全県統合型GISにより、防<br>災情報の周知に努めている                  | H28年度  | 出前講座等により、周知に努めて<br>いる          | H30年度   | 総社市HPを活用して周知に努めて<br>いる                           | 継続実施  | おかやま全県統合型GISや岡山河<br>川事務所HPの活用により、出前講<br>座等において周知に努めている | H30年度  | 検討中                            | H30年度                                     |       |
|   |    |   | 今後の予定 | HPの工夫、積極的な広報<br>ハザードマップポータルサイトにて<br>洪水や地震に係るリスク情報等を<br>公開 | 継続実施  |      | 防災情報の周知について、更なるH<br>Pの工夫や積極的な広報に努める                | 継続実施   | ○防災出前講座等活用し住民への<br>周知          | ～R2年度   | 出前講座等を活用して市民へ周知<br>する                            | 継続実施  | 国交省、県のHPへのリンク設定  | ～R2年度  | 実施予定                           | R1年度                                      |       |

| 項目 | 事項 | 内容   | 状況    | 中国地整  |       | 気象庁   |  | 岡山県   |                              | 倉敷市   |   | 総社市  |  | 浅口市   |                              | 早島町                                      |                |
|----|----|--|-------|---|-------|---|--|---|------------------------------|---|---|--|--|---|------------------------------|--|----------------|
|    |    |  |       | 実施内容  | 時期    | 実施内容  | 時期   | 実施内容  | 時期                           | 実施内容  | 時期  | 実施内容   | 時期   | 実施内容  | 時期                           | 実施内容                                     | 時期             |
|    |    | ■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成   |       |   |       |   |  |   |                              |   |   |  |  |   |                              |  |                |
|    |    | ・避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及び精度向上   | 実施状況  | 未実施   | H30年度 | 各自自治体の作成支援  | H29年度～   | 台風接近時には、気象台が発する情報を説明会で確実に伝達し、市町村と協働でタイムラインを作成済  | H30年度                        | ○避難勧告の発令に着目したタイムラインの精度向上                                      | H28年度   | 実施済み   | H29年度  | 避難勧告の発令に着目したタイムラインの精度向上   | H29年度                        | 実施済み                                     | H30年度          |
|    |    |  | 今後の予定 | 各市町の避難勧告着目型タイムラインについて、実際の活用等を踏まえて検証し、改善・充実を図るための内容を確認 | 継続実施  | 継続実施  | 継続実施   | 水位が上昇した場合の通報先を現在よりも下流側に伝達するよう設定し、早めの避難勧告の発令に備える | ～H32年度                       | ○避難勧告の発令に着目したタイムラインの精度向上<br>○住民の安全な避難行動につながるような、わかりやすい避難情報の発信 | R1年度  | 避難勧告の発令に着目したタイムラインの精度向上<br>○より分かりやすい表現で防災情報を発信する<br>○発令のタイミングの精度向上<br>○避難情報の発令に関する精度向上 | R1年度   | 避難勧告の発令に着目したタイムラインの精度向上<br>○避難情報の発令基準、タイミングの見直し改善<br>より分かりやすい表現で避難情報を発信 | R1年度                         | 避難勧告の発令に着目したタイムラインの精度向上                  | ～R2年度          |
|    |    | ・タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練  | 実施状況  | 自治体が発した災害訓練、水防訓練に参加                                   | H30年度 | 自治体訓練への参加や支援                                      | H29年度～   | 市町村も参加して水害特別訓練を実施した                             | H30年度                        | 未実施   | H30年度   | 未実施  | H30年度  | 未実施   | H30年度                        | 検討中                                      | H30年度          |
|    |    |  | 今後の予定 | 自治体が発した災害訓練、水防訓練に参加                                   | 継続実施  | 継続実施  | 情報連絡員(リエゾン)の参加を含めた訓練の実施を検討する                               | ～H32年度  | タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練     | R1年度  | タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練  | R1年度   | タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練   | R1年度  | 時期未定                         | ～R2年度                                    |                |
|    |    | ・警報等に関連して「危険度を色分けした時系列」や「警報級の現象となる可能性」の情報提供開始及びメッシュ情報の充実化(地域に迫る危険の把握をサポート) | 実施状況  |   |       | 警報等における危険度の色分け表示<br>「警報級の現象となる可能性」の情報提供メッシュ情報の充実化 | H29年度～   |   |                              | H30年度   | 警報等に関連して「危険度を色分けした時系列」や「警報級の現象となる可能性」の情報提供開始及びメッシュ情報の充実化(地域に迫る危険の把握をサポート) |  |  |   |                              |  |                |
|    |    |  | 今後の予定 |   |       | 未定  | ～R2年度  |   |                              | ～R2年度   | 警報等に関連して「危険度を色分けした時系列」や「警報級の現象となる可能性」の情報提供開始及びメッシュ情報の充実化(地域に迫る危険の把握をサポート) |  |  |   |                              |  |                |
|    |    | ■防災教育や防災知識の普及  |       |   |       |   |  |   |                              |   |   |  |  |   |                              |  |                |
|    |    | ・水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催  | 実施状況  | 水防災意識社会再構築ビジョンに基づく減災協議会資料を岡山河川事務所HPに公表                | 継続実施  | 関係機関と連携し、効果的な対応を検討する                              | H29年度～   | 出前講座等を利用し、防災知識の普及や啓発活動を実施した                     | H30年度                        | 防災出前講座、避難訓練を実施済み<br>水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催                | H29年度   | 自主防災組織リーダー研修会を実施<br>7月豪雨災害を教訓に、防災意識の普及や啓発活動を実施   | H30年度  | ○出前講座を実施済み<br>マイタイムライン作成研修を実施済み   | H30年度                        | 出前講座を実施済み                                | H29年度<br>H30年度 |
|    |    |  | 今後の予定 | 継続実施  | 継続実施  | 継続実施  | 引き続き、出前講座等を活用し、防災知識の普及や啓発活動を実施する                           | 継続実施  | 水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催   | ～R2年度   | 水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催  | ～R2年度  | R1年度以降も継続実施予定<br>水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催<br>○自主防災組織の出前講座を通じた避難情報の周知<br>○出前講座等を通じた防災教育の充実と避難情報の普及、防災リーダー育成<br>避難行動に繋げるため、地区の特性に応じたマイタイムライン作成図上訓練等の実施 | ～R2年度   | 出前講座<br>○出前講座等を通じた防災知識の普及    | ～R2年度                                    |                |
|    |    | ・教員を対象とした講習会の実施、小学生を対象とした防災教育の実施   | 実施状況  | 小学生を対象に防災教育を実施  | H29年度 | 教育委員会等と連携し、効果的な対応を検討する                            | H29年度～   | 小・中学生を対象に、防災教育カリキュラムを活用した防災教育の推進・普及             | H30年度                        | 未実施   | H30年度   | 未実施  | H30年度  | 未実施   | H30年度                        | 小学生を対象とした防災教育(出前講座)を実施済み                 | H29年度          |
|    |    |  | 今後の予定 | 気象庁及び各教育委員会と連携し、防災知識の普及や啓発活動                          | 継続実施  | 継続実施  | 継続実施   | 継続実施  | 継続実施                         | 教員を対象とした講習会の実施、小学生を対象とした防災教育の実施                               | ～R2年度   | 教員を対象とした講習会の実施、小学生を対象とした防災教育の実施  | R2年度   | 教員を対象とした講習会の実施、小学生を対象とした防災教育の実施   | ～R1年度                        | 小学生を対象とした防災教育(出前講座)の実施                   | ～R2年度          |
|    |    | ・スマートフォン等へのプッシュ型洪水情報等の発信   | 実施状況  | スマートフォン等によるプッシュ型洪水情報発信の実施                             | H30年度 |   | 登録制防災情報メールで、気象情報や水位情報、指定河川洪水予報を発信<br>(H31.4.1登録者数 65,453人) | H30年度   | スマートフォン等へのプッシュ型洪水情報等の情報発信    | H30年度   | 継続実施  | 継続実施   | 継続実施   | スマートフォンアプリ、登録型防災メールの普及や啓発   | H28年度                        | スマートフォンアプリ、防災メール、緊急速報メール等を活用し、プッシュ型で情報伝達 | H30年度          |
|    |    |  | 今後の予定 | —   | —     |   | 情報の確実な伝達を行うため、システム改修も含め検討を行う                               | ～H32年度  | ○情報発信の多様化                    | 継続実施  | ○情報発信の多様化   | 継続実施   | 継続実施   | ～R2年度   | 継続実施                         | 継続実施                                     |                |
|    |    | ・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供   | 実施状況  | 公開用カメラの増設<br>事務所HP公開ライブカメラ数71箇                        | H29年度 |   |  |   |                              |   |   |  |  |   |                              |  |                |
|    |    |  | 今後の予定 | 継続実施  | 継続実施  |   |  |   |                              |   |   |  |  |   |                              |  |                |
|    |    | ・効果的な「水防災意識社会」再構築に役立つ広報や資料の作成  | 実施状況  | HPや広報誌、ポスター、チラシによる災害情報の広報・周知                          | 継続実施  | HPや広報誌、ポスター、チラシによる災害情報の広報・周知                      | H29年度～   | HPや広報誌、ポスター、チラシ、ラジオ、新聞広告による災害情報の広報・周知を行った       | H30年度                        | 効果的な「水防災意識社会」再構築に役立つ広報や資料の作成                                  | H30年度   | 効果的な「水防災意識社会」再構築に役立つ広報や資料の作成   | H30年度  | 広報誌へ災害に関する情報の掲載、ハザードマップの公表  | H30年度                        | 実施中                                      | H30年度          |
|    |    |  | 今後の予定 | 継続実施  | 継続実施  | 継続実施  | 広報の内容を検討するとともに、住民向け広報を強化する                                 | ～H32年度  | 効果的な「水防災意識社会」再構築に役立つ広報や資料の作成 | ～R2年度   | 効果的な「水防災意識社会」再構築に役立つ広報や資料の作成  | ～R2年度  | H31年度以降も継続して実施予定   | ～R2年度   | HPや広報誌、ポスター、チラシによる災害情報の広報・周知 | ～R2年度                                    |                |

| 項目   | 事項  | 内容    | 状況   | 中国地整  |                             | 気象庁    |                                       | 岡山県    |    | 倉敷市  |  | 総社市   |  | 浅口市   |                                      | 早島町   |                       |       |
|--|---|-------|--|-------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----|------|--|-------|--|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
|  |   |       |  | 実施内容  | 時期                          | 実施内容   | 時期                                    | 実施内容   | 時期 | 実施内容 | 時期   | 実施内容  | 時期   | 実施内容  | 時期                                   | 実施内容  | 時期                    |       |
| 2)ソフト対策の主な取り組み ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間確保のための水防活動の取組 |   |       |  |       |                             |        |                                       |        |    |      |  |       |  |       |                                      |       |                       |       |
| ■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化                        |   |       |  |       |                             |        |                                       |        |    |      |  |       |  |       |                                      |       |                       |       |
|  | ・水防団等が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検                                | 実施状況  | 水防団等を対象に重要水防箇所の周知、合同の河川巡視を実施   | H30年度 | 関係機関等の要請に基づき、水防管理団体が行う訓練を支援 | H28年度～ |                                       |        |    | 継続実施 | 継続実施   | 継続実施  | 継続実施   | 検討実施  | H30年度                                | 検討中   | H30年度                 |       |
|  |   | 今後の予定 | 水防団等を対象に重要水防箇所の周知、合同の河川巡視を実施   | ～R2年度 | 未定                          | ～R2年度  |                                       |        |    |      | 水防団等が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検                                    | ～R2年度 | 水防団等が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検                                | R2年度  | 未定                                   | ～R2年度 | 未定                    | ～R2年度 |
|  | ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施   | 実施状況  | 未実施  | H30年度 | 関係機関等の要請に基づき、水防管理団体が行う訓練を支援 | H29年度～ | 岡山県水害特別防災訓練を実施し、関係機関へ水位情報を伝達する訓練を実施した | H30年度  |    |      | 水防団等への連絡体制の再確認、水防団同士の連絡体制の確保と伝達訓練の実施<br>関係機関が連携した実働水防訓練の実施     | H30年度 | 総社市水防訓練を実施し、水防団の技術向上に努めた                                   | H30年度 | 土のう積み訓練を実施済み                         | H29年度 | 検討中                   | H30年度 |
|  |   | 今後の予定 | 各自治体の訓練に積極的に参加   | ～R2年度 | 未定                          | ～R2年度  | 関係機関が行う水防訓練へ参加定期的に水防訓練を実施             | ～H32年度 |    |      | 水防団等への連絡体制の再確認、水防団同士の連絡体制の確保と伝達訓練の実施<br>関係機関が連携した実働水防訓練の実施     | ～R2年度 | 水防団等への連絡体制の再確認、水防団同士の連絡体制の確保と伝達訓練の実施<br>関係機関が連携した実働水防訓練の実施 | H30年度 | 関係機関が連携した実働水防訓練の実施を検討                | ～R2年度 | 時期未定                  | ～R2年度 |
|  | ・水防活動の担い手となる水防団員の募集及び水防協力団体の募集・指定を促進                        | 実施状況  | 岡山河川事務所HPに公表で水防団員を募集している旨の記事を掲載  | 継続実施  |                             |        |                                       |        |    |      | 水防活動の担い手となる水防団員の募集及び水防協力団体の募集・指定を促進                            | H30年度 | 水防活動の担い手となる水防団員の募集及び水防協力団体の募集・指定を促進                        | H30年度 | 消防団協力事業所表示制度を導入し、消防団員募集を促進           | H29年度 | 実施中                   | H30年度 |
|  |   | 今後の予定 | 継続実施   | 継続実施  |                             |        |                                       |        |    |      | 水防活動の担い手となる水防団員の募集及び水防協力団体の募集・指定を促進                            | ～R2年度 | 水防活動の担い手となる水防団員の募集及び水防協力団体の募集・指定を促進                        | R2年度  | 水防活動の担い手となる消防団員の募集を広報誌や協力事業所と連携し実施予定 | ～R2年度 | 水防活動の担い手となる水防団員の募集を促進 | R2年度  |
|  | ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実及び機能確保のための対策の充実(耐水化、非常用発電等の整備) | 実施状況  | 各施設の浸水深(L1,L2)情報を各構成員に提供し、立地状況を取りまとめ、共有を図る<br>市町村庁舎や災害拠点病院等の施設管理者に洪水時の対策に関する情報伝達および機能確保のための検討を依頼 | H30年度 |                             |        |                                       |        |    |      | 未実施  | H30年度 | 未実施  | H30年度 | 検討実施                                 | H30年度 | 検討中                   | H30年度 |
|  |   | 今後の予定 | 継続実施   | 継続実施  |                             |        |                                       |        |    |      | 市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実及び機能確保のための対策の充実(耐水化、非常用発電等の整備)(未定) | ～R2年度 | 庁舎建て替え計画と平行して協議をしていく予定                                     | ～R2年度 | 非常用発電機の整備の検討                         | ～R2年度 | 時期未定                  | ～R2年度 |
|  | ・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築                                     | 実施状況  | 建設業協会及び地元建設業者と協定を結び、災害時には被災者の救出及び社会基盤の応急復旧を行う災害発生時における応急対策活動の担当区域等を設定し相互協力ができる体制構築を依頼            | H30年度 |                             |        |                                       |        |    |      | 実施済み   | H30年度 | 実施済み   | H30年度 | 実施済み                                 | H29年度 | 実施済み                  | H29年度 |
|  |   | 今後の予定 | 継続実施   | 継続実施  |                             |        |                                       |        |    |      | 地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築   | ～R2年度 | 時期未定   | ～R2年度 | H31年度以降も継続実施予定                       | ～R2年度 | 時期未定                  | ～R2年度 |
|  | 2)ソフト対策の主な取り組み ③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組        |       |  |       |                             |        |                                       |        |    |      |  |       |  |       |                                      |       |                       |       |
|  | ■排水計画(案)の作成および排水訓練の実施                                       |       |  |       |                             |        |                                       |        |    |      |  |       |  |       |                                      |       |                       |       |
|  | ・排水機場・樋門・水門等の情報共有を行い、大規模水害を想定した排水計画を検討及び訓練の実施               | 実施状況  | 排水計画・訓練に係る基礎資料を作成  | H30年度 |                             |        |                                       |        |    | 未実施  | H30年度  | 未実施   | H30年度  | 未実施   | H30年度                                | 検討中   | H30年度                 |       |
|  |   | 今後の予定 | 排水計画(案)の作成および排水訓練の実施   | 継続実施  |                             |        |                                       |        |    |      | 未定   | ～R2年度 | 未定   | ～R2年度 | 未定                                   | ～R2年度 | 未定                    | ～R2年度 |