

# 流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュール(案)

会議	令和2年度					令和3年度以降
	7月	8月	9月	10月～2月	3月	
<b>協議会</b>	<p>流域治水の議論開始</p>	<p><b>8月7日 Web開催</b></p> <p><b>[減災対策協議会]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓減災対策協議会規約改定案、流域治水部会設置要綱案の提示・承認</li> <li>✓流域治水プロジェクトの説明・協力依頼</li> </ul>	<p><b>9月中旬 Web予定</b></p> <p><b>[減災対策協議会]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓流域治水プロジェクト(中間とりまとめ案)の提示・承認</li> </ul>		<p><b>3月中旬～下旬 対面予定</b></p> <p><b>[減災対策協議会]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓流域治水プロジェクト(案)の提示・承認</li> </ul>	<p><b>[減災対策協議会]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓流域治水プロジェクトの実施状況フォローアップ</li> </ul>
<b>幹事会</b>	<p>7月20日 書面開催</p> <p><b>[減災対策協議会(幹事会)]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓減災対策協議会規約改定案、流域治水部会設置要綱案の確認依頼</li> <li>✓流域治水に関する担当窓口登録依頼</li> <li>✓減災協議会・流域治水部会の日程調整依頼</li> </ul>	<p>流域治水に関する検討体制の整理</p>				
<b>流域治水部会</b>		<p>各種対策・取組の登録 必要に応じて個別ヒアリング(約1ヶ月)</p> <p><b>8月7日 Web開催</b></p> <p><b>[第1回部会]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓河川対策、流域対策、ソフト対策に関する取組内容の登録依頼</li> </ul>		<p>各種対策・取組の登録 必要に応じて個別ヒアリング(約5ヶ月)</p> <p><b>10月～2月 Web予定</b></p> <p><b>[第2回部会]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓河川対策、流域対策、ソフト対策に関する取組内容の登録依頼、調整等</li> </ul>		<p><b>[第●回部会]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓前年度の取組状況の報告・共有</li> <li>✓今後の取組内容の報告・共有</li> </ul>
<b>公表資料</b>	<p>7月6日</p> <p>流域治水プロジェクト(素案)の公表</p> <p>プロジェクトの目標、ルート対策、流域対策及びソフト対策は方向性を記載</p>		<p>9月末</p> <p>流域治水プロジェクト(中間とりまとめ)の公表</p> <p>国・県のルート対策の具体、流域対策やソフト対策は方向性を記載</p>		<p>3月末</p> <p>流域治水プロジェクトの公表</p> <p>国・県のルート対策、および流域対策やソフト対策の具体を記載</p>	