

**令和 7 年度
岡山三川水害タイムライン検討会説明資料
～出水期に向けて～**

検討会の目的

- 本検討会では、令和7年度の出水期におけるタイムラインを有効活用した円滑な出水対応に向けて、タイムライン構成機関の顔合わせ、タイムラインの概要や運用方法、留意点等の確認を行う。

今回

● 出水期に向けた意思統一

出水期に向けて、タイムラインの概要や運用方法、留意点を確認する。



Plan

タイムライン
作成・確認

● タイムラインの運用

タイムラインの発動やレベル移行の情報を元にタイムラインを運用する。



Do

タイムライン
運用

● 改善

振返りで出た課題の改善策を議論する。



Action

タイムライン
の改善検討

● 振返り・教訓の抽出

タイムラインの記録等を持ち寄り、出水対応の教訓や改善点を洗い出す。



Check

出水対応の
振返り

検討会のスケジュール

時間	検討会の内容
13 : 15～13 : 20	1. 開会
13 : 20～13 : 40	2. タイムラインの概要説明 ✓ タイムラインの概要（導入編） ✓ タイムラインの運用・活用方法（活用編） ✓ ポータルサイトの説明
13 : 40～14 : 00	3. 令和6年度の運用結果と改善状況 ✓ 令和6年度の運用結果と出水状況 ✓ 令和6年度のタイムライン改善状況
14 : 00～14 : 30	4. 令和7年度出水期の運用に向けて ✓ 連携行動フローに基づく情報共有の重要性の確認 ✓ タイムラインの運用上の留意点と対応
14 : 30～14 : 35	5. 連絡事項 ✓ ウェビナーの開催 ✓ 今後の予定
14 : 35～14 : 40	6. 講評
14 : 40～14 : 45	7. 閉会

2. タイムラインの概要説明

(1) タイムラインの概要

タイムライン解説動画【導入編】

新任の方がタイムラインについて理解していただく場面や、出水期前にタイムラインの概要や目的を確認する場で活用できます。

- ・タイムラインの概要・目的
- ・タイムラインが想定する被害、タイムラインにおける各機関の役割

(1) タイムラインの概要

① タイムラインの構成

- 岡山三川水害タイムラインは、以下の4つの資料から構成されています。（高梁川水害タイムラインの事例）
- 加えて、岡山三川水害タイムラインポータルサイトによる情報収集や共有が可能です。

① 高梁川水害タイムライン【解説版】



タイムラインの想定シナリオや作成方針が記載されています。タイムラインの前提条件を確認するときに活用します。

② 高梁川水害タイムライン【概要版】



タイムライン【詳細版】の対応項目（第1階層）を抜粋して防災行動の種別毎に整理されています。対応の全体像を確認するときに活用します。

③ 高梁川水害タイムライン【詳細版】



行動手順・内容（第3階層）までの詳細な対応が各機関・部署毎に時系列に整理されています。水害時は対応のチェックリストとして活用します。

④ 高梁川水害タイムライン運用方法



台風や大雨に対するタイムラインの立上げ・移行基準や、メッセージングリストを利用した情報発信等が記載されています。タイムラインを運用する際に確認・活用します。

<https://www.youtube.com/watch?v=pFvwzD3BmXs>

※タイムライン解説動画を基に説明

(2) タイムラインの運用・活用方法

タイムライン解説動画【活用編】

出水期前やタイムライン発動時にタイムラインの運用方法を確認して頂く場面でご活用いただけます。

- ・タイムラインの運用方法
- ・タイムラインの活用方法、タイムラインの習熟に向けて

(1) タイムラインとは

タイムライン（防災行動計画）とは・・・

- 住民の命を守る、さらに経済被害を最小化することを目的に、防災に係わる組織が連携し、災害に対するそれぞれの役割や対応行動を定めたものです。

タイムラインを構成する**3つの要素**

- 「いつ」 → 主な災害の発生時点から逆算した時間帯
- 「何を」 → 事前に行う防災行動内容（あらかじめ調整し決める）
- 「誰が」 → 防災機関や組織または住民

タイムラインの**構成機関**



吉井川水害タイムライン・・・37機関
旭川水害タイムライン・・・41機関
高梁川水害タイムライン・・・41機関

※各水系の構成機関一覧は、解説版で確認できます。

<https://www.youtube.com/watch?v=kjaMBf-N1gU>

※タイムライン解説動画を基に説明

(3) ポータルサイトの説明



吉井川・旭川・高梁川 水害タイムライン ポータルサイト

[ポータルサイトの操作マニュアル](#)



気象・水象情報
マルチ画面

水位監視・雨量監視に特化した情報の集約

■タイムラインレベルに応じた複数の防災・気象情報を一度に同時に見たい時に活用



関係機関
HP リンク集

防災行動に必要な様々な情報の集約

■防災行動に役立つ様々な情報を確認したい時に活用



防災行動
共有システム

タイムラインの運用を円滑化するために必要な情報・機能の集約

■タイムラインの閲覧やタイムラインレベルの確認、タイムラインに基づく対応状況の共有に活用

[吉井川・旭川・高梁川水害タイムライン特設サイト](#)

https://bousaikoudou.jpn.org/okayama_portal/

※ポータルサイトの各画面を表示しながら説明

3. 令和6年度の運用結果と改善状況

（１）令和６年度の運用結果と出水状況

①令和6年度における タイムラインの運用状況

■ 吉井川・旭川・高梁川水害タイムラインは、令和6年度に計8回発動した。

令和6年度におけるタイムラインの運用状況



	発動期間	要因	レベル※
1	5.28～5.29	前線による大雨（早期注意情報）	1
2	6.17～6.18	前線による大雨（早期注意情報）	0－2
3	6.21～6.24	前線による大雨（早期注意情報）	0－2
4	6.27～7.2	前線による大雨（早期注意情報）	0－2
5	7.10～7.17	前線による大雨（早期注意情報）	0－2
6	8.23～9.2	台風第10号の接近	0－1
7	9.20～9.24	前線による大雨（早期注意情報）	0－1
8	11.1～11.5	台風第21号の影響による大雨	0－2

※事務局からのタイムラインレベルの発信に限定

②台風第10号：出水概要



- 岡山県では、8月30日夜から31日未明にかけて台風第10号が接近し、鏡野町雨量観測所（富）では、時間最大雨量18.5mmのやや強い雨を観測した。

○アメダス期間降水量（8月26日00時～9月1日24時）



1. 気象状況

（1）台風経路図・台風位置表




出典：令和6年台風第10号による大雨、暴風及び突風（気象庁）

令和6年8月26日から9月1日にかけての台風第10号による大雨について（大阪管区気象台）

③11月1日からの大雨：出水概要


- 11月1日から2日までの大雨では、西日本に停滞する前線上を台風第21号から変わった低気圧が進んだことにより、中国地方では、非出水期にもかかわらず200mm/24時間（1日12時から2日12時）を超える大雨となった。

地上天気図





気象衛星赤外画像



11月1日18時



レーダー画像




11月2日12時



③11月1日からの大雨：出水概要

- 11月1日から2日までの総降水量は、富（鏡野町）で169.5mmを観測し、時間最大雨量15.5mmのやや強い雨を観測した。

○アメダス期間降水量(11月1日08時～11月2日15時)



出典：令和6年11月1日から2日にかけての前線と低気圧による大雨について（広島地方気象台）
令和6年11月1日から11月2日にかけての前線と低気圧による大雨について（大阪管区気象台）


③11月1日からの大雨：出水概要

国管理河川の状況

■ 今回の出水では国管理河川において1水系1河川3観測所で「氾濫危険水位」を超過、4水系5河川7観測所で「避難判断水位」を超過、7水系8河川17観測所で「氾濫注意水位」を超過しました。

■ 河川出水状況（国管理区間）

★レベル4 氾濫危険水位超過 1水系1河川 3観測所	江の川水系江の川 川平 江の川水系江の川 谷住郷 江の川水系江の川 川本	
★レベル3 避難判断水位超過 4水系5河川 7観測所	江の川水系江の川 都賀 江の川水系江の川 粟屋 江の川水系江の川 吉田 高津川水系高津川 高角 高津川水系高津川派川 高角	太田川水系三篠川 中深川 佐波川水系佐波川 漆尾
★レベル2 氾濫注意水位超過 7水系8河川 17観測所	天神川水系国府川 福光 日野川水系日野川 車尾 日野川水系日野川 溝口 斐伊川水系斐伊川 灘分 斐伊川水系斐伊川 新伊萱 斐伊川水系斐伊川 木次 江の川水系江の川 大津 江の川水系江の川 尾関山 江の川水系馬洗川 南畑敷	高津川水系高津川 神田 太田川水系太田川 祇園大橋 太田川水系太田川 矢口第一 太田川水系太田川 飯室 太田川水系太田川 加計 太田川水系太田川 土居 小瀬川水系小瀬川 両国橋 小瀬川水系小瀬川 小川津



※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

凡 例	
黒線	レベル5(氾濫の発生)
紫線	レベル4(氾濫危険水位超過)
赤線	レベル3(避難判断水位超過)
黄線	レベル2(氾濫注意水位超過)
紫三角	異常洪水時防災操作実施ダム
黄三角	特別防災操作実施ダム
緑三角	洪水調節操作実施ダム

④令和6年度に発生した全国の水害

令和6年9月能登半島豪雨（石川県）

- 線状降水帯などの影響により、能登半島を中心に記録的な大雨となり、日最大1時間降水量は輪島で121mm、珠洲で84.5mm、月最大24時間降水量は輪島で412mm、珠洲で315mmを観測し、広い範囲で土砂災害が発生、多くの集落が孤立した。




大雨により崩落した道路（能登町）



洪水で破壊された河川堤防（輪島市）

②地すべり（石川県輪島市町野町）



③土石流等（石川県珠洲市大谷町）



出典：令和6年9月20日からの豪雨による災害発生から1ヵ月の北陸地方整備局の取組

（２）令和６年度のタイムライン改善状況

令和6年度振返りアンケート結果 まとめ 1/3

①タイムラインの運用について

項目	アンケート結果	今後の方針
タイムラインの理解促進・引き継ぎ	タイムラインの理解促進・引継ぎに効果的だった取組として、「 出水期に向けた検討会 」と「 タイムラインの解説動画 」が多く挙げられた。	タイムラインに対する理解度を向上させる取組を、 次年度以降も継続的に実施 する。
タイムライン発動メールの活用状況	タイムライン発動メール を確認した機関は、どの出水においても 9割程度 と、 すべての機関が確認できていなかった 。また、メールの内容は、主に体制確立や防災行動のきっかけとして活用された。	タイムライン発動メールを、 次年度以降も継続的に運用 する。

令和6年度振返りアンケート結果 まとめ 2/3

②防災行動について

項目	アンケート結果	今後の方針
出水対応の課題	予測が困難となる台風・突発的な豪雨への対応や、非出水期における出水期同様の備えが挙げられた。	次年度以降も異常気象を前提、各機関での備えや円滑な対応に向けたタイムラインの活用を継続する。
タイムラインの活用状況	タイムラインを活用した機関は、約6割となった。 活用しなかった理由としては、大きな出水ではなかったことや自機関の計画等による対応、他システムでの対応が挙げられた。	円滑な出水対応に向けてタイムラインを有効活用するために、出水期前検討会や読み合わせ訓練による、タイムラインの活用方法の理解促進を継続する。
自治体版タイムライン	自治体版タイムラインを作成済の自治体は、約6割にとどまった。また、6自治体が勉強会の開催を希望した。	さらなる自治体版タイムラインの作成促進のため、勉強会を開催する。

令和6年度振返りアンケート結果 まとめ 3/3

③防災情報、防災行動の共有

 : 振り返り検討会で意見交換

項目	アンケート結果	今後の方針
システム利用状況	マルチ画面・リンク集・防災行動共有システムの活用率は、 1～4割程度 となった。	ポータルサイトの各種機能や活用方法の周知・訓練のため、ウェビナーやシステム操作演習を 次年度以降も継続的に実施 する。
防災行動共有システム（図形式）の改善点	自治体や災害事象の 枠色の判定基準 が分かりにくいといった意見が一部挙げられた。	改善案について議論 し、わかりやすい表示を目指して改良する。
情報・防災行動の共有の必要性	メールマークがある防災行動項目に関する情報共有の必要性は、 わからないとの回答が約5割 となった。	現在の メールマークの意図・経緯を説明 するとともに、 共有すべき情報・行動を精査 する。


令和6年度 振返り検討会における意見交換結果 意見交換の概要

- 本年度の出水概要や振り返りアンケートを踏まえ、以下の2つのテーマで意見交換を実施

テーマ	振り返りの方法
1. 共有すべき情報・行動の精査	✓ 防災行動項目にメールマークの経緯や意義を説明 ✓ 各機関でタイムライン詳細版の共有すべき情報・行動（メールマーク）を再確認し、改めて共有すべきか否かを検討 ✓ 上の結果を全体で共有
2. 防災行動共有システムの改善の方向性について	✓ 読み合わせ訓練意見交換シートや、振り返りアンケート結果から関連する回答内容を説明 ✓ アンケート回答者に補足していただきながら、参加者全体で防災行動共有システムの改善の方向性について議論



① 共有すべき情報・行動の精査



② 防災行動共有システムの改善の方向性（意見交換）

令和6年度 振返り検討会における意見交換結果

①共有すべき情報・行動の精査

- 各機関の確認結果から「共有すべき情報・行動」として**13種類の情報・行動**が挙げられた

共有すべき情報・行動の確認結果	主な意見
- 各機関の確認結果から共有すべき情報・行動として挙げられた項目と、その項目を挙げた機関数を以下に示す ① タイムラインレベル、今後の方針（7機関） ② 災害対策本部等の設置（2機関） ③ ダム放流情報（2機関） ④ 内水氾濫発生状況（4機関） ⑤ 堤防決壊、氾濫情報（4機関） ⑥ 指定避難所の開設（2機関） ⑦ 住民への注意喚起、避難情報（2機関） ⑧ 道路冠水状況、道路規制情報（5機関） ⑨ 鉄道の運行停止情報（2機関） ⑩ バス運休・復旧情報（1機関） ⑪ 地下街閉店情報、営業中止情報（1機関） ⑫ 停電状況（1機関） ⑬ 自衛隊派遣要請（1機関）	- 項目が多いため、必要な情報の集約化・絞り込みが必要 - 共有すべき情報が多く、システムを操作しながら、逐次多量の情報を確認することは困難であるため、情報の絞り込みには賛成 - 鉄道やバス等の公共交通機関の情報をメールで共有してもらえるとありがたい 重要な項目は印があるとわかりやすい

令和6年度 振返り検討会における意見交換結果

②防災行動共有システムの改善の方向性

■ さらに防災行動共有システムの**改善の方向性**について意見交換

主な意見

- 表形式の項目が多いため、絞り込みが必要
- 安易に項目を削るのではなく、**項目はそのまま残しておいて、入力等が必要な重要項目を絞り込む**のがよい
- 図形式について、**背景の色と注意報や危険度分布等の色が被っている**ため、改善が必要
- 気象情報等の自動で更新される情報と、**避難指示等の自治体が入力する情報が混在しているため分けて表示**されるとよい

防災行動共有システム表形式

- 共有すべき情報・行動に**絞り込んだ上で防災行動の登録を促す機能**を構築

防災行動共有システム図形式

- **背景色の変更**
- 避難情報に該当するレベル3, 4の**色枠を点滅表示**
- **カーソルをあてることで枠の色の解説を表示**

防災行動共有システムの改善案

表形式の改善案

- 「共有すべき情報・行動」のうち、**逃げ遅れゼロ**、**経済被害の最小化**の観点からタイムラインの取組として共有が重要な項目を**8種類**を選定

メーカが付いた行動項目 18種類	前回検討会 絞り込み 13種類	さらに事務局で絞り込み（事務局案） 8種類	
①タイムラインレベル、今後の方針	○	○	タイムラインの運用の基本となる情報のため
②災害対策本部等の設置	○	○	市町村への支援や助言に関する情報のため
③ダム放流通知	○	○	逃げ遅れへの対処に必要な情報のため
④内水氾濫発生状況	○	○	
⑤堤防決壊、氾濫情報	○	○	
⑥指定避難所の開設	○	○	避難情報の発令への助言に係る情報のため
⑦住民への注意喚起、避難情報	○	○	
⑧道路冠水状況、道路規制情報	○	○	迅速な復旧活動に係る情報のため
⑨鉄道の運行停止情報	○		既存の伝達方法で共有されていると想定されるため
⑩バスの運行停止情報	○		
⑪地下街閉店情報、営業中止情報	○		
⑫停電状況	○		
⑬自衛隊派遣要請	○		
⑭報道機関の情報			
⑮物資支給場所、内容に関する情報			
⑯LPガス充填所等への注意喚起			
⑰関係機関への応援要請			
⑱緊急対応状況			

行動項目数※：70個

49個

29個

※旭川水害タイムラインの例

防災行動共有システムの改善案

表形式の改善案

- 防災行動項目の登録手間の削減や、重要防災行動の実施・共有漏れを防ぐため、ポップアップによる登録喚起機能を構築する。（事務局提案）

ブラウザ: Bousai Koudou | URL: bousaikoudou.jpn.org/okayama3/index.php?m=1

防災行動共有システム

タイムラインポータルサイト トップページ 久米南町 総務企画課 ログアウト

【11月05日 17:32】<事務局>大雨のピークは過ぎ、河川の水位も下降したためタイムラインレベル「解除」を発令します。 確認 確認

■ TL参照 [旭川]

想定災害名 11月1日か... TLレベル

9/10 20:40

◆高齢者等避難の発令

〇〇市に高齢者等避難が発令されたことを確認し、防災行動共有システムに登録しました。

確認

第1階層：行動項目 第2階層：行動細目 第3階層：行動手順・内容

未実施 実施中 完了

TLレベル	No.	防災行動内容	国の機関	ダム	岡山県	岡山地方気象台	河川事務所	国道事務所	中国電力(旭川：社口ダム)	岡山県土木部河川課(ダム)	危機管理課	土木部	美作県民局	備前県民局	危機管理室	道路港湾	下水道河川	下水道建設
0-1		情報の																
0-1		気象・																
0-1	1	全般・																
0-1		気象警																
0-1	2	警報級																
0-1		TL立ち																
0-1		今後の																
0-1	3	タイム																
0-1	4	大雨警報の発表見込みの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0-1	5	台風進路予測、大雨警報の発表見込みの0hの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0-1	6	防災体制のスケジュールの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0-1		意思決定の周知																
			受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受
			受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受	受

自機関が実施する「共有が重要な項目」の実施タイミングでポップアップが立ち上げ

※防災行動共有システム表形式にログイン時のみポップアップ

防災行動共有システムの改善案

表形式の改善案

- 注意喚起機能は、防災行動共有システム（表形式）にログインした場合に機能し、**タイムラインレベルの移行**や**該当行動項目情報の受信**によってポップアップを表示する。

9/10 20:40

◆道路冠水状況、道路規制情報

タイムラインレベル3になりました。道路冠水を確認した場合や道路規制を実施している場合は、防災行動共有システムに登録をお願いします。

実施済

実施しない

テロップ登録

枠色を点滅させるなど、目立つ工夫も実施予定

本システムで該当情報を受信できないため、タイムラインレベルの移行により**赤枠ポップアップ**

9/10 20:40

◆高齢者等避難の発令

〇〇市に高齢者等避難が発令されたことを確認し、防災行動共有システムに登録しました。

確認

本システムで該当情報が受信できるため、受信したタイミングで**青枠ポップアップ（確認のみ）**

共有すべき情報・行動
①タイムラインレベル、今後の方針
②災害対策本部等の設置
③ダム放流通知
④内水氾濫発生状況
⑤堤防決壊、氾濫情報
⑥指定避難所の開設
⑦住民への注意喚起、避難情報
⑧道路冠水状況、道路規制情報

- タイムラインレベルの移行により**赤枠**のポップアップが表示
- 他システムへの登録情報により**青枠**のポップアップが表示

- ✓ ポップアップの実施登録により、防災行動共有システムへの登録が完了
- ✓ ポップアップのテロップ登録により、テロップに例文が自動表示され、修文のうえで登録が完了

防災行動共有システムの改善案

表形式の改善案

システム画面
で説明

- 注意喚起機能により、防災行動共有システム（表形式）に防災行動の実施状況を「登録」する作業が減される

現在

改善後

①

②

③

④

実行状況登録

想定災害名: 高梁川水害3

機関: 岡山県 組織・所属: 危機管理課

防災行動内容が完了してればタイムライン毎の「完了」ボタンをクリックしてください。

TLレベル絞り込み: [▼] 設定 該当レベル一括: [開始] [完了]

TLレベル	番号	防災行動内容	行動種別	開始	完了
0-1		情報の収集		開始	完了
0-1		気象・台風情報の収集 【継続】		開始	完了
0-1	1	全般・地方・府県気象情報、台風情報、台風5日進路予測、週間予測の	取	開始	完了
0-1		気象警報・注意報情報の収集 【継続】		開始	完了
0-1	2	早期注意情報（警報級の可能性）の確認	取	開始	完了
0-1		タイムライン立ち上げ（レベル0移行）の意思決定		開始	完了
0-1		岡山県、岡山地方気象台、岡山河川事務所による今後の方針の検討		開始	完了
0-1	3	タイムラインの立上げ協議（レベル0（3日前準備））	◎	開始	完了
0-1	4	台風進路予測、早期注意情報等から0hの設定	◎	開始	完了
0-1	5	防災体制のスケジュールの設定	◎	開始	完了
0-1		意思決定の周知		開始	完了
0-1	6	タイムライン立ち上げ（レベル0（3日前準備））の周知	受	開始	完了
0-1	7	今後の方針の周知	受	開始	完了
0-1		災害対策本部等の設置準備		開始	完了
0-1		災害対策本部等の設置準備		開始	完了
0-1	8	会議室の確保			
0-1	9	連絡網の用意			
0-1	10	本部設置の事前周知			

4つのシステム操作が必要

防災行動共有システム

■ TL参照 [旭川]

想定災害名: 11/05 17:32 <事務局>大雨のピークは過ぎ

9/10 20:40

◆道路冠水状況、道路規制情報

タイムラインレベル3になりました。道路冠水を確認した場合や道路規制を実施している場合は、防災行動共有システムに登録をお願いします。

①

実施済

実施しない

テロップ登録

TLレベル	No.	防災行動内容
0-1		
0-1		
0-1	1	道路予測、週間予測の確認
0-1	2	
0-1		
0-1	3	
0-1	4	大雨警報の発表見込みの設定
0-1	5	台風進路予測、大雨警報の発表見込み等から0hの設定
0-1	6	防災体制のスケジュールの設定
0-1		意思決定の周知
0-1	7	TL立ち上げ（レベル0-1移行）の周知

1つの操作で登録完了

防災行動共有システムの改善案 図形式の改善案


システム画面
で説明

■ 以下の3点を改良し、図形式の見やすさを改善（詳細は次頁以降）

吉井川・旭川・高梁川水害タイムラインポータルサイト

更新時刻：2025/2/7 14:48

防災行動共有システム（図形式） 気象・水象情報マルチ画面 関連機関HPリンク集 防災行動共有システム トップページ 更新情報履歴 凡例



①河川の色付を背景色に修正
（各自治体の背景色は白に統一）

③カーソルをあてると枠色の解説が表示

②自治体の避難情報により表示するタイムラインレベル3, 4は点滅表示


防災行動共有システムの改善案

図形式の改善案

①河川の色付を背景色に修正（各自治体の背景色は白に統一）

現在

改善案



防災行動共有システムの改善案

図形式の改善案

②自治体の避難情報により表示するタイムラインレベル3, 4は点滅表示

現在

改善案



自治体の避難情報により表示する枠色レベル3, 4は点滅表示

③カーソルをあてると枠色の解説が表示

現在

改善案



枠にカーソルをあてると、なぜ色がついているのかが表示

タイムラインレベル3（高齢者等避難）

防災行動共有システム 改善スケジュール

- 防災行動共有システムの図形式、表形式（赤枠）は出水期から試行運用
- 防災行動共有システムの表形式（青枠）は、台風期から試行運用（試行運用前は既存の機能により共有）

改善内容		出水期前 (4～6月上旬)	出水期 (6月中旬～10月上旬)		出水期後		
			6月中旬～8月上旬	台風期 (8月中旬～10月上旬)	(10月中旬～)		
図形式 (表現の改善)					検討会	検討会	
		構築	試行運用		振り返り・改善		
表形式 (ホップアップ°)	赤枠						
		構築	試行運用		振り返り・改善		
	青枠						
		構築		試行運用		振り返り・改善	
				※既存の登録機能、発信機能を基に防災行動共有システムへ登録			

4. 令和7年度出水期の運用に向けて タイムラインの運用上の留意点と対応


（１）連携行動フローに基づく 情報共有の重要性の確認

別紙 連携行動フローを用いて説明

(2) タイムラインの運用上の留意点と対応

①タイムラインと既存計画との関係性・留意点

- 現在の多機関連携型タイムラインは、各機関の既存計画から、多機関に係る防災行動を中心に抜粋したものとなっている。
- タイムラインに記載がある他機関の防災行動項目や、出水時に情報共有されるタイムラインレベルや他機関からの情報提供を把握することで、各機関は既存計画に則った出水対応を円滑に行うことが可能。



地域防災計画・防災計画とタイムラインとの関係

留意点

タイムラインで整理されている防災行動項目や実施のタイミングは、**各機関の防災マニュアル等に記載されている内容と整合を図る必要があります。**

計画やマニュアルを見直した場合は、タイムラインとの整合を確認し事務局に報告をお願いします。

②タイムラインの立上げ

- タイムライン立上げは水系全体としての判断となるため**事務局が意思決定し、吉井川・高梁川は岡山河川事務所、旭川は岡山市がメーリングリストにより通知**する。
- メーリングリストのアドレスは、以下に示す通り。

取り扱い注意

- 高梁川水害タイムライン メーリングリスト
takahashigawa-timeline-ml@cgr.mlit.go.jp
- 旭川水害タイムライン メーリングリスト
asahigawa-timeline-ml@cgr.mlit.go.jp
- 吉井川水害タイムライン メーリングリスト
yoshiigawa-timeline-ml@cgr.mlit.go.jp

メール（イメージ）

高梁川水害タイムライン 検討会メンバー 各位

5月20日に実施した事務局会議の結果を共有します。

■ 今後の気象情報

岡山地方気象台の情報によれば、岡山県北部に、大雨で早期注意情報（警報級の可能性）が、本日20日の夜から明日21日の夜遅くまでの間で「中」となっています。

■ タイムラインレベル


今後の気象情報を確認する必要があるため、タイムラインレベル「0-1」を発令します。

各機関におかれましては行動手順・内容について確認いただきますとともに、今後の土砂災害や河川の増水、落雷に注意してください。

担当者やメールアドレスが変更となった場合は、岡山河川事務所まで連絡をお願いします。

③タイムラインレベルの移行

- レベル1以降は自治体ごとにレベルの時差が生じるため、発表される警戒レベル相当情報やホットライン等の助言を踏まえ各自治体が意思決定する。
- 各自治体のタイムラインレベル相当の状況は、防災行動共有システム（図形式）で確認可能（自動反映）
- 岡山河川事務所からは直轄河川の状況に応じてレベル移行メールを通知予定。



自治体の枠色で
タイムラインレベル相当
が表示

アイコンなど		レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
		グレー枠	白枠	黄色枠	赤枠	紫枠	黒枠
各自治体枠： タイムラインレベル	枠判定 クリック	タイムライン発動操作	早期注意情報	洪水注意報	警戒レベル3高齢者等避難	警戒レベル4避難指示	大雨特別警報or洪水・大雨危険度分布災害切迫
各自治体のホームページ（緊急情報）へにアップした危険度分布（洪水害）にリンク							

④タイムライン防災行動項目の確認

- 出水対応に向けて、タイムライン解説動画を活用しタイムラインレベルの状況や防災行動の全体像を把握しながら、自機関の防災行動を確認してください。

タイムライン解説動画【訓練編】

タイムラインレベル毎の状況や防災行動の全体像を確認いただく場面、
タイムラインレベル毎の状況をイメージしながら実践的な訓練を実施い
ただく場面でご活用いただけます。

- ・タイムラインレベル0-1~0-2
- ・タイムラインレベル1~2
- ・タイムラインレベル3~5



<https://youtu.be/i-8S--Kew-Q>

タイムラインレベル0-1（3日前準備） 行動の全体像

グループ	主な対応	目標
国・県・市等 防災機関	災害対策本部等の設置準備 (会議室確保、連絡網の用意)	体制確保の準備
住民避難、 救助・救出	指定避難所開設の状況確認 (施設の安全性等の確認、物資・人員の 確認)	住民避難対応の準備
河川・ダム・ 道路	水防活動の準備、ダム操作の準備、 樋門・排水・取水ゲート・陸間操作の 準備、 道路通行止めの準備	体制確保の準備
ライフライン (電気、通信、 ガス)	情報共有、重要施設の浸水防災対策の 実施	体制確保の準備
公共交通	施設巡回・警備、現地状況の確認	施設
地下街	水防活動の準備	体制確 水防制
報道	報道体制の準備	体制確 住民保
自主防災 ※各自治体・タイムライン（ベール）（日別事項）	水防資機材の確認、土のう配布	自主防

①動画でタイムラインレベル毎の状況や防災行動の全体像を確認

[illegible]

②該当するタイムラインレベルにおける自機関の防災行動を中心に確認

⑤共有すべき情報・行動の情報共有

- 特に共有すべき情報・行動として選定した8種類の防災行動項目について、防災行動共有システム表形式を用いた実施状況の登録とテロップでの情報共有をお願いします。
- システム改修前は、既存の登録機能、発信機能を用いた情報共有をお願いします。

防災行動共有システム 改善スケジュール

共有すべき情報・行動
①タイムラインレベル、今後の方針
②災害対策本部等の設置
③ダム放流通知
④内水氾濫発生状況
⑤堤防決壊、氾濫情報
⑥指定避難所の開設
⑦住民への注意喚起、避難情報
⑧道路冠水状況、道路規制情報

改善内容		出水期 (6月中旬～10月上旬)		出水期後 (10月中旬～)	
		出水期前 (4～6月上旬)	6月中旬～8月上旬	台風期 (8月中旬～10月上旬)	
図形式 (表現の改善)		検討会			検討会 検討会
		構築	試行運用		振り返り・改善
表形式 (ホップアップ)	赤枠	構築	試行運用		振り返り・改善
	青枠	構築	試行運用		振り返り・改善
			※既存の登録機能、発信機能を基に防災行動共有システムへ登録		

タイムラインレベルの移行により
赤枠のポップアップが表示

他システムへの登録情報により
青枠のポップアップが表示

⑥出水対応における課題・改善点の記録

■ 振返り検討会において、出水対応における課題・改善点を議論を予定

⇒**出水対応状況（課題や改善点）の記録**をお願いします。

（出水期後にアンケートを実施予定）

Ⅱ. 8月12日から大雨における出水対応についてお伺いします。

●設問Ⅱ-1：タイムラインに沿って防災行動項目を実施されましたか？該当する方を選択（チェック）してください。また、実施できなかった場合はその理由について、選択（チェック）してください。

レベル	回答欄
0-1 0-2	☐ 実施できた ☐ 実施できなかった
	実施できなかった理由（課題）
	☐ 出水状況から当該レベルの防災行動を行うには至らなかった。
	☐ タイムライン上の防災行動項目のタイミングが適切ではなかった。 ☐ その他（ ）
1	☐ 実施できた ☐ 実施できなかった
	実施できなかった理由（課題）
	☐ 出水状況から当該レベルの防災行動を行うには至らなかった。
	☐ タイムライン上の防災行動項目のタイミングが適切ではなかった。 ☐ その他（ ）
2	☐ 実施できた ☐ 実施できなかった
	実施できなかった理由（課題）
	☐ 出水状況から当該レベルの防災行動を行うには至らなかった。
	☐ タイムライン上の防災行動項目のタイミングが適切ではなかった。 ☐ その他（ ）
3	☐ 実施できた ☐ 実施できなかった
	実施できなかった理由（課題）
	☐ 出水状況から当該レベルの防災行動を行うには至らなかった。
	☐ タイムライン上の防災行動項目のタイミングが適切ではなかった。 ☐ その他（ ）
4	☐ 実施できた ☐ 実施できなかった
	実施できなかった理由（課題）
	☐ 出水状況から当該レベルの防災行動を行うには至らなかった。
	☐ タイムライン上の防災行動項目のタイミングが適切ではなかった。 ☐ その他（ ）

●設問Ⅱ-2：タイムラインに基づき、情報の受信・発信を行いましたか？発信できなかった場合はその理由をお聞かせください。

レベル	回答欄
0-1 0-2	☐ できた ☐ できなかった
	できなかった理由（課題）
1	☐ できた ☐ できなかった
	できなかった理由（課題）
2	☐ できた ☐ できなかった
	できなかった理由（課題）
3	☐ できた ☐ できなかった
	できなかった理由（課題）
4	☐ できた ☐ できなかった
	できなかった理由（課題）

Ⅲ. 自由意見（タイムラインの課題、改善策等）

～アンケートにご協力ありがとうございました～

出水対応に対するアンケート（令和3年度の例）

まとめ

①タイムラインと既存計画との関係性・留意点

- ✓ タイムラインと既存計画との内容やタイミングの整合を確認してください。

②タイムラインの立上げ

- ✓ メールが受信できるよう、担当者や宛先が変わっていないか確認してください。

③タイムラインレベルの移行

- ✓ タイムラインレベル移行状況の把握方法（メールや防災行動共有システム）を確認してください。

④タイムライン行動項目の確認

- ✓ 各機関でタイムラインの防災行動項目を確認してください。

⑤共有すべき情報・行動の情報共有

- ✓ 防災行動共有システムを用いて共有してください

⑥出水対応における課題・改善点の記録

- ✓ 出水対応中に把握した課題・改善点は記録してください。

5. 連絡事項

ウェビナーの開催

- 出水期前検討会に加えて、タイムラインポータルサイトの操作方法の説明や、質疑応答を行うウェビナーを複数日開催を予定。

開催日：6月下旬～7月上旬



Web
ウェブ



Seminar
セミナー



説明



質問



セミナーをオンライン会議システム等で配信

ウェブからセミナーに参加

今後の予定

- 本検討会を踏まえ、各機関において令和7年度出水期に向けた備えをお願いします。担当者が異動、また、連絡先が変更になる場合は、岡山河川事務所までご連絡をお願いします。

● 出水期に向けた意思統一

出水期に向けて、タイムラインの概要や運用方法、留意点を確認する。



Plan

タイムライン
作成・確認

● タイムラインの運用

タイムラインの発動やレベル移行の情報を元にタイムラインを運用する。



Do

タイムライン
運用

● 改善

振り返りで出た課題の改善策を議論する。



Action

タイムライン
の改善検討

● 振り返り・教訓の抽出

タイムラインの記録等を持ち寄り、出水対応の教訓や改善点を洗い出す。



Check

出水対応の
振り返り

6 . 講評