

比較表-1

積算内訳書の比較表

工事区分・工種・種別	単位	入札時				工事完成時					備考	
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※			元請/ 官積 (%)
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
記入要領		1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
工事名		国道9号本庄橋他橋梁補修工事										
ひび割れ注工(青谷大橋)	式	0		0.0	0		1.0	206,913	1	424,385	48.8%	
クラック処理	m	0		0.0	0		65.0	206,913	65	424,385	48.8%	比較表2-19
コンクリート面塗装工(青谷大橋)	式	0		0.0	0		1.0	947,835	1	562,135	168.6%	
コンクリート面清掃	m2	0		0.0	0		70.0	349,845	70	155,540	224.9%	比較表2-20
下塗	m2	0		0.0	0		70.0	91,638	70	40,495	226.3%	比較表2-21
中塗	m2	0		0.0	0		70.0	359,214	70	280,350	128.1%	比較表2-22
上塗	m2	0		0.0	0		70.0	147,138	70	85,750	171.6%	比較表2-23
殻運搬処理工	式	0		1.0	9,000		1.0	7,637	1	5,245	145.6%	
殻運搬処理	m3	0		0.9	9,000		0.5	7,637	0.5	5,245	145.6%	
仮設工	式	1	2,769,105	1.0	3,370,000	121.7%	1.0	200,823	1	2,428,248	8.3%	
土留・仮締切工	式	1	2,769,105	1.0	3,370,000	121.7%	1.0	84,000	1	122,448	68.6%	比較表2-24
水替工	式	0		0.0	0		1.0	116,823	1	2,305,800	5.1%	比較表2-25
安全費(外注分交通誘導員)	式	0		0.0	0		1.0	894,000	0			
直接工事費	式	1	105,006,267	1.0	77,484,130	73.8%	1.0	37,341,097	1	66,774,359	55.9%	
共通仮設費	式	1	9,384,625	1.0	7,698,000	82.0%	1.0	5,294,000	1	9,169,209	57.7%	
共通仮設費	式	1	3,016,625	1.0	2,743,000	90.9%	1.0	5,294,000	1	2,547,209	207.8%	

比較表-1

積算内訳書の比較表

記入要領		1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
工事名		国道9号本庄橋他橋梁補修工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
運搬費	式	0		1.0	750,000		1.0	2,280,000	0			
準備費	式	0		1.0	1,530,000		1.0	172,000	0			
安全費	式	1	750,000	1.0	463,000	61.7%	1.0	505,000	1	562,500	89.8%	交通誘導員以外の積上分
技術管理費	式	1	1,850,625	1.0	750,000	40.5%	1.0	1,465,000	1	1,547,709	94.7%	
営繕費	式	0		1.0	1,530,000		1.0	872,000	0			
イメージアップ(率計上)	式	1	416,000	1.0	463,000	111.3%	1.0	0	1	437,000	0.0%	共通仮設費積上分に含む
共通仮設費(率計上)	式	1	6,368,000	1.0	4,955,000	77.8%	1.0	0	1	6,622,000	0.0%	
純工事費	式	1	1,114,390,892	1.0	85,182,130	7.6%	1.0	42,635,097	1	75,943,568	56.1%	
現場管理費	式	1	12,937,000	1.0	9,295,000	71.8%	1.0	12,647,000	1	13,148,000	96.2%	
労務管理費	式			0.0	0		1.0	176,000				
租税公課	式			0.0	0		1.0	112,000				
社員等従業員給与手当	式			0.0	0		1.0	7,600,000				
退職金	式			0.0	0		1.0	236,000				
保険料	式			0.0	0		1.0	146,000				
法定福利費	式			0.0	0		1.0	1,408,000				
通信交通費	式			0.0	0		1.0	325,000				

