中国圏広域地方計画策定の流れ（案）

全国計画

H18.7.7　広域地方計画
区域決定（政令制定）

H18.11.27　全国計画
中間とりまとめ

各府省ヒアリング
都道府県・政令市
からの計画提案

H19年年度初め頃
計画部会最終報告

政府原案の作成
パブコメ　等

H19年中頃
閣議決定

中国圏広域地方計画

H18.11.6　第1回　プレ協議会（設置）

運営会議

H18.11.29　ｷｯｸｵﾌｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

運営会議

H18.12.27　第1回　学識者会議

H19.2.6　第2回　プレ協議会
【共有検討テーマの選定】

運営会議

H19.2.26　第2回　学識者会議

H19.3.26　第3回　プレ協議会
【中国圏基礎資料】
【ワーキング会議の運営など】

平成19年度

ワーキング会議（2回程度開催）

- ○産業の広域連携と中国圏の特徴となる産業振興
- ○中山間地域と都市との連携、それぞれが果たす役割
- ○中国圏内外の交流・連携

H19.8初　中国圏広域地方計画協議会の設置

運営会議

H19.7頃　第3回　学識者会議

ワーキング会議（1回開催）

H19.11頃　幹事会
【共有テーマの整理】
【合同協議会の検討テーマなど】

運営会議

H19.11頃　第4回　学識者会議

運営会議

中国・四国合同協議会（必要に応じ開催）

H20.2頃　幹事会【中間とりまとめ】

PI及び
各府省協議等

運営会議

運営会議

H20.2頃　第5回　学識者会議

平成20年度

H20.6頃　幹事会【原案とりまとめ（案）】

運営会議

H20.5頃　第6回　学識者会議

中国・四国合同協議会（必要に応じ開催）

運営会議

（市町村提案制度対応）

H20年中頃　中国圏広域地方計画協議会
【原案とりまとめ】

H20年中頃　広域地方計画決定

【資料6】