石見の道づくり

山陰道　益田西道路（ますだにし）

道路事業の概要

■事業の目的

国道191号　益田西道路は、国道191号の代替路の確保を行い、主要な産業拠点へのアクセス性を向上するネットワークを確保します。

■並行する道路の課題



持石海岸からの飛砂・堆砂

高津IC付近の渋滞状況

■路線図



※表示している計画ルートは、概ねの位置を示したものです。
※電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成。

■計画概要

起　　点	益田市戸田町（ますだ　とだちょう）
終　　点	益田市飯田町（ますだ　いいだちょう）
延　　長	9．1km
道 路 区 分	第1種3級（自動車専用道路）
全 体 事 業 費	330億円（完成2車線）
経　　緯	令和　2年度　事業化 令和　4年度　用地着手

■道路構造

■事業進捗状況

用地取得率	約　90%（令和8年3月末時点）
事 業 進 捗	約　17%（令和8年度）
橋　　梁	全8橋梁（令和8年3月末時点） ・未着手：8橋

※用地取得率：取得面積ベースで算出
　事業進捗率：事業費ベースで算出

令和8年度の事業内容

調査設計、用地取得、整備工事を推進します。