日野川水系自然再生計画書の検討スケジュール

資料-２

- 自然再生計画検討に関する河川整備計画アドバイザー会議（自然再生部会含む）は、計4回の実施を予定しており、1回目を令和7年2月28日、2回目を令和7年5月26日、3回目を令和7年9月29日に実施した。
- アドバイザー会議と並行して関係機関協議も実施し、令和7年度末の自然再生計画策定を目指す。

◆ 自然再生事業の全体スケジュール（案）



備考）第3回自然再生部会は、委員への個別ヒアリングで実施予定。

◆ 各回における議題（案）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議/自然再生部会 自然再生計画 項目	1回目 第3回ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議 R7.2.28	2回目 第1回自然再生部会 R7.5.26	3回目 第2回自然再生部会 R7.9.29	4回目 第3回自然再生部会 R7.12.17～25
第1章 流域及び河川の概要	素案審議	修正案審議 （前回意見の反映）	修正案審議 （前回意見及び関係機関協議意見の反映）	最終案審議
第2章 河川環境の課題と原因				
第3章 自然再生事業の目標				
第4章 自然再生事業の内容	―	素案審議	修正案審議 （前回意見及び関係機関協議意見の反映）	
第5章 モニタリング計画				
第6章 地域との連携				