出雲・湖陵道路の今！（事業の進捗状況）【出雲IC～湖陵IC(仮称)】

令和6年度開通予定

令和5年5月31日現在

国土交通省 松江国道事務所
多伎監督官詰所



12. R4 三部地区改良工事
概　要：道路改良
受注者：出雲土建(株)

11. R3 湖陵ＩＣ法面工事
概　要：道路改良
受注者：(株)中筋組
令和5年5月完成

10. R3 常楽寺地区第３改良工事
概　要：道路改良
受注者：(株)トガノ建設

9. R4 湖陵ＩＣ改良工事
概　要：道路改良
受注者：(株)中筋組

8. R3 常楽寺地区第２改良工事
概　要：道路改良
受注者：今岡工業(株)
令和5年5月完成



7. R3 常楽寺外改良工事
概　要：道路改良
受注者：(株)都間土建

6. R4 常楽寺地区外改良工事
概　要：道路改良
受注者：山陰建設工業(株)

4. R3 常楽寺外改良工事
概　要：道路改良
受注者：(株)都間土建

1. R3 東神西地区改良工事
概　要：道路改良
受注者：今岡工業(株)

2. R4 東神西地区第２改良工事
概　要：道路改良
受注者：(株)フクダ

3. R5 東神西地区改良工事
概　要：道路改良
受注者：今岡工業(株)

5. R4 常楽寺地区PC上部工事
概　要：橋梁上部
受注者：(株)日本ピーエス