湖陵・多伎道路の今！（事業の進捗状況）　【湖陵IC～多伎IC】　平成28年10月31日現在

国土交通省　松江国道事務所　多伎監督官詰所

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

6. 多伎インター橋下部第２工事
概要：橋梁下部
請負業者：（株）中筋組

7. 二部地区改良第３工事
概要：道路改良
請負業者：今岡工業（株）

2. 二部地区改良工事
概要：道路改良
請負業者：カナツ技建工業（株）

1. 三部地区改良工事
概要：道路改良
請負業者：今岡工業（株）

5. 多伎インター橋下部工事
概要：橋梁下部
請負業者：（株）中筋組

8. 久村地区改良工事
概要：道路改良
請負業者：（株）

4. 多伎地区工事用道路工事
概要：道路改良
請負業者：（株）常松土建

3. 二部地区改良第２工事
概要：道路改良
請負業者：カナツ技建工業（株）