湖陵・多伎道路の今！（事業の進捗状況）【湖陵IC～出雲多伎IC】　平成30年1月31日現在

国土交通省　松江国道事務所　多伎監督官詰所

14. 久村地区改良第４工事
概要：道路改良
受注者：今岡工業㈱

10. 久村地区改良第３工事
概要：道路改良
受注者：出雲土建㈱

6. 久村第２高架橋下部外工事
概要：橋梁下部
受注者：松江土建㈱

5. 久村地区改良第２工事　30年1月完成
概要：道路改良
受注者：出雲土建㈱

3. 二部地区改良第４工事
概要：道路改良
受注者：㈱トガノ建設

8. 多伎ＰＣ上部工事
概要：橋梁上部
受注者：㈱IHIｲﾝﾌﾗ建設

1. 三部地区改良第２工事　30年1月完成
概要：道路改良
受注者：松江土建㈱

9. 多伎インター橋下部第２工事　30年1月完成
概要：橋梁下部
受注者：㈱中筋組

2. 三部地区改良第３工事
概要：道路改良
受注者：大福工業㈱

13. 多伎ＩＣ改良第２工事
概要：道路改良
受注者：㈱中筋組

7. 久村第１高架橋下部工事
概要：橋梁下部
受注者：㈱中筋組

4. 二部高架橋下部工事
概要：橋梁下部
受注者：㈱伏光組

11. 二部地区改良第６工事
概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業㈱

12. 二部地区改良第７工事
概要：道路改良
受注者：㈱都間土建

※図上の数字は、右に示しています「工事」の位置を示しています。