静間・仁摩道路の今！（事業の進捗状況）【静間IC～仁摩石見銀山IC】平成28年3月31日現在

国土交通省　松江国道事務所
大田監督官詰所

※図上の数字は、上下段に示しています
「工事」の位置を示しています。

静間（しずま）・仁摩（にま）道路　L=7.9km

大田市仁摩町大国（おおだし にまちょう おおぐに）

大田市静間町（おおだし しずまちょう）

4. 仁摩インター橋仮橋 第2工事　28年3月完成
概要：仮橋工
受注者：松江土建(株)

3. 大国地区外伐採作業　28年3月完成
概要：伐採工
受注者：ヒカワ工業(株)

7. 五十猛地区管渠 補修工事　28年3月完成
概要：道路維持
受注者：(株)都間土建

5. 静間地区伐採作業　28年3月完成
概要：伐採工
受注者：(株)もちだ園芸

2. 五十猛地区改良 第２工事　28年3月完成
概要：工事用道路工
受注者：(株)増原産業建設

6. 静間地区外進入路 設置工事　28年3月完成
概要：道路改良
受注者：(株)都間土建

1. 静間地区改良工事　28年3月完成
概要：函渠工，地盤改良工
受注者：(株)フクダ

大国地区　宅野大屋地区　五十猛地区　静間地区