旭川タイムライン行動項目（第1階層）表案

TL レベル	時間の目安	目標	気象・河川水位情報	現象・インフラへの影響	意思決定G							水防活動G					交通G				防災基盤G	
					レベル移行	（ホットライン）	対応フロー	災害対策本部	対応フロー	リエゾン派遣	応援要請	対応フロー	パトロール	ダムの操作	樋門・排水施設の操作	水防活動救命救助	対応フロー	鉄道の運行停止	バスの運行停止	施設管理	道路の通行止め	施設管理
レベル1	-Oh	内部調整	台風進路から、〇日後に岡山市に影響があると考えられる場合		TL立ち上げ（レベル1移行）の意思決定		防災体制の準備	災害対策本部の設置準備				水防活動の準備		ダム操作の準備	樋門・排水操作の準備	水防活動の準備	インフラ対応の準備	鉄道の運行停止準備	バスの運行停止準備	施設の管理	道路通行止めの準備	施設の管理
レベル2	-48h	機関調整	台風進路から、2日後に岡山市に影響があると考えられる場合 台風説明会の実施		レベル2移行の意思決定	ホットラインの実施	防災体制の設置・移行		機関支援の準備	リエゾン派遣の受け入れ準備	関係機関への応援要請準備		パトロールの準備	ダム操作の準備	樋門・排水操作の実施			鉄道の運行停止準備	バスの運行停止準備	施設の管理		施設の管理
レベル3	-9h	地域調整	大雨警報の発表		レベル3移行の意思決定	ホットラインの実施		災害対策本部等の設置		リエゾン派遣の受け入れ			パトロールの実施						バスの運行停止準備	施設の管理	道路通行止め（内水）の準備	施設の管理
レベル4	-4h	避難（内水）		内水はん濫の発生	レベル4移行の意思決定	ホットラインの実施		災害対策本部等の強化		リエゾン派遣の受け入れ	関係機関への応援要請		パトロールの実施			水防活動（内水）の実施		鉄道の運行停止（内水）	バスの運行停止（内水）		道路通行止め（内水）の実施	
			水防団待機水位の超過									水防活動（内水）の実施		ダム操作の実施		水防活動の準備	インフラ対応（内水）の実施					
			はん濫注意水位の超過 はん濫注意情報の発表																			
レベル5	-1h	早期避難（外水）	避難判断水位の超過 はん濫警戒情報の発表		レベル5移行の意思決定	ホットラインの実施	防災体制の強化		機関支援の実施					ダム操作の実施	樋門・排水操作の実施	水防活動の準備						
レベル6		避難（外水）	はん濫危険水位の超過の見込み はん濫危険情報の発表		レベル6移行の意思決定	ホットラインの実施					関係機関への応援要請	水防活動（外水）の実施			樋門・排水操作の実施	水害活動（外水）の実施	インフラ対応（外水）の実施	鉄道の運行停止（外水）	バスの運行停止（外水）			
	-0.5h	避難徹底	はん濫危険水位の超過 はん濫危険情報の発表																			
												水防活動従事者の退避	パトロール員の退避		樋門・排水操作員の退避	現地作業員の退避	インフラ対応従事者の退避	鉄道の通行停止対応従事者の退避	バスの通行停止対応従事者の退避	施設管理者・職員の退避	道路通行止め従事者の退避	施設管理者・職員の退避
												緊急対応の準備				緊急対応の準備	道路通行止め（外水）の実施		バスの臨時便の運行			
レベル7	0h～	緊急対応	はん濫発生情報の発表	堤防の決壊	レベル7移行の意思決定	ホットラインの実施		災害対策本部等の強化		リエゾン派遣の受け入れ	関係機関応援の受け入れ	緊急対応				緊急対応の実施					道路通行止め（外水）の実施	

旭川タイムライン行動項目（第1階層）表案

TLレベル	時間の目安	目標	気象・河川水位情報	現象・インフラへの影響	ライフラインG					住民避難G						避難支援G								情報伝達G	
					対応フロー	電力	通信	ガス	施設管理	対応フロー	自主避難所の開設	指定避難所の開設	住民の避難	福祉避難所の開設	要配慮者の支援	主な対応	地下施設対応体制	地下施設水防活動	地下施設利用者・職員の避難	対応フロー	保育園	小中学校	公共施設	対応フロー	情報の放送
レベル1	-〇h	内部調整	台風進路から、〇日後に岡山市に影響があると考えられる場合		ライフライン対応の準備	停電対応の準備	復旧対応の準備	復旧対応の準備	施設の管理	避難の準備		指定避難所開設の準備	住民の避難準備		要配慮者の避難支援準備	地下施設対応の準備	地下施設対応体制の構築準備		地下施設利用者・職員の避難準備	公共施設対応の準備		小中学校の休校準備		放送の実施	台風情報の周知
レベル2	-48h	機関調整	台風進路から、2日後に岡山市に影響があると考えられる場合 台風説明会の実施			停電対応の準備	復旧対応の準備	復旧対応の準備	施設の管理				住民の避難準備		要配慮者の避難支援準備		地下施設対応体制の構築準備	地下施設水防活動の準備				小中学校の休校			警報の周知
レベル3	-9h	地域調整	大雨警報の発表								自主避難所の開設準備			福祉避難所開設の準備											交通情報の周知
レベル4	-4h	避難（内水）		内水はん濫の発生	ライフライン対応（内水）の実施	停電対応の実施	復旧対応の実施	復旧対応の実施		避難（内水）の実施	自主避難所（内水）の開設	指定避難所（内水）の開設		福祉避難所（内水）の開設		地下施設対応（内水）の実施	地下施設対応体制の構築	地下施設水防活動の実施	地下施設利用者・職員の避難	公共施設対応（内水）の実施					避難情報の周知
													避難勧告（内水）の発表		避難勧告（内水）の発表										ライフライン情報の周知
													住民の避難（内水）の実施		要配慮者の避難支援（内水）の実施										被害情報の周知
			水防団待機水位の超過																						
			はん濫注意水位の超過 はん濫注意情報の発表																						
レベル5	-1h	早期避難（外水）	避難判断水位の超過 はん濫警戒情報の発表							避難（外水）の実施	自主避難所（外水）の開設	指定避難所（外水）の開設		福祉避難所（外水）の開設								小中学校の休校			
															避難準備情報（外水）の発表										
													住民の自主避難（外水）の実施		要配慮者の避難支援（外水）の実施										
レベル6		避難（外水）	はん濫危険水位の超過の見込み はん濫危険情報の発表										避難勧告（外水）の発表			地下施設対応（外水）の実施									
													住民の避難（外水）の実施												
	-0.5h	避難徹底	はん濫危険水位の超過 はん濫危険情報の発表										避難指示（外水）の発表												
					避難対応従事者の				施設管理者・職員の退避	避難対応従事者の			避難誘導員・支援者の退避			地下施設職員の退避		地下施設水防活動の実施	地下施設利用者・職員の避難						
					ライフライン対応（外水）の実施																				
レベル7	0h～	緊急対応	はん濫発生情報の発表	堤防の決壊		停電対応の実施	復旧対応の実施	復旧対応の実施																	被害情報の周知