【令和6年12月4日発行】

太田川総合開発事業（測量・調査等）の進捗状況について

1. 地質調査の進捗状況について

平素より国土交通行政につきまして、格別のご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

地質調査ではボーリング調査11本中7本掘進が完了（進捗率64%）し、その他、透水性の確認やボーリング孔内のカメラ撮影などを実施しています。

また、10月から河川内でボーリング調査を行っていますが、11月始めのまとまった降雨の影響により、河川が増水しましたが、工程に大きな影響はなく予定どおり進んでいます。

令和６年度地質調査位置図

2. 鳥類・爬虫類・両生類調査速報

太田川上流域（滝山川合流点まで）における秋季の現地調査を10月1～4日の3日間実施し、鳥類相の秋季調査では、夏季調査とあわせて累計11目34科67種が確認されています。

また、爬虫類・両生類相の秋季調査では、夏季調査とあわせて累計3目11科21種が確認されています。

次回の調査は、鳥類（冬季1月頃）、爬虫類・両生類（早春季2～3月頃）を予定しています。

秋季調査で確認された重要な種

ヤマセミ

サンショウクイ

ジョウビタキ幼鳥

ニホンヒキガエル

アカハライモリ

3. 陸域植物調査速報

太田川上流域（滝山川合流点まで）における秋季の現地調査を10月1～4日、10月15～18日の6日間実施し、植物相・植生・植物群落の秋季調査では、夏季調査とあわせて累計3分類6目7科の重要な種が確認されています。

夏季・秋季調査で確認された重要な種

イワヤシダ

エビネ

ナツエビネ

ナガミノツルケマン

チョクザキミズ

4. 安芸太田事業推進室

（☎0826-22-6771）

現地調査の相談/要望/問合せ等はこちらまで



［業務時間］ 10:00～16:00
［休　日］ 土日祝祭日
［駐車場］ 建物沿いに3台程度
［場　所］ 広島県山県郡安芸太田町
大字遊谷字小原 360-1

（発行：太田川河川事務所　開発調査課）