鏡

１．工事名

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事
工事地名	広島県広島市中区舟入中町～西区観音本町1丁目地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月
２）	事務所名	広島国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5540010001		１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	943日間	自　令和 7年 9月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	11,739,450
１０）	地　　区	広島		２３）	公 告 日	令和 7年 3月17日
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		133,877,200			
工場製作工		式	1		133,877,200			
刃口金物製作工		式	1		24,488,000			
製作加工		基	4	6,122,000	24,488,000			単-1号
鋼製止水壁製作工		式	1		108,210,000			
製作加工		基	3	36,070,000	108,210,000			単-2号
ﾌﾞﾛｰ回収装置製作工		式	1		1,179,200			
製作加工		基	4	294,800	1,179,200			単-3号
工場純工事費		式	1		133,877,200			
（工場製作原価）		式	1		133,877,200			
橋梁下部		式	1		1,150,253,356			
道路土工		式	1		50,915,375			

国土交通省　中国地方整備局

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		50,915,375			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	3,350	236.2	791,270			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩	m3	750	291.7	218,775			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,300	1,580	5,214,000			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,370	5,499	29,529,630			単-7号
土砂等運搬	硬岩	m3	750	3,896	2,922,000			単-8号
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,400	130.5	704,700			単-9号
残土等処分		m3	3,300	2,700	8,910,000			単-10号
残土等処分		m3	750	3,500	2,625,000			単-11号
ｹｰｿﾝ設備工		式	1		364,634,833			
ｹｰｿﾝ設備		式	1		364,634,833			
ｹｰｿﾝ設備(共通)		式	1		167,357,223			内-1号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰｿﾝ設備(P46L橋脚)		式	1		36,340,187			内-2号
ｹｰｿﾝ設備(P46R橋脚)		式	1		30,343,741			内-3号
ｹｰｿﾝ設備(P47L橋脚)		式	1		29,414,442			内-4号
ｹｰｿﾝ設備(P47R橋脚)		式	1		101,179,240			内-5号
RC橋脚工 P46L橋脚		式	1		103,737,006			
小断面ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		式	1		103,737,006			
据付地盤拵		m3	5	6,458	32,290			単-12号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	6	236.2	1,417			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6	5,499	32,994			単-14号
皿板		m2	19	1,839	34,941			単-15号
刃口金物据付		基	1	459,300	459,300			単-16号
鋼製ｾﾝﾄﾙ支保		空m3	40	5,820	232,800			単-17号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削		m3	1,010	26,290	26,552,900			単-18号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,010	2,485	2,509,850			単-19号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,000	130.1	130,100			単-20号
沈下促進	水荷重	t	349.5	589.2	205,925			単-21号
沈下促進	滑材注入	m3	14.8	115,200	1,704,960			単-22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	m3	558	31,180	17,398,440			単-23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ	8号	m3	99	30,630	3,032,370			単-24号
鉄筋	SD345 D51	t	118.81	224,800	26,708,488			単-25号
鉄筋	SD345 D35	t	2.94	144,500	424,830			単-26号
鉄筋	SD345 D29～D32	t	9.76	163,600	1,596,736			単-27号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	44.36	161,500	7,164,140			単-28号
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	318,500	25,480			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	10	9,084	90,840			単-30号
型枠	一般型枠	m2	460	12,290	5,653,400			単-31号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2500　t=2.7mm	m	21	165,000	3,465,000			単-32号
足場		式	1	1,761,000	1,761,000			単-33号
周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		m3	5	23,130	115,650			単-34号
中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	6号	m3	43	27,360	1,176,480			単-35号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	3	30,660	91,980			単-36号
中詰水		m3	103	545	56,135			単-37号
ﾌﾞﾛｰ回収装置		基	1	177,100	177,100			単-38号
ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整		基	1	286,100	286,100			単-39号
頂版型枠・支保		基	1	755,600	755,600			単-40号
鋼製止水壁		基	1	1,090,000	1,090,000			単-41号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木用摩擦低減材		m2	136	5,660	769,760			単-42号
RC橋脚工 P46R橋脚		式	1		81,295,808			
小断面ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		式	1		81,295,808			
据付地盤拵		m3	5	6,458	32,290			単-43号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	6	236.2	1,417			単-44号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6	5,499	32,994			単-45号
皿板		m2	19	1,839	34,941			単-46号
刃口金物据付		基	1	459,300	459,300			単-47号
鋼製ｾﾝﾄﾙ支保		空m3	40	5,820	232,800			単-48号
沈下掘削		m3	950	26,030	24,728,500			単-49号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	950	2,485	2,360,750			単-50号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	950	130.1	123,595			単-51号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下促進	水荷重	t	387.3	589.2	228,197			単-52号
沈下促進	滑材注入	m3	14	109,400	1,531,600			単-53号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	m3	464	30,550	14,175,200			単-54号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ	8号	m3	99	30,630	3,032,370			単-55号
鉄筋	SD345 D51	t	64.63	217,400	14,050,562			単-56号
鉄筋	SD345 D38	t	2.56	145,500	372,480			単-57号
鉄筋	SD345 D29～D32	t	9.85	159,600	1,572,060			単-58号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	22.14	173,800	3,847,932			単-59号
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	318,500	25,480			単-60号
型枠	一般型枠	m2	10	9,084	90,840			単-61号
型枠	一般型枠	m2	390	12,290	4,793,100			単-62号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2500　t=2.7mm	m	17	165,000	2,805,000			単-63号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		式	1	1,861,000	1,861,000			単-64号
周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		m3	4	23,130	92,520			単-65号
中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	6号	m3	43	27,360	1,176,480			単-66号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	3	30,660	91,980			単-67号
中詰水		m3	84	545	45,780			単-68号
ﾌﾞﾛｰ回収装置		基	1	169,100	169,100			単-69号
ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整		基	1	286,100	286,100			単-70号
頂版型枠・支保		基	1	755,600	755,600			単-71号
鋼製止水壁		基	1	1,301,000	1,301,000			単-72号
土木用摩擦低減材		m2	174	5,660	984,840			単-73号
RC橋脚工 P47L橋脚		式	1		77,476,815			
小断面ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		式	1		77,476,815			

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付地盤拵		m3	5	6,458	32,290			単-74号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	6	236.2	1,417			単-75号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6	5,499	32,994			単-76号
皿板		m2	19	1,839	34,941			単-77号
刃口金物据付		基	1	459,300	459,300			単-78号
鋼製ｾﾝﾄﾙ支保		空m3	40	5,820	232,800			単-79号
沈下掘削		m3	870	26,860	23,368,200			単-80号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	870	2,485	2,161,950			単-81号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	870	130.1	113,187			単-82号
沈下促進	水荷重	t	297	589.2	174,992			単-83号
沈下促進	滑材注入	m3	12.7	118,200	1,501,140			単-84号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	m3	453	31,180	14,124,540			単-85号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ	8号	m3	99	30,630	3,032,370			単-86号
鉄筋	SD345 D51	t	60.83	220,900	13,437,347			単-87号
鉄筋	SD345 D38	t	1.29	145,500	187,695			単-88号
鉄筋	SD345 D29～32	t	10.89	158,900	1,730,421			単-89号
鉄筋	SD345 D16～25	t	18.76	178,600	3,350,536			単-90号
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	318,500	25,480			単-91号
型枠	一般型枠	m2	10	9,084	90,840			単-92号
型枠	一般型枠	m2	380	12,290	4,670,200			単-93号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2500　t=2.7mm	m	16.5	165,000	2,722,500			単-94号
足場		式	1	1,717,000	1,717,000			単-95号
周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		m3	4	23,130	92,520			単-96号
中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	7号	m3	43	27,050	1,163,150			単-97号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　　　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	3	30,660	91,980			単-98号
中詰水		m3	81	545	44,145			単-99号
ﾌﾞﾛｰ回収装置		基	1	151,100	151,100			単-100号
ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整		基	1	286,100	286,100			単-101号
頂版型枠・支保		基	1	755,600	755,600			単-102号
鋼製止水壁		基	1	965,600	965,600			単-103号
土木用摩擦低減材		m2	128	5,660	724,480			単-104号
RC橋脚工 P47R橋脚		式	1		186,695,916			
作業土工		式	1		2,598,342			
床掘り	土砂	m3	360	685.2	246,672			単-105号
床掘り	土砂	m3	840	759.5	637,980			単-106号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	1,200	236.2	283,440			単-107号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,210	1,053	1,274,130			単-108号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,200	130.1	156,120			単-109号
小断面ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		式	1		184,097,574			
据付地盤拵		m3	7	11,000	77,000			単-110号
皿板		m2	24	2,671	64,104			単-111号
刃口金物据付		基	1	979,200	979,200			単-112号
鋼製ｾﾝﾄﾙ支保		空m3	70	9,590	671,300			単-113号
沈下掘削		m3	1,260	50,120	63,151,200			単-114号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,260	2,485	3,131,100			単-115号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,300	130.1	169,130			単-116号
沈下促進	水荷重	t	151	919.3	138,814			単-117号
沈下促進	滑材注入	m3	19.2	171,100	3,285,120			単-118号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	m3	946	35,770	33,838,420			単-119号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ	8号	m3	102	34,830	3,552,660			単-120号
鉄筋	SD345 D51	t	122.59	271,100	33,234,149			単-121号
鉄筋	SD345 D38	t	5.71	180,200	1,028,942			単-122号
鉄筋	SD345 D35	t	8.05	205,100	1,651,055			単-123号
鉄筋	SD345 D29～32	t	49.29	158,700	7,822,323			単-124号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	19.37	227,500	4,406,675			単-125号
型枠	一般型枠	m2	20	15,540	310,800			単-126号
型枠	一般型枠	m2	730	21,010	15,337,300			単-127号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2900　t=2.7mm	m	21	208,100	4,370,100			単-128号
足場		式	1	2,242,000	2,242,000			単-129号
周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		m3	6	29,230	175,380			単-130号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	6号	m3	69	34,750	2,397,750			単-131号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	3	79,590	238,770			単-132号
中詰水		m3	139	919.3	127,782			単-133号
ﾌﾞﾛｰ回収装置		基	1	205,200	205,200			単-134号
ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整		基	1	489,300	489,300			単-135号
頂版型枠・支保		基	1	1,002,000	1,002,000			単-136号
構造物撤去工		式	1		745,485			
構造物取壊し工		式	1		441,189			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	36	10,590	381,240			単-137号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m	29	925.7	26,845			単-138号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m2	40	827.6	33,104			単-139号
運搬処理工		式	1		304,296			

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	36	1,740	62,640			単-140号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	6,201	37,206			単-141号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	36	4,700	169,200			単-142号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	5,875	35,250			単-143号
仮設工 指定仮設		式	1		76,699,887			
作業土工		式	1		164,250			
床掘り	土砂	m3	30	3,166	94,980			単-144号
埋戻し	土砂	m3	4	6,011	24,044			単-145号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	20	236.2	4,724			単-146号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	1,895	37,900			単-147号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	20	130.1	2,602			単-148号
山留覆工		式	1		75,569,320			

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板･覆工板受桁	設置	m2	72	598,100	43,063,200			単-149号
継鋼矢板	Ⅳ型 L=14.5m	枚	62	123,800	7,675,600			単-150号
継広幅鋼矢板	Ⅳw型 L=14.5m	枚	38	412,100	15,659,800			単-151号
切梁･腹起し		t	54.9	152,800	8,388,720			単-152号
頭部溶接		m	50	15,640	782,000			単-153号
路面覆工		式	1		966,317			
覆工板･覆工板受桁		m2	18	41,330	743,940			単-154号
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	31	2,019	62,589			単-155号
下層路盤	RC-40 t=200mm	m2	20	1,424	28,480			単-156号
上層路盤	RM-40 t=150mm	m2	22	1,494	32,868			単-157号
表層	再生密粒度As(20) t=100mm	m2	20	4,922	98,440			単-158号
仮設工 任意仮設		式	1		208,052,231			

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
進入路工 P46R橋脚		式	1		102,410			
掘削	土砂	m3	100	325.5	32,550			単-159号
盛土	土砂	m3	10	6,986	69,860			単-160号
施工ﾔｰﾄﾞ工 P46L橋脚		式	1		13,038,110			
盛土		m3	550	378.2	208,010			単-161号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	550	236.2	129,910			単-162号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	550	5,499	3,024,450			単-163号
袋詰玉石	2t用	袋	138	27,130	3,743,940			単-164号
繊維製かごﾏｯﾄ	1000×2000×500	基	84	64,820	5,444,880			単-165号
吸出し防止材	t=10mm	m2	84	1,495	125,580			単-166号
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	m2	203	1,780	361,340			単-167号
施工ﾔｰﾄﾞ工 P46R橋脚		式	1		61,243,511			

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土		m3	4,800	388.7	1,865,760			単-168号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	4,700	236.2	1,110,140			単-169号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,740	5,499	26,065,260			単-170号
袋詰玉石	2t用	袋	616	27,450	16,909,200			単-171号
繊維製かごﾏｯﾄ	1000×2000×500	基	206	64,780	13,344,680			単-172号
吸出し防止材	t=10mm	m2	322	1,495	481,390			単-173号
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	m2	803	1,827	1,467,081			単-174号
電力設備工		式	1		8,750,000			
ｹｰｿﾝ電力設備工		式	1		8,750,000			内-6号
交通管理工		式	1		124,918,200			
交通誘導警備員		人日	5,940	21,030	124,918,200			単-175号
築堤･護岸		式	1		22,689,923			

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川土工		式	1		119,551			
盛土工		式	1		119,551			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	70	234.5	16,415			単-176号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	80	236.2	18,896			単-177号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	1,053	84,240			単-178号
護岸基礎工		式	1		3,999,500			
矢板工		式	1		3,999,500			
広幅鋼矢板 (耐震対策矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 6.673m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	19	210,500	3,999,500			単-179号
法覆護岸工		式	1		10,435,482			
石積(張)工		式	1		10,435,482			
石積(張)基礎 1号基礎	1号	m	19	92,500	1,757,500			単-180号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積 1号石積	雑割石	m2	86	79,420	6,830,120			単-181号
石積 2号石積	雑割石	m2	19	78,040	1,482,760			単-182号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	m3	3	65,360	196,080			単-183号
橋座部護岸ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	m3	2	54,460	108,920			単-184号
1号横断防止柵基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	箇所	14	4,293	60,102			単-185号
根固め工		式	1		3,018,140			
捨石工		式	1		3,018,140			
捨石		m3	197	13,420	2,643,740			単-186号
表面均し		m2	180	2,080	374,400			単-187号
防護柵工		式	1		90,948			
防止柵工		式	1		90,948			
転落(横断)防止柵	P種3段 H=0.8m 支柱間隔2.5m Co建込 めっき品	m	26	3,498	90,948			単-188号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		879,238			
構造物取壊し工		式	1		605,260			
鋼矢板引抜き	VL型 引抜長 14m	枚	26	14,190	368,940			単-189号
鋼矢板引抜き	IV型 引抜長 9.3m	枚	3	30,380	91,140			単-190号
鋼矢板引抜き	Ⅲw型 引抜長 9.3m	枚	7	20,740	145,180			単-191号
運搬処理工		式	1		273,978			
現場発生品運搬	鋼矢板等	t	55.8	4,910	273,978			単-192号
仮設工		式	1		4,147,064			
土留･仮締切工		式	1		3,747,644			
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 6.673m 平均鋼矢板引抜長 6.673m	枚	15	49,830	747,450			単-193号
鋼矢板設置	Ⅳ型 L=1.0m	枚	3	46,820	140,460			単-194号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板設置	Ⅲw型 L=1.0m	枚	7	39,190	274,330			単-195号
耐候性大型土のう	短期仮設(1年)型	袋	260	8,853	2,301,780			単-196号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	220	236.2	51,964			単-197号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	220	1,053	231,660			単-198号
水替工		式	1		399,420			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		日	21	19,020	399,420			単-199号
直接工事費		式	1		1,172,943,279			
共通仮設費		式	1		208,112,918			
共通仮設費		式	1		121,042,918			
運搬費		式	1		3,447,870			
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,146,000	2,292,000			単-200号
仮設材運搬費		t	184	5,350	984,400			単-201号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	13	13,190	171,470			単-202号
事業損失防止施設費		式	1		19,941,468			
防音ﾊｳｽ		式	1		19,941,468			内-7号
安全費		式	1		44,728,000			
救急設備費		式	1		23,951,000			内-8号
安全設備費		式	1		15,777,000			内-9号
警戒船		隻	50	100,000	5,000,000			単-203号
役務費		式	1		10,852,000			
電力基本料金		式	1		10,852,000			内-10号
技術管理費		式	1		33,423,580			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-11号
地耐力試験費		式	1		3,390,400			内-12号

設計内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス観音橋高架橋第１下部工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測管理費		式	1		29,970,000			内-13号
現場環境改善費（率計上）		式	1		8,650,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		87,070,000			
純工事費		式	1		1,381,056,197			
現場管理費		式	1		340,243,000			
（現場原価）		式	1		1,721,299,197			
工事原価		式	1		1,855,176,397			
一般管理費等		式	1		200,713,603			
工事価格		式	1		2,055,890,000			
消費税相当額		式	1		205,589,000			
工事費計		式	1		2,261,479,000			

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(共通)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
定置式空気圧縮機組立解体	吐出量36m3/min 0.4MPa	台	3	2,247,000	6,741,000			WYB00506 単ー 211号
クーリングタワー設備組立解体	40～60t/h	台	2	115,600	231,200			WYB00507 単ー 212号
送気用配管設備組立解体	ガス管　φ150mm	m	215	4,349	935,035			WYB00508 単ー 213号
[P47L施工時]								
空気圧縮機損料	吐出量　36m3/min 0.4MPa	台	2	9,226,000	18,452,000			WYB00509 単ー 214号
圧縮空気清浄機損料	処理量1,100m3/h	台	1	1,735,000	1,735,000			WYB00510 単ー 215号
クーリングタワー損料	40～60t/h	台	1	535,300	535,300			WYB00512 単ー 216号
循環水ポンプ損料	口径80mm 全揚程30m	台	2	187,200	374,400			WYB00513 単ー 217号
レシーバタンク損料	2.5m3	台	2	430,400	860,800			WYB00514 単ー 218号
送気管損料	φ150mm (1本　L=5.5m)	m	145	5,380	780,100			WYB00515 単ー 219号
送気用設備運転		日	269	101,200	27,222,800			WYB00516 単ー 220号
電力料(空気圧縮機)		kWh	229,460	22	5,048,120			WYB00518 単ー 221号

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(共通)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力料(クーリングタワー)		kWh	1,898	22	41,756			WYB00519 単ー 222号
電力料(循環水ポンプ)		kWh	11,056	22	243,232			WYB00520 単ー 223号
（予備設備）								
空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 7.5m3/min	台	1	651,200	651,200			WYB00521 単ー 224号
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動　35kVA	台	1	529,700	529,700			WYB00522 単ー 225号
[P46L、P46R、P47R施工時]								
空気圧縮機損料	吐出量　36m3/min 0.4MPa	台	3	5,145,000	15,435,000			WYB00523 単ー 226号
圧縮空気清浄機損料	処理量1,100m3/h	台	1	967,500	967,500			WYB00524 単ー 227号
クーリングタワー損料	40～60t/h	台	2	298,500	597,000			WYB00525 単ー 228号
循環水ポンプ損料	口径80mm 全揚程30m	台	4	104,400	417,600			WYB00526 単ー 229号
レシーバタンク損料	2.5m3	台	3	240,000	720,000			WYB00527 単ー 230号
送気管損料	φ150mm（1本　L=5.5m）	m	208	3,000	624,000			WYB00528 単ー 231号

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(共通)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送気用設備運転		日	150	101,200	15,180,000			WYB00529 単一 232号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5月	ｍ２	70	6,356	444,920			WB431360 単一 233号
電力料(空気圧縮機)		kWh	915,420	22	20,139,240			WYB00530 単一 234号
電力料(クーリングタワー)		kWh	7,573	22	166,606			WYB00531 単一 235号
電力料(循環水ポンプ)		kWh	44,107	22	970,354			WYB00532 単一 236号
（予備設備）								
空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 11.0m3/min	台	1	522,000	522,000			WYB00533 単一 237号
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動　35kVA	台	1	327,000	327,000			WYB00534 単一 238号
[P47R施工時]								
空気圧縮機損料	吐出量　36m3/min 0.4MPa	台	2	8,369,000	16,738,000			WYB00535 単一 239号
圧縮空気清浄機損料	処理量1,100m3/h	台	1	1,573,000	1,573,000			WYB00536 単一 240号
クーリングタワー損料	40～60t/h	台	1	485,500	485,500			WYB00537 単一 241号

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(共通)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
循環水ポンプ損料	口径80mm 全揚程30m	台	2	169,800	339,600			WYB00538 単一 242号
レシーバタンク損料	2.5m3	台	2	390,400	780,800			WYB00544 単一 243号
送気管損料	φ150mm（1本 L=5.5m）	m	152	4,880	741,760			WYB00545 単一 244号
送気用設備運転		日	244	101,200	24,692,800			WYB00546 単一 245号
（予備設備）								
空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 7.5m3/min	台	1	613,700	613,700			WYB00547 単一 246号
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動　35kVA	台	1	499,200	499,200			WYB00548 単一 247号
合　計					167,357,223			

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(P46L橋脚)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【排土設備】								
土砂ホッパ組立解体	30m3級(P46L,P46R,P47L)	台	1	1,286,000	1,286,000			WYB00566 単一 248号
バケット損料	0.5m3級	個	2	65,000	130,000			WYB00567 単一 249号
土砂ホッパ損料	30m3級	基	1	1,201,000	1,201,000			WYB00568 単一 250号
【艤装設備】								
艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P46L､P46R)	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	10	377,500	3,775,000			WYB00569 単一 251号
艤装設備組立解体	エレベータ[小断面用] (P46L､P46R)	基	1	377,500	377,500			WYB00571 単一 252号
送気用配管設備組立解体	ガス管 φ100mm(P46L,P46R,P47L)	m	10	3,338	33,380			WYB00573 単一 253号
マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa	基	1	7,202,000	7,202,000			WYB00574 単一 254号
消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	ｾｯﾄ	1	1,963,000	1,963,000			WYB00575 単一 255号
シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	本	12	204,800	2,457,600			WYB00576 単一 256号
スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)ｍ級×1.0ｍ級 0.4MPa	個	1	360,100	360,100			WYB00577 単一 257号

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(P46L橋脚)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	個	1	1,391,000	1,391,000			WYB00578 単一 258号
高圧ホース損料	φ100mm×10m	本	5	47,580	237,900			WYB00579 単一 259号
送気管損料	φ100mm	m	10	992.7	9,927			WYB00580 単一 260号
エレベータ(小断面用)損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 搭乗籠ﾀｲﾌﾟ	基	1	837,000	837,000			WYB00581 単一 261号
【掘削設備】								
小断面掘削機械組立解体	(P46L,P46R,P47L)	台	1	670,700	670,700			WYB00582 単一 262号
遠隔操作設備組立解体	(P46L,P46R,P47L)	ｾｯﾄ	1	2,226,000	2,226,000			WYB00583 単一 263号
天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	台	1	8,137,000	8,137,000			WYB00584 単一 264号
遠隔操作設備損料	[中大断面用](一式)	ｾｯﾄ	1	3,968,000	3,968,000			WYB00585 単一 265号
遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	ｾｯﾄ	1	77,080	77,080			WYB00586 単一 266号
合　計					36,340,187			

国土交通省　中国地方整備局

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(P46R橋脚)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【排土設備】								
土砂ホッパ組立解体	30m3級(P46L,P46R,P47L)	台	1	1,286,000	1,286,000			WYB00566 単一 248号
バケット損料	0.5m3級	個	2	51,480	102,960			WYB00589 単一 267号
土砂ホッパ損料	30m3級	基	1	951,300	951,300			WYB00590 単一 268号
【艤装設備】								
艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P46L、P46R)	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	9	377,500	3,397,500			WYB00591 単一 269号
艤装設備組立解体	エレベータ[小断面用](P46L、P46R)	基	1	377,500	377,500			WYB00593 単一 270号
送気用配管設備組立解体	ガス管　φ100mm(P46L,P46R,P47L)	m	10	3,338	33,380			WYB00573 単一 253号
マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3　φ2.1(0.9)m級　0.4MPa	基	1	5,761,000	5,761,000			WYB00596 単一 271号
消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	ｾｯﾄ	1	1,570,000	1,570,000			WYB00597 単一 272号
シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	本	11	163,000	1,793,000			WYB00598 単一 273号
スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)ｍ級×1.0ｍ級 0.4MPa	個	1	288,000	288,000			WYB00599 単一 274号

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(P46R橋脚)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	個	1	1,112,000	1,112,000			WYB00600 単一 275号
高圧ホース損料	φ100mm×10m	本	5	38,060	190,300			WYB00601 単一 276号
送気管損料	φ100mm	m	10	794.1	7,941			WYB00602 単一 277号
エレベータ(小断面用)損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 搭乗籠ﾀｲﾌﾟ	基	1	930,000	930,000			WYB00603 単一 278号
【掘削設備】								
小断面掘削機械組立解体	(P46L,P46R,P47L)	台	1	670,700	670,700			WYB00582 単一 262号
遠隔操作設備組立解体	(P46L,P46R,P47L)	ｾｯﾄ	1	2,226,000	2,226,000			WYB00583 単一 263号
天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	台	1	6,444,000	6,444,000			WYB00606 単一 279号
遠隔操作設備損料	[中大断面用](一式)	ｾｯﾄ	1	3,136,000	3,136,000			WYB00607 単一 280号
遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	ｾｯﾄ	1	66,160	66,160			WYB00608 単一 281号
合　計					30,343,741			

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(P47L橋脚)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【排土設備】								
土砂ホッパ組立解体	30m3級(P46L,P46R,P47L)	台	1	1,286,000	1,286,000			WYB00566 単一 248号
バケット損料	0.5m3級	個	2	55,640	111,280			WYB00661 単一 282号
土砂ホッパ損料	30m3級	基	1	1,028,000	1,028,000			WYB00662 単一 283号
【艤装設備】								
艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P47L)	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	8	393,700	3,149,600			WYB00663 単一 284号
送気用配管設備組立解体	ガス管　φ100mm(P46L,P46R,P47L)	m	10	3,338	33,380			WYB00573 単一 253号
マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3　φ2.1(0.9)m級　0.4MPa	基	1	6,204,000	6,204,000			WYB00665 単一 285号
消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	ｾｯﾄ	1	1,691,000	1,691,000			WYB00666 単一 286号
シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	本	9	175,500	1,579,500			WYB00667 単一 287号
スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×1.0m級 0.4MPa	個	1	310,200	310,200			WYB00668 単一 288号
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	個	1	1,198,000	1,198,000			WYB00669 単一 289号

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備（P47L橋脚）

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧ホース損料	φ100mm×10m	本	5	40,990	204,950			WYB00670 単一 290号
送気管損料	φ100mm	m	10	855.2	8,552			WYB00671 単一 291号
【掘削設備】								
小断面掘削機械組立解体	(P46L,P46R,P47L)	台	1	670,700	670,700			WYB00582 単一 262号
遠隔操作設備組立解体	(P46L,P46R,P47L)	ｾｯﾄ	1	2,226,000	2,226,000			WYB00583 単一 263号
天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	台	1	6,965,000	6,965,000			WYB00674 単一 292号
遠隔操作設備損料	[中大断面用](一式)	ｾｯﾄ	1	2,688,000	2,688,000			WYB00675 単一 293号
遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	ｾｯﾄ	1	60,280	60,280			WYB00676 単一 294号
合　計					29,414,442			

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(P47R橋脚)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【排土設備】								
土砂ホッパ組立解体	30m3級(P47R)	台	1	2,027,000	2,027,000			WYB00722 単一 295号
バケット損料	0.5m3級	個	2	202,800	405,600			WYB00723 単一 296号
土砂ホッパ損料	30m3級	基	1	3,747,000	3,747,000			WYB00724 単一 297号
【艤装設備】								
艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P47R)	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	8	631,300	5,050,400			WYB00725 単一 298号
艤装設備組立解体	エレベータ[小断面用](P47R)	基	1	631,300	631,300			WYB00726 単一 299号
送気用配管設備組立解体	ガス管　φ100mm(P47R)	m	10	5,708	57,080			WYB00727 単一 300号
マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3　φ2.1(0.9)m級　0.4MPa	基	1	21,880,000	21,880,000			WYB00728 単一 301号
消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	ｾｯﾄ	1	5,964,000	5,964,000			WYB00729 単一 302号
シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	本	7	618,600	4,330,200			WYB00730 単一 303号
スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)ｍ級×1.0ｍ級 0.4MPa	個	1	1,094,000	1,094,000			WYB00731 単一 304号

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ設備(P47R橋脚)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	個	1	4,226,000	4,226,000			WYB00732 単一 305号
高圧ホース損料	φ100mm×10m	本	5	144,500	722,500			WYB00733 単一 306号
送気管損料	φ100mm	m	10	3,016	30,160			WYB00734 単一 307号
エレベータ(小断面用)損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 搭乗籠ﾀｲﾌﾟ	基	1	4,231,000	4,231,000			WYB00735 単一 308号
【掘削設備】								
小断面掘削機械組立解体	(P47R)	台	1	1,072,000	1,072,000			WYB00736 単一 309号
遠隔操作設備組立解体	(P47R)	ｾｯﾄ	1	3,711,000	3,711,000			WYB00737 単一 310号
天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	台	1	25,380,000	25,380,000			WYB00738 単一 311号
遠隔操作設備損料	[中大断面用](一式)	ｾｯﾄ	1	16,380,000	16,380,000			WYB00739 単一 312号
遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	ｾｯﾄ	1	240,000	240,000			WYB00740 単一 313号
合　計					101,179,240			

国土交通省　中国地方整備局

一式当たり内訳書

ｹｰｿﾝ電力設備工

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーソン電力設備		式	1		8,750,000			WYB00005 単一 500号
合　計					8,750,000			

国土交通省　中国地方整備局

一式当たり内訳書

防音ﾊｳｽ

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［設置］								
土台H鋼敷設工	防音ハウス組立	t	4.1	26,550	108,855			WYB00002 単ー 536号
鉄骨工	防音ハウス組立	t	4.8	26,550	127,440			WYB00009 単ー 537号
鉄骨工場加工費	防音ハウス組立	t	8.5	39,490	335,665			WYB00010 単ー 538号
工場溶接費	防音ハウス組立	m	102	1,625	165,750			WYB00014 単ー 539号
塗装費	防音ハウス組立	m２	215	866	186,190			WYB00015 単ー 540号
ボルト本締め費	防音ハウス組立	t	8.9	12,320	109,648			WYB00017 単ー 541号
パネル工	防音ハウス組立	m２	200	1,980	396,000			WYB00020 単ー 542号
［材料費］								
パネル材料　標準　基本料		m２	200.1	19,000	3,801,900			WYB00028 単ー 543号
パネル材料　標準　賃料（2台分）		m２	164.2	33,340	5,474,428			WYB00029 単ー 544号
パネル材料　標準　賃料（3台分）		m２	200.1	9,750	1,950,975			WYB00043 単ー 545号

一式当たり内訳書

防音ﾊｳｽ

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人員用扉パネル　基本料		枚	4	166,000	664,000			WYB00032 単一 546号
人員用扉パネル　賃料（2台分）		枚	2	292,900	585,800			WYB00033 単一 547号
人員用扉パネル　賃料（3台分）		枚	4	85,650	342,600			WYB00045 単一 548号
換気パネル　基本料		枚	8	241,000	1,928,000			WYB00034 単一 549号
換気パネル　賃料（2台分）		枚	4	424,200	1,696,800			WYB00035 単一 550号
換気パネル　賃料（3台分）		枚	8	124,000	992,000			WYB00046 単一 551号
有圧換気扇φ500　基本料		基	4	15,100	60,400			WYB00036 単一 552号
有圧換気扇φ500　賃料（2台分）		基	2	26,160	52,320			WYB00037 単一 553号
有圧換気扇φ500　賃料（3台分）		基	4	7,650	30,600			WYB00047 単一 554号
土台H鋼材材料費　基本料		t	4.1	3,220	13,202			WYB00038 単一 555号
土台H鋼材材料費　賃料（2台分）		t	3.3	47,670	157,311			WYB00039 単一 556号
土台H鋼材材料費　賃料（3台分）		t	4.1	17,010	69,741			WYB00044 単一 557号

一式当たり内訳書

防音ﾊｳｽ

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄骨材料　標準品　基本料		t	4.8	3,220	15,456			WYB00041 単一　558号
鉄骨材料　標準品　賃料（2台分）		t	3.9	53,860	210,054			WYB00042 単一　559号
鉄骨材料　標準品　賃料（3台分）		t	4.8	15,750	75,600			WYB00049 単一　560号
［撤去］								
土台H鋼撤去工	防音ハウス撤去	t	4.1	19,970	81,877			WYB00025 単一　561号
鉄骨工	防音ハウス撤去	t	4.8	19,970	95,856			WYB00026 単一　562号
パネル工	防音ハウス撤去	ｍ２	200	1,065	213,000			WYB00027 単一　563号
合　計					19,941,468			

一式当たり内訳書

救急設備費

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ホスピタルロック組立解体	酸素再生対応型 中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa	台	1	590,000	590,000			WYB00479 単一 564号
酸素集合装置組立解体	ホスピタルロック用	基	1	146,200	146,200			WYB00480 単一 565号
ホスピタルロック(酸素減圧対応型)損料	中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa	台	1	9,392,000	9,392,000			WYB00488 単一 566号
酸素集合装置(ホスピタルロック用)損料	マンロック　ホスピタルロック用	基	1	4,739,000	4,739,000			WYB00489 単一 567号
酸素呼吸装置(ホスピタルロック用)損料	マンロック用　ホスピタルロック用	台	4	439,700	1,758,800			WYB00490 単一 568号
圧縮空気清浄機損料	処理量 650m3/h	台	1	2,749,000	2,749,000			WYB00491 単一 569号
高気圧下空気呼吸器損料	半閉鎖循環式 0.4MPa 3L級	個	4	1,144,000	4,576,000			WYB00492 単一 570号
合　計					23,951,000			

一式当たり内訳書

安全設備費

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P46L】								
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	146,200	146,200			WYB00064 単一 571号
ガス検知器(定置式)組立解体	5点(酸素、メタン、H2S、CO、CO2)計測用	台	1	125,000	125,000			WYB00055 単一 572号
酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	基	1	594,300	594,300			WYB00202 単一 573号
酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	台	7	55,140	385,980			WYB00321 単一 574号
ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	台	1	999,700	999,700			WYB00322 単一 575号
自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa	個	1	168,100	168,100			WYB00323 単一 576号
医療用酸素	ボンベ	ｍ３	224	1,000	224,000			WYB00324 単一 577号
【P46R】								
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	146,200	146,200			WYB00064 単一 571号
ガス検知器(定置式)組立解体	5点(酸素、メタン、H2S、CO、CO2)計測用	台	1	125,000	125,000			WYB00055 単一 572号
酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	基	1	502,900	502,900			WYB00326 単一 578号

一式当たり内訳書

安全設備費

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	台	7	46,660	326,620			WYB00329 単ー 579号
ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	台	1	799,700	799,700			WYB00332 単ー 580号
自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa	個	1	186,800	186,800			WYB00335 単ー 581号
医療用酸素	ボンベ	m３	213	1,000	213,000			WYB00338 単ー 582号
【P47L】								
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	146,200	146,200			WYB00064 単ー 571号
ガス検知器(定置式)組立解体	5点(酸素、メタン、H2S、CO、CO2)計測用	台	1	125,000	125,000			WYB00055 単ー 572号
酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	基	1	441,900	441,900			WYB00327 単ー 583号
酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	台	7	41,000	287,000			WYB00330 単ー 584号
ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	台	1	861,200	861,200			WYB00333 単ー 585号
医療用酸素	ボンベ	m３	190	1,000	190,000			WYB00339 単ー 586号
【P47R】								

一式当たり内訳書

安全設備費

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	250,000	250,000			WYB00094 単一 587号
ガス検知器(定置式)組立解体	5点(酸素、メタン、H2S、CO、CO2)計測用	台	1	213,600	213,600			WYB00097 単一 588号
酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	基	1	2,491,000	2,491,000			WYB00328 単一 589号
酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	台	7	231,100	1,617,700			WYB00331 単一 590号
ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	台	1	3,037,000	3,037,000			WYB00334 単一 591号
自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa	個	1	849,900	849,900			WYB00337 単一 592号
医療用酸素	ボンベ	ｍ３	323	1,000	323,000			WYB00340 単一 593号
合　計					15,777,000			

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	10852千円	式	1		10,852,000			WB010240 単ー 595号
合　計					10,852,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			WYB00052 単ー 596号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

地耐力試験費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間】								
平板載荷試験	手動型(P46L、P46R)	箇所	2	786,400	1,572,800			WYB00061 単ー 597号
平板載荷試験	手動型(P47L、P47R)	箇所	1	695,600	695,600			WYB00073 単ー 598号
【夜間】								
平板載荷試験	手動型(P47L、P47R)	箇所	1	1,122,000	1,122,000			WYB00078 単ー 599号
合　計					3,390,400			

一式当たり内訳書

計測管理費
第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測器設置･管理工	ｹｰｿﾝ傾斜測定、沈下量測定、圧力測定、ｶﾞｽ･温度測定	式	1		29,970,000			WYB00050
合　計					29,970,000			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工		単位	基	数量	4	単価	6,122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[P46L]						
刃口金物(材料費)		基	1	5,685,000	5,685,000	WYB00074 単－ 204号
[P46R]						
刃口金物(材料費)		基	1	5,685,000	5,685,000	WYB00140 単－ 204号
[P47L]						
刃口金物(材料費)		基	1	5,685,000	5,685,000	WYB00150 単－ 204号
[P47R]						
刃口金物(材料費)		基	1	7,432,000	7,432,000	WYB00152 単－ 205号
計					24,487,000	
単価					6,122,000	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー2号	製作加工		単位	基	数量	3	単価	36,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[P46L]						
鋼製止水壁(材料費)	P46L	基	1	35,500,000	35,500,000	WYB00117 単ー 206号
[P46R]						
鋼製止水壁(材料費)	P46R	基	1	41,730,000	41,730,000	WYB00155 単ー 207号
[P47L]						
鋼製止水壁(材料費)	P47L	基	1	30,980,000	30,980,000	WYB00159 単ー 208号
計					108,210,000	
単価					36,070,000	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー3号	製作加工		単位	基	数量	4	単価	294,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[P46L]						
ﾌﾞﾛｰ回収装置(材料費)		基	1	275,100	275,100	WYB00193 単ー 209号
[P46R]						
ﾌﾞﾛｰ回収装置(材料費)		基	1	275,100	275,100	WYB00195 単ー 209号
[P47L]						
ﾌﾞﾛｰ回収装置(材料費)		基	1	275,100	275,100	WYB00200 単ー 209号
[P47R]						
ﾌﾞﾛｰ回収装置(材料費)		基	1	353,700	353,700	WYB00201 単ー 210号
計					1,179,000	
単価					294,800	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020
計					236.2	
単価					236.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩	単位	m3	数量	1	単価	291.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	291.7	291.7	CB210020
計					291.7	
単価					291.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m３	1	1,580	1,580	CB210110
計					1,580	
単価					1,580	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m３	1	5,499	5,499	CB210110
計					5,499	
単価					5,499	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 19.5km以下	ｍ３	1	3,896	3,896	CB210110
計					3,896	
単価					3,896	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	130.5	130.5	CB210610
計					130.5	
単価					130.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,700	2,700	CB210560
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,500	3,500	CB210560
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	据付地盤拵	単位	m3	数量	1	単価	6,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付地盤拵	(P46L,P46R,P47L)	ｍ３	1	6,458	6,458	WYB00183 単－ 314号
計					6,458	
単価					6,458	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020
計					236.2	
単価					236.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	1	5,499	5,499	CB210110
計					5,499	
単価					5,499	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	皿板		単位	m2	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿板設置	(P46L,P46R,P47L)	ｍ２	1	1,839	1,839	WYB00176 単－ 315号
計					1,839	
単価					1,839	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	刃口金物据付	単位	基	数量	1	単価	459,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃口金物据付	(P46L,P46R,P47L)	t	6.12	75,040	459,244.8	WYB00082 単－ 316号
計					459,244.8	
単価					459,300	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鋼製ｾﾝﾄﾙ支保	単位	空m3	数量	1	単価	5,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製セントル支保	くさび結合支保40＜f≦80(P46L,P46R,P47L)	空ｍ３	1	5,820	5,820	WYB00083 単－ 317号
計					5,820	
単価					5,820	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	沈下掘削		単位	m3	数量	1,010	単価	26,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[有人掘削]						
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00(素掘))	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	ｍ３	70	26,610	1,862,700	WYB00217 単－ 318号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	ｍ３	20	29,800	596,000	WYB00220 単－ 319号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	ｍ３	330	20,860	6,883,800	WYB00233 単－ 320号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.10を超え0.14以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 酸素減圧 掘削深3m以上	ｍ３	150	24,060	3,609,000	WYB00236 単－ 321号
[無人掘削]						
沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 掘削深3m以上	ｍ３	250	28,560	7,140,000	WYB00239 単－ 322号
沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46LP46R)28.27m2 れき質土 掘削深3m以上	ｍ３	190	33,990	6,458,100	WYB00242 単－ 323号
計					26,549,600	
単価					26,290	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]		土砂　DID有　3.5kmを超え5.0km以下	m３	1	2,485	2,485	WYB00346 単－ 324号	
計						2,485		
単価						2,485	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	1	130.1	130.1	CB210610	
計						130.1		
単価						130.1	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	1	単価	589.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	589.2	589.2	WYB00389 単－ 325号
計					589.2	
単価					589.2	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー22号	沈下促進	滑材注入	単位	m3	数量	14.8	単価	115,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	m３	14.8	9,359	138,513.2	WYB00394 単ー 326号
ベントナイト(材料費)		m３	18	8,310	149,580	WYB00396 単ー 327号
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		供用日	123	1,300	159,900	WYB00397 単ー 328号
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)		供用日	123	1,770	217,710	WYB00398 単ー 329号
ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	m	377	1,046	394,342	WYB00399 単ー 330号
ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A(周面コンタクトグラウト工共通)	m	31	3,839	119,009	WYB00400 単ー 331号
注入設備据付解体工	(周面コンタクトグラウト共通)	箇所	1	525,500	525,500	WYB00401 単ー 332号
計					1,704,554.2	
単価					115,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	単位	m3	数量	1	単価	31,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	31,180	31,180	CB240010
計					31,180	
単価					31,180	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ	8号	単位	m3	数量	1	単価	30,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	30,630	30,630	CB240010
計					30,630	
単価					30,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	118.81	単価	224,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	118.81	162,000	19,247,220	WB810010 単－ 333号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1,400	5,325	7,455,000	WB810110 単－ 334号
計					26,702,220	
単価					224,800	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	144,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	144,500	144,500	WB810010 単－ 335号
計					144,500	
単価					144,500	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	9.76	単価	163,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	9.76	142,400	1,389,824	WB810010 単－ 336号
機械式鉄筋定着加工費	D29 3m＜L≦4m	箇所	244	845	206,180	WYB00189 単－ 337号
計					1,596,004	
単価					163,600	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	44.36	単価	161,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	44.36	141,400	6,272,504	WB810010 単－ 338号
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	箇所	2,780	320	889,600	WYB00215 単－ 339号
計					7,162,104	
単価					161,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.08	単価	318,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0.08	143,500	11,480	WB810010 単ー 340号	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m＜L≦2m	箇所	50	280	14,000	WYB00336 単ー 341号	
計						25,480		
単価						318,500	円／t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,084	9,084	CB240210	
計						9,084		
単価						9,084	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	m２	1	12,290	12,290	CB240210
計					12,290	
単価					12,290	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2500　t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート設置	φ2500	m	1	38,990	38,990	WYB00284 単－ 342号
ライナープレート(材料費)		m	1	126,000	126,000	WYB00285 単－ 343号
計					164,990	
単価					165,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	足場	単位	式	数量	1	単価	1,761,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P46L、P46R)	掛ｍ２	200	3,511	702,200	WYB00164 単－ 344号
外側足場材賃料（P46L）	供用日数：133日	掛ｍ２	200	1,541	308,200	WYB00001 単－ 345号
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場(P46L、P46R)	掛ｍ２	140	4,666	653,240	WYB00181 単－ 346号
内側足場材賃料（P46L）	供用日数：38日	掛ｍ２	140	695	97,300	WYB00084 単－ 347号
計					1,760,940	
単価					1,761,000	円／式

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		単位	m3	数量	1	単価	23,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工		(周面コンタクトグラウト工共通)	m３	1	8,599	8,599	WYB00223 単－ 348号	
周面コンタクトグラウト(材料費)			m３	1	14,530	14,530	WYB00254 単－ 349号	
計						23,129		
単価						23,130	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	6号	単位	m3	数量	1	単価	27,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート打設		(P46L,P46R,P47L)	m３	1	2,716	2,716	WYB00255 単－ 350号	
生コンクリート(材料費)		21-21-25(20)B.B	m３	1	24,640	24,640	WYB00167 単－ 351号	
計						27,356		
単価						27,360	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号	単位	m3	数量	1	単価 30,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	ｍ３	1	30,660	30,660	CB240010
計					30,660	
単価					30,660	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中詰水	単位	m3	数量	1	単価 545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	545	545	WYB00272 単－ 352号
計					545	
単価					545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾞﾛｰ回収装置		単位	基	数量	1	単価	177,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロー回収装置取付		(P46L,P46R,P47L)	基	1	21,050	21,050	WYB00287 単－ 353号	
ブロー回収装置躯体内配管(VP30)			m	156	1,000	156,000	WYB00288 単－ 354号	
計						177,050		
単価						177,100	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整		単位	基	数量	1	単価	286,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローパイプバルブ調整			基	1	286,100	286,100	WYB00262 単－ 355号	
計						286,100		
単価						286,100	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	頂版型枠・支保	単位	基	数量	1	単価	755,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版型枠・支保設置	(P46L,P46R,P47L)	基	1	275,600	275,600	WYB00257 単－ 356号
型枠（材料費）	型枠用合板　t=24mm	ｍ２	5	11,900	59,500	WYB00341 単－ 357号
支保工ブラケット用インサート(材料費)	M22　F10T　L=300mm	本	48	6,070	291,360	WYB00342 単－ 358号
大引き材(材料費)	H-250×250×9×14	t	0.6	100,800	60,480	WYB00264 単－ 359号
敷材(材料費)	H-100×100×6×8	t	0.29	115,000	33,350	WYB00265 単－ 360号
ブラケット(材料費)	H-250×250×9×14	t	0.35	100,800	35,280	WYB00266 単－ 361号
計					755,570	
単価					755,600	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鋼製止水壁	単位	基	数量	1	単価	1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製止水壁設置		t	35.5	25,590	908,445	WYB00281 単－ 362号
高力ボルト(材料費)	F10T M16×55(1N,2W)	組	288	100	28,800	WYB00277 単－ 363号
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M20×60	組	256	167.5	42,880	WB470100 単－ 364号
ボルト・ナット(材料費)	M12×40(1N,2W)	組	8	23	184	WYB00290 単－ 365号
アンカーボルト(材料費)	D29(2N)	組	32	3,420	109,440	WYB00300 単－ 366号
計					1,089,749	
単価					1,090,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	土木用摩擦低減材	単位	m2	数量	1	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木用摩擦低減材塗布		ｍ２	1	2,111	2,111	WYB00263 単－ 367号
機能塗布剤（材料費）	1セット13.3kg/15m2当り	ｍ２	1	1,991	1,991	WYB00003 単－ 368号
耐水防護剤(上塗り)(材料費)	1缶10.3kg：15m2当り	ｍ２	1	1,558	1,558	WYB00004 単－ 369号
計					5,660	
単価					5,660	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	据付地盤拵		単位	m3	数量	1	単価	6,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付地盤拵		(P46L,P46R,P47L)	ｍ３	1	6,458	6,458	WYB00203 単－ 314号	
計						6,458		
単価						6,458	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020	
計						236.2		
単価						236.2	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	1	5,499	5,499	CB210110
計					5,499	
単価					5,499	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	皿板		単位	m2	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿板設置	(P46L,P46R,P47L)	ｍ２	1	1,839	1,839	WYB00178 単－ 315号
計					1,839	
単価					1,839	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価 459,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃口金物据付		(P46L,P46R,P47L)	t	6.12	75,040	459,244.8	WYB00137 単－ 316号
計						459,244.8	
単価						459,300	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鋼製ｾﾝﾄﾙ支保		単位	空m3	数量	1	単価 5,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製セントル支保		くさび結合支保40＜f≦80(P46L,P46R,P47L)	空ｍ３	1	5,820	5,820	WYB00141 単－ 317号
計						5,820	
単価						5,820	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	沈下掘削	単位	m3	数量	950	単価	26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［有人掘削］						
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00(素掘))	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	m３	50	26,610	1,330,500	WYB00230 単ー 370号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	m３	40	29,800	1,192,000	WYB00307 単ー 371号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	m３	310	20,860	6,466,600	WYB00310 単ー 372号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.10を超え0.14以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 酸素減圧 掘削深3m以上	m３	150	24,060	3,609,000	WYB00313 単ー 321号
［無人掘削］						
沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 掘削深3m以上	m３	270	28,560	7,711,200	WYB00316 単ー 373号
沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46LP46R)28.27m2 れき質土 掘削深3m以上	m３	130	33,990	4,418,700	WYB00319 単ー 374号
計					24,728,000	
単価					26,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]	土砂　DID有　3.5kmを超え5.0km以下	ｍ３	1	2,485	2,485	WYB00354 単ー 324号
計					2,485	
単価					2,485	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価 130.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	130.1	130.1	CB210610
計					130.1	
単価					130.1	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	1	単価	589.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	589.2	589.2	WYB00456 単ー 325号
計					589.2	
単価					589.2	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	沈下促進	滑材注入	単位	m3	数量	14	単価	109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	ｍ３	14	9,359	131,026	WYB00402 単ー 375号
ベントナイト(材料費)		ｍ３	17	8,310	141,270	WYB00403 単ー 376号
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		供用日	97	1,300	126,100	WYB00404 単ー 377号
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)		供用日	97	1,770	171,690	WYB00405 単ー 378号
ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	m	302	1,046	315,892	WYB00406 単ー 379号
ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A(周面コンタクトグラウト工共通)	m	31	3,839	119,009	WYB00407 単ー 331号
注入設備据付解体工	(周面コンタクトグラウト共通)	箇所	1	525,500	525,500	WYB00408 単ー 332号
計					1,530,487	
単価					109,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	単位	m3	数量	464	単価	30,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	361	31,180	11,255,980	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	103	28,310	2,915,930	CB240010
計					14,171,910	
単価					30,550	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ	8号	単位	m3	数量	1	単価	30,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	30,630	30,630	CB240010
計					30,630	
単価					30,630	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	64.63	単価	217,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	64.63	162,000	10,470,060	WB810010 単－ 333号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	672	5,325	3,578,400	WB810110 単－ 334号
計					14,048,460	
単価					217,400	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	145,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	145,500	145,500	WB810010 単－ 380号
計					145,500	
単価					145,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	9.85	単価	159,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	9.85	142,400	1,402,640	WB810010 単ー 336号
機械式鉄筋定着加工費	D29 3m＜L≦4m	箇所	200	845	169,000	WYB00502 単ー 381号
計					1,571,640	
単価					159,600	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	22.14	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	22.14	141,400	3,130,596	WB810010 単ー 338号
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	箇所	2,240	320	716,800	WYB00495 単ー 382号
計					3,847,396	
単価					173,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.08	単価	318,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0.08	143,500	11,480	WB810010 単－ 340号
機械式鉄筋定着加工費	D13 1m＜L≦2m	箇所	50	280	14,000	WYB00503 単－ 341号
計					25,480	
単価					318,500	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,084	9,084	CB240210
計					9,084	
単価					9,084	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
計					12,290	
単価					12,290	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2500　t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート設置	φ2500	m	1	38,990	38,990	WYB00372 単－ 342号
ライナープレート(材料費)		m	1	126,000	126,000	WYB00375 単－ 343号
計					164,990	
単価					165,000	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	足場	単位	式	数量	1	単価	1,861,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P46L、P46R)	掛m２	210	3,511	737,310	WYB00153 単－ 383号
外側足場材賃料 (P46R)	供用日数：105日	掛m２	210	1,292	271,320	WYB00040 単－ 384号
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場(P46L、P46R)	掛m２	160	4,666	746,560	WYB00157 単－ 385号
内側足場材賃料 (P46R)	供用日数：34日	掛m２	160	660	105,600	WYB00149 単－ 386号
計					1,860,790	
単価					1,861,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		単位	m3	数量	1	単価	23,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工		(周面コンタクトグラウト工共通)	ｍ３	1	8,599	8,599	WYB00228 単－ 348号	
周面コンタクトグラウト(材料費)			ｍ３	1	14,530	14,530	WYB00371 単－ 349号	
計						23,129		
単価						23,130	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	6号	単位	m3	数量	1	単価	27,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート打設		(P46L,P46R,P47L)	ｍ３	1	2,716	2,716	WYB00373 単－ 350号	
生コンクリート(材料費)		21-21-25(20)B.B	ｍ３	1	24,640	24,640	WYB00169 単－ 351号	
計						27,356		
単価						27,360	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	30,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	ｍ３	1	30,660	30,660	CB240010
計					30,660	
単価					30,660	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	中詰水		単位	m3	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	545	545	WYB00382 単－ 352号
計					545	
単価					545	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾌﾞﾛｰ回収装置	単位	基	数量	1	単価	169,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロー回収装置取付	(P46L,P46R,P47L)	基	1	21,050	21,050	WYB00446 単－ 353号	
ブロー回収装置躯体内配管(VP30)		m	148	1,000	148,000	WYB00451 単－ 387号	
計					169,050		
単価					169,100	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整	単位	基	数量	1	単価	286,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローパイプバルブ調整		基	1	286,100	286,100	WYB00385 単－ 355号	
計					286,100		
単価					286,100	円／基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	頂版型枠・支保		単位	基	数量	1	単価	755,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版型枠・支保設置	（P46L,P46R,P47L）	基	1	275,600	275,600	WYB00386 単－ 356号
型枠（材料費）	型枠用合板　t=24mm	ｍ２	5	11,900	59,500	WYB00388 単－ 357号
支保工ブラケット用インサート(材料費)	M22　F10T　L=300mm	本	48	6,070	291,360	WYB00395 単－ 358号
大引き材(材料費)	H-250×250×9×14	t	0.6	100,800	60,480	WYB00387 単－ 359号
敷材(材料費)	H-100×100×6×8	t	0.29	115,000	33,350	WYB00411 単－ 360号
ブラケット(材料費)	H-250×250×9×14	t	0.35	100,800	35,280	WYB00412 単－ 361号
計					755,570	
単価					755,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鋼製止水壁	単位	基	数量	1	単価	1,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製止水壁設置		t	41.73	25,590	1,067,870.7	WYB00413 単－ 388号
高力ボルト(材料費)	F10T M16×55(1N,2W)	組	352	100	35,200	WYB00415 単－ 389号
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M20×60	組	320	167.5	53,600	WB470100 単－ 364号
ボルト・ナット(材料費)	M12×40(1N,2W)	組	8	23	184	WYB00417 単－ 365号
アンカーボルト(材料費)	SD345　D32×1000	組	32	4,490	143,680	WYB00418 単－ 390号
計					1,300,534.7	
単価					1,301,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	土木用摩擦低減材		単位	m2	数量	1	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木用摩擦低減材塗布		ｍ２	1	2,111	2,111	WYB00416 単－ 367号
機能塗布剤（材料費）	1セット13.3kg/15m2当り	ｍ２	1	1,991	1,991	WYB00051 単－ 368号
耐水防護剤(上塗り)(材料費)	1缶10.3kg：15m2当り	ｍ２	1	1,558	1,558	WYB00066 単－ 369号
計					5,660	
単価					5,660	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	据付地盤拵		単位	m3	数量	1	単価	6,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付地盤拵		(P46L,P46R,P47L)	ｍ３	1	6,458	6,458	WYB00289 単－ 314号	
計						6,458		
単価						6,458	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020	
計						236.2		
単価						236.2	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	1	5,499	5,499	CB210110
計					5,499	
単価					5,499	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	皿板		単位	m2	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿板設置	(P46L,P46R,P47L)	ｍ２	1	1,839	1,839	WYB00180 単－ 315号
計					1,839	
単価					1,839	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価	459,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口金物据付		(P46L,P46R,P47L)	t	6.12	75,040	459,244.8	WYB00160 単－ 316号	
計						459,244.8		
単価						459,300	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鋼製ｾﾝﾄﾙ支保		単位	空m3	数量	1	単価	5,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製セントル支保		くさび結合支保40＜f≦80(P46L,P46R,P47L)	空ｍ３	1	5,820	5,820	WYB00161 単－ 317号	
計						5,820		
単価						5,820	円／空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	沈下掘削		単位	m3	数量	870	単価	26,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[有人掘削]						
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00(素掘))	(P47L)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	m３	60	27,940	1,676,400	WYB00423 単－ 391号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	m３	30	31,520	945,600	WYB00426 単－ 392号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	m３	290	22,070	6,400,300	WYB00429 単－ 393号
沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.10を超え0.14以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 酸素減圧 掘削深3m以上	m３	180	25,460	4,582,800	WYB00432 単－ 394号
[無人掘削]						
沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 掘削深3m以上	m３	240	30,180	7,243,200	WYB00435 単－ 395号
沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P47L)28.27m2 れき質土 掘削深3m以上	m３	70	35,920	2,514,400	WYB00438 単－ 396号
計					23,362,700	
単価					26,860	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]	土砂　DID有　3.5kmを超え5.0km以下	m３	1	2,485	2,485	WYB00422 単－ 324号
計					2,485	
単価					2,485	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価 130.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	1	130.1	130.1	CB210610
計					130.1	
単価					130.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	1	単価	589.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	589.2	589.2	WYB00293 単－ 325号
計					589.2	
単価					589.2	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	沈下促進	滑材注入	単位	m3	数量	12.7	単価	118,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	m３	12.7	9,359	118,859.3	WYB00481 単－ 397号
ベントナイト(材料費)		m３	15	8,310	124,650	WYB00482 単－ 398号
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		供用日	105	1,300	136,500	WYB00483 単－ 399号
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)		供用日	105	1,770	185,850	WYB00484 単－ 400号
ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	m	277	1,046	289,742	WYB00485 単－ 401号
ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A(周面コンタクトグラウト工共通)	m	31	3,839	119,009	WYB00486 単－ 331号
注入設備据付解体工	(周面コンタクトグラウト共通)	箇所	1	525,500	525,500	WYB00487 単－ 332号
計					1,500,110.3	
単価					118,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	単位	m3	数量	1	単価	31,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	31,180	31,180	CB240010
計					31,180	
単価					31,180	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ	8号	単位	m3	数量	1	単価	30,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	30,630	30,630	CB240010
計					30,630	
単価					30,630	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	60.83	単価	220,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	60.83	162,000	9,854,460	WB810010 単ー 333号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	672	5,325	3,578,400	WB810110 単ー 334号
計					13,432,860	
単価					220,900	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	145,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	145,500	145,500	WB810010 単ー 380号
計					145,500	
単価					145,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	10.89	単価	158,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	10.89	142,400	1,550,736	WB810010 単ー 336号
機械式鉄筋定着加工費	D29 3m＜L≦4m	箇所	212	845	179,140	WYB00511 単ー 402号
計					1,729,876	
単価					158,900	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	18.76	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	18.76	141,400	2,652,664	WB810010 単ー 338号
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	箇所	2,180	320	697,600	WYB00517 単ー 403号
計					3,350,264	
単価					178,600	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.08	単価	318,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0.08	143,500	11,480	WB810010 単－ 340号	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m＜L≦2m	箇所	50	280	14,000	WYB00539 単－ 341号	
計						25,480		
単価						318,500	円／t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,084	9,084	CB240210	
計						9,084		
単価						9,084	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210	
計						12,290		
単価						12,290	円／m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2500　t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート設置		φ2500	m	1	38,990	38,990	WYB00471 単－ 342号	
ライナープレート(材料費)			m	1	126,000	126,000	WYB00472 単－ 343号	
計						164,990		
単価						165,000	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	足場	単位	式	数量	1	単価	1,717,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P47L)	掛ｍ２	200	3,788	757,600	WYB00172 単－ 404号
外側足場材賃料（P47L）	供用日数：116日	掛ｍ２	200	1,390	278,000	WYB00068 単－ 405号
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場(P47L)	掛ｍ２	120	5,066	607,920	WYB00174 単－ 406号
内側足場材賃料（P47L）	供用日数：28日	掛ｍ２	120	606	72,720	WYB00170 単－ 407号
計					1,716,240	
単価					1,717,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		単位	m3	数量	1	単価	23,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	ｍ３	1	8,599	8,599	WYB00449 単－ 348号
周面コンタクトグラウト(材料費)		ｍ３	1	14,530	14,530	WYB00450 単－ 349号
計					23,129	
単価					23,130	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	7号	単位	m3	数量	1	単価	27,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中埋コンクリート打設	(P46L,P46R,P47L)	ｍ３	1	2,716	2,716	WYB00452 単－ 350号
生コンクリート(材料費)	18-18-25(20)B.B	ｍ３	1	24,330	24,330	WYB00177 単－ 408号
計					27,046	
単価					27,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	30,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	ｍ３	1	30,660	30,660	CB240010
計					30,660	
単価					30,660	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	中詰水		単位	m3	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	545	545	WYB00454 単－ 352号
計					545	
単価					545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ﾌﾞﾛｰ回収装置		単位	基	数量	1	単価 151,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロー回収装置取付		(P46L,P46R,P47L)	基	1	21,050	21,050	WYB00476 単－ 353号
ブロー回収装置躯体内配管(VP30)			m	130	1,000	130,000	WYB00477 単－ 409号
計						151,050	
単価						151,100	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整		単位	基	数量	1	単価 286,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブローパイプバルブ調整			基	1	286,100	286,100	WYB00457 単－ 355号
計						286,100	
単価						286,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	頂版型枠・支保	単位	基	数量	1	単価	755,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版型枠・支保設置	(P46L,P46R,P47L)	基	1	275,600	275,600	WYB00458 単－ 356号
型枠（材料費）	型枠用合板　t=24mm	m２	5	11,900	59,500	WYB00459 単－ 357号
支保工ブラケット用インサート(材料費)	M22　F10T　L=300mm	本	48	6,070	291,360	WYB00460 単－ 358号
大引き材(材料費)	H-250×250×9×14	t	0.6	100,800	60,480	WYB00461 単－ 359号
敷材(材料費)	H-100×100×6×8	t	0.29	115,000	33,350	WYB00462 単－ 360号
ブラケット(材料費)	H-250×250×9×14	t	0.35	100,800	35,280	WYB00463 単－ 361号
計					755,570	
単価					755,600	円／基

国土交通省　中国地方整備局

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鋼製止水壁		単位	基	数量	1	単価	965,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製止水壁設置		t	30.98	25,590	792,778.2	WYB00464 単一 410号
高力ボルト(材料費)	F10T M16×55(1N,2W)	組	256	100	25,600	WYB00466 単一 411号
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M20×60	組	224	167.5	37,520	WB470100 単一 364号
ボルト・ナット(材料費)	M12×40(1N,2W)	組	8	23	184	WYB00467 単一 365号
アンカーボルト(材料費)	D29(2N)	組	32	3,420	109,440	WYB00470 単一 366号
計					965,522.2	
単価					965,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	土木用摩擦低減材	単位	m2	数量	1	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木用摩擦低減材塗布		ｍ２	1	2,111	2,111	WYB00469 単－ 367号
機能塗布剤（材料費）	1セット13.3kg/15m2当り	ｍ２	1	1,991	1,991	WYB00069 単－ 368号
耐水防護剤(上塗り)(材料費)	1缶10.3kg：15m2当り	ｍ２	1	1,558	1,558	WYB00070 単－ 369号
計					5,660	
単価					5,660	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－105号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 685.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し	ｍ３	1	685.2	685.2	CB210030
計					685.2	
単価					685.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－106号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 759.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	ｍ３	1	759.5	759.5	CB210030
計					759.5	
単価					759.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020
計					236.2	
単価					236.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1	1,053	1,053	CB210110
計					1,053	
単価					1,053	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	130.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	130.1	130.1	CB210610
計					130.1	
単価					130.1	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－110号	据付地盤拵		単位	m3	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付地盤拵	(P47R)	ｍ３	1	11,000	11,000	WYB00191 単－ 412号
計					11,000	
単価					11,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－111号	皿板		単位	m2	数量	1	単価 2,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿板設置		(P47R)	ｍ２	1	2,671	2,671	WYB00075 単－ 413号
計						2,671	
単価						2,671	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－112号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価 979,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃口金物据付		(P47R)	t	8	122,400	979,200	WYB00144 単－ 414号
計						979,200	
単価						979,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－113号	鋼製ｾﾝﾄﾙ支保	単位	空m3	数量	1	単価	9,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製セントル支保	くさび結合支保40＜f≦80(P47R)	空ｍ３	1	9,590	9,590	WYB00103 単－ 415号
計					9,590	
単価					9,590	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－114号	沈下掘削	単位	m3	数量	1,260	単価	50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[有人掘削]						
沈下掘削(小断面有人機械掘削 0.00を超え0.10以下)	(P47R)44.18m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	ｍ３	130	52,820	6,866,600	WYB00197 単－ 416号
沈下掘削(小断面有人機械掘削 0.00を超え0.10以下)	(P47R)44.18m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	ｍ３	120	36,990	4,438,800	WYB00208 単－ 417号
沈下掘削(小断面有人機械掘削 0.1を超え0.14以下)	(P47R)44.18m2 砂質土 酸素減圧 掘削深3m以上	ｍ３	260	37,470	9,742,200	WYB00267 単－ 418号
[無人掘削]						
沈下掘削（無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P47R)44.18m2 砂質土 掘削深3m以上	ｍ３	420	51,790	21,751,800	WYB00087 単－ 419号
沈下掘削(無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P47R)44.18m2 れき質土 掘削深3m以上	ｍ３	330	61,640	20,341,200	WYB00128 単－ 420号
計					63,140,600	
単価					50,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]	土砂　DID有　3.5kmを超え5.0km以下	ｍ３	1	2,485	2,485	WYB00366 単－ 324号
計					2,485	
単価					2,485	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	130.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	130.1	130.1	CB210610
計					130.1	
単価					130.1	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－117号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	1	単価	919.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	919.3	919.3	WYB00299 単－ 421号
計					919.3	
単価					919.3	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－118号	沈下促進	滑材注入	単位	m3	数量	19.2	単価	171,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	ｍ３	19.2	14,700	282,240	WYB00391 単－ 422号
ベントナイト(材料費)		ｍ３	23	8,310	191,130	WYB00392 単－ 423号
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		供用日	388	1,300	504,400	WYB00393 単－ 424号
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)		供用日	388	1,770	686,760	WYB00409 単－ 425号
ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	m	447	1,389	620,883	WYB00410 単－ 426号
ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A(周面コンタクトグラウト工共通)	m	36	5,203	187,308	WYB00420 単－ 427号
注入設備据付解体工	(周面コンタクトグラウト共通)	箇所	1	811,400	811,400	WYB00421 単－ 428号
計					3,284,121	
単価					171,100	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－119号	コンクリート 躯体コンクリート	5号	単位	m3	数量	946	単価	35,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	184	39,160	7,205,440	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	762	34,940	26,624,280	CB240010
計					33,829,720	
単価					35,770	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－120号	コンクリート 頂版コンクリート	8号	単位	m3	数量	1	単価	34,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	34,830	34,830	CB240010
計					34,830	
単価					34,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－121号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	122.59	単価	271,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	122.59	177,200	21,722,948	WB810010 単ー 429号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D51+D51 100箇所以上(標準) 有 有	箇所	1,296	8,882	11,511,072	WB810110 単ー 430号
計					33,234,020	
単価					271,100	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－122号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	5.71	単価	180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	5.71	160,700	917,597	WB810010 単ー 431号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D38+D38 100箇所以上(標準) 有 有	箇所	30	3,710	111,300	WB810110 単ー 432号
計					1,028,897	
単価					180,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－123号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	8.05	単価	205,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	8.05	159,700	1,285,585	WB810010 単－ 433号
機械式鉄筋定着加工費	D35 3m＜L≦4m	箇所	292	1,250	365,000	WYB00541 単－ 434号
計					1,650,585	
単価					205,100	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－124号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	49.29	単価	158,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	49.29	157,600	7,768,104	WB810010 単－ 435号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 有 有	箇所	30	1,786	53,580	WB810110 単－ 436号
計					7,821,684	
単価					158,700	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単ー125号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	19.37	単価	227,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	19.37	156,600	3,033,342	WB810010 単ー 437号
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m＜L≦3m	箇所	3,336	402	1,341,072	WYB00543 単ー 438号
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	箇所	98	320	31,360	WYB00540 単ー 439号
計					4,405,774	
単価					227,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－126号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	15,540	15,540	CB240210
計						15,540	
単価						15,540	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－127号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	21,010	21,010	CB240210
計						21,010	
単価						21,010	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－128号	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2900　t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	208,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート設置	φ2900	m	1	70,060	70,060	WYB00145 単－ 440号
ライナープレート(材料費)		m	1	138,000	138,000	WYB00148 単－ 441号
計					208,060	
単価					208,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－129号	足場		単位	式	数量	1	単価	2,242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P47R)	掛m２	230	5,765	1,325,950	WYB00138 単－ 442号
外側足場材賃料 (P47R)	供用日数：407日	掛m２	230	3,981	915,630	WYB00131 単－ 443号
計					2,241,580	
単価					2,242,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－130号	周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		単位	m3	数量	1	単価	29,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工		(周面コンタクトグラウト工共通)	ｍ３	1	14,700	14,700	WYB00224 単－ 444号	
周面コンタクトグラウト(材料費)			ｍ３	1	14,530	14,530	WYB00291 単－ 349号	
計						29,230		
単価						29,230	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－131号	中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	6号	単位	m3	数量	1	単価	34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート打設		(P47R)	ｍ３	1	4,139	4,139	WYB00294 単－ 445号	
生コンクリート(材料費)		21-21-25(20)B.B	ｍ３	1	30,610	30,610	WYB00196 単－ 446号	
計						34,749		
単価						34,750	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－132号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	79,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	ｍ３	1	79,590	79,590	CB240010
計					79,590	
単価					79,590	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－133号	中詰水		単位	m3	数量	1	単価	919.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	t	1	919.3	919.3	WYB00260 単－ 421号
計					919.3	
単価					919.3	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－134号	ﾌﾞﾛｰ回収装置	単位	基	数量	1	単価	205,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロー回収装置取付	(P47R)	基	1	46,790	46,790	WYB00360 単ー 447号	
ブロー回収装置躯体内配管(VP30)		m	114	1,389	158,346	WYB00361 単ー 448号	
計					205,136		
単価					205,200	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－135号	ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整	単位	基	数量	1	単価	489,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローパイプバルブ調整		基	1	489,300	489,300	WYB00296 単ー 449号	
計					489,300		
単価					489,300	円／基	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－136号	頂版型枠・支保	単位	基	数量	1	単価	1,002,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版型枠・支保設置	(P47R)	基	1	505,800	505,800	WYB00301 単－ 450号
型枠（材料費）	型枠用合板　t=24mm	m２	7	11,900	83,300	WYB00356 単－ 451号
支保工ブラケット用インサート(材料費)	M22　F10T　L=300mm	本	48	6,070	291,360	WYB00368 単－ 358号
大引き材(材料費)	H-200×200×8×12	t	0.49	100,800	49,392	WYB00302 単－ 452号
敷材(材料費)	H-100×100×6×8	t	0.41	115,000	47,150	WYB00303 単－ 453号
ブラケット(材料費)	H-200×200×8×12	t	0.24	100,800	24,192	WYB00304 単－ 454号
計					1,001,194	
単価					1,002,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,590	10,590	WB824010 単ー 455号
計					10,590	
単価					10,590	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－138号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	925.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	925.7	925.7	CB430510
計					925.7	
単価					925.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－139号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	827.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	827.6	827.6	CB430310
計					827.6	
単価					827.6	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,740	1,740	CB227010
計					1,740	
単価					1,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－141号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	6,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,201	6,201	CB227010
計					6,201	
単価					6,201	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 456号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－143号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	5,875	5,875	WB020051 単－ 457号	
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－144号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	3,166	3,166	CB210030	
計						3,166		
単価						3,166	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－145号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	6,011	6,011	CB210410	
計						6,011		
単価						6,011	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020	
計						236.2		
単価						236.2	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	ｍ３	1	1,895	1,895	CB210110
計					1,895	
単価					1,895	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価 130.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	130.1	130.1	CB210610
計					130.1	
単価					130.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－149号	覆工板･覆工板受桁	設置	単位	m2	数量	72	単価	598,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置 標準以外 1.23無	ｍ２	72	8,375	603,000	WB251990 単ー 458号
覆工板日々撤去・復旧		回	224	173,100	38,774,400	WYB00216 単ー 459号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 19.5月 有 19.5月 無	ｍ２	72	21,060	1,516,320	WB251920 単ー 460号
H型鋼賃料	H-300　720日以内	t	1.4	42,820	59,948	WYB00221 単ー 461号
H型鋼賃料	H-200　720日以内	t	1.5	42,820	64,230	WYB00222 単ー 462号
H型鋼(材料費)	H-800×300×14×26	t	14.49	128,000	1,854,720	WYB00227 単ー 463号
覆工ズレ止め材(材料費)	CT-200×80×7.5	t	1.24	131,000	162,440	WYB00245 単ー 464号
高力ボルト材料費（規格品)	六角 F10T M22×80	組	60	254.5	15,270	WB470100 単ー 465号
高力ボルト材料費（規格品)	六角 F10T M22×85	組	40	261	10,440	WB470100 単ー 466号
計					43,060,768	
単価					598,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－150号	継鋼矢板	Ⅳ型 L=14.5m	単位	枚	数量	62	単価	123,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IV型 15m以下 標準(1箇所)	枚	62	73,400	4,550,800	WB251350 単ー 467号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	回	1	131,900	131,900	WB251380 単ー 468号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14.5m/枚 583日 有 583日 無	枚	62	48,230	2,990,260	WB250150 単ー 469号
計					7,672,960	
単価					123,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－151号	継広幅鋼矢板	Ⅳw型 L=14.5m	単位	枚	数量	38	単価	412,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IVw型 15m以下 標準(1箇所)	枚	38	99,680	3,787,840	WB251350 単－ 470号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IVw型 陸上	回	1	133,700	133,700	WB251380 単－ 471号
鋼矢板(材料費)	Ⅳw型　L=14.5m	枚	38	308,900	11,738,200	WYB00019 単－ 472号
計					15,659,740	
単価					412,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－152号	切梁･腹起し	単位	t	数量	54.9	単価	152,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準以外 1.23無	t	54.9	48,990	2,689,551	WB251930 単ー 473号
[1段目]						
山留材賃料	無 568日 有 568日 無 無 無	t	12.7	93,540	1,187,958	WB251910 単ー 474号
[2段目]						
山留材賃料	無 563日 有 563日 無 無 無	t	12.7	92,720	1,177,544	WB251910 単ー 475号
[3段目]						
H型鋼賃料(山留主部材)H-500	720日以内	t	13.02	183,000	2,382,660	WYB00007 単ー 476号
H型鋼賃料(山留主部材)H-400	720日以内	t	5.2	55,800	290,160	WYB00113 単ー 477号
副部材(A)賃料	720日以内	t	4.01	164,000	657,640	WYB00123 単ー 478号
計					8,385,513	
単価					152,800	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－153号	頭部溶接	単位	m	数量	1	単価	15,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	1	15,640	15,640	CB431580
計					15,640	
単価					15,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単ー154号	覆工板･覆工板受桁	単位	m2	数量	18	単価	41,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置･撤去 標準以外 1.23無	ｍ２	18	13,590	244,620	WB251990 単ー 479号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 15.5月 無 有 1100円 1回	ｍ２	18	18,090	325,620	WB251920 単ー 480号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 458日 無 有 4700円 1回	ｍ２	18	6,823	122,814	WB251920 単ー 481号
覆工ズレ止め材	C-200×90×8	t	0.7	50,850	35,595	WYB00194 単ー 482号
管路受桁	C-200×90×8	t	0.3	50,850	15,255	WYB00207 単ー 483号
計					743,904	
単価					41,330	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－155号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	2,019	2,019	CB221110
計					2,019	
単価					2,019	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－156号	下層路盤	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,424	1,424	CB410031
計					1,424	
単価					1,424	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－157号	上層路盤	RM-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価 1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	ｍ２	1	1,494	1,494	CB410041
計					1,494	
単価					1,494	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－158号	表層	再生密粒度As(20) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	平均幅員1.4m未満　再生密粒度As(20) t=100mm	ｍ２	1	4,922	4,922	WYB00168 単－ 484号
計					4,922	
単価					4,922	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	325.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	325.5	325.5	CB210100	
計						325.5		
単価						325.5	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	盛土	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,986	6,986	CB210410	
計						6,986		
単価						6,986	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	盛土		単位	m3	数量	1	単価	378.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［設置］						
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	135.1	135.1	CB210610
［撤去］						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	243.1	243.1	CB210020
計					378.2	
単価					378.2	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020
計					236.2	
単価					236.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	1	5,499	5,499	CB210110
計					5,499	
単価					5,499	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	27,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	23,590	23,590	CB322430
[撤去]						
袋詰玉石撤去・積込み		袋	1	3,531	3,531	WYB00344 単ー 485号
計					27,121	
単価					27,130	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	繊維製かごﾏｯﾄ	1000×2000×500	単位	基	数量	84	単価	64,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［設置］						
繊維製かごマット設置	1000×2000×500	基	84	14,210	1,193,640	WYB00613 単－ 486号
繊維製かごマット(材料費)		基	84	17,200	1,444,800	WYB00615 単－ 487号
中詰材(材料費)		ｍ３	76	5,500	418,000	WYB00616 単－ 488号
［撤去］						
繊維製かごマット撤去・積込み	1000×2000×500	基	84	28,430	2,388,120	WYB00617 単－ 489号
計					5,444,560	
単価					64,820	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,150	1,150	CB224720
[撤去]						
吸出防止材撤去		ｍ２	1	344.5	344.5	WYB00343 単－ 490号
計					1,494.5	
単価					1,495	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
遮水シート設置		ｍ２	1	408.2	408.2	WYB00269 単ー 491号
遮水シート(材料費)	軟質塩化ビニルシート　t=1.0mm	ｍ２	1	1,231	1,231	WYB00270 単ー 492号
[撤去]						
遮水シート撤去		ｍ２	1	140.8	140.8	WYB00274 単ー 493号
計					1,780	
単価					1,780	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	盛土	単位	m3	数量	1	単価	388.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	139.5	139.5	CB210610
[撤去]						
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	249.2	249.2	CB210020
計					388.7	
単価					388.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 236.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020
計					236.2	
単価					236.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	1	5,499	5,499	CB210110
計					5,499	
単価					5,499	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	27,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	23,910	23,910	CB322430
[撤去]						
袋詰玉石撤去・積込み		袋	1	3,531	3,531	WYB00358 単－ 485号
計					27,441	
単価					27,450	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	繊維製かごﾏｯﾄ	1000×2000×500	単位	基	数量	206	単価	64,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
繊維製かごマット設置	1000×2000×500	基	206	14,210	2,927,260	WYB00565 単－ 494号
繊維製かごマット(材料費)		基	206	17,200	3,543,200	WYB00292 単－ 495号
中詰材(材料費)		ｍ３	185	5,500	1,017,500	WYB00116 単－ 496号
[撤去]						
繊維製かごマット撤去・積込み	1000×2000×500	基	206	28,430	5,856,580	WYB00621 単－ 497号
計					13,344,540	
単価					64,780	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,150	1,150	CB224720
[撤去]						
吸出防止材撤去		ｍ２	1	344.5	344.5	WYB00286 単ー 490号
計					1,494.5	
単価					1,495	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
遮水シート設置		ｍ２	1	442.6	442.6	WYB00278 単ー 498号
遮水シート(材料費)	軟質塩化ビニルシート　t=1.0mm	ｍ２	1	1,231	1,231	WYB00279 単ー 492号
[撤去]						
遮水シート撤去		ｍ２	1	152.7	152.7	WYB00280 単ー 499号
計					1,826.3	
単価					1,827	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	5,940	単価	21,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［昼間］						
交通誘導警備員Ａ		人日	495	19,240	9,523,800	WB010211 単ー 501号
交通誘導警備員Ｂ		人日	2,475	16,330	40,416,750	WB010212 単ー 502号
［夜間］						
交通誘導警備員Ａ		人日	495	28,860	14,285,700	WB010211 単ー 503号
交通誘導警備員Ｂ		人日	2,475	24,500	60,637,500	WB010212 単ー 504号
計					124,863,750	
単価					21,030	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	234.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	234.5	234.5	CB210510
計					234.5	
単価					234.5	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020
計					236.2	
単価					236.2	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1	1,053	1,053	CB210110
計					1,053	
単価					1,053	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	広幅鋼矢板 (耐震対策矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 6.673m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	19	単価 210,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IIIｗ型 9m以下	枚	19	17,060	324,140	WB251330 単ー 505号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IIIw型 陸上	回	1	106,000	106,000	WB251380 単ー 506号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	19	7,315	138,985	WB224540 単ー 507号
鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SY295 IIIw型 11m/枚	枚	19	180,500	3,429,500	WB250160 単ー 508号
計					3,998,625	
単価					210,500	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	石積(張)基礎 1号基礎	1号	単位	m	数量	19	単価	92,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m 3	20	69,220	1,384,400	CB226170
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	37,600	75,200	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m 2	4	4,612	18,448	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.2	37,600	7,520	CB240010
基礎栗石	割栗石　t=50cm	m 3	27	10,070	271,890	WYB00190 単ー 509号
計					1,757,458	
単価					92,500	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	石積 1号石積	雑割石	単位	m2	数量	86	単価	79,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 雑割石	m２	86	13,400	1,152,400	CB221830
石積（張）（材料費）	雑割石	m２	86	50,060	4,305,160	CB221831
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	m３	27	35,880	968,760	CB221840
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	42	6,474	271,908	CB221120
吸出し防止材設置		m２	90	1,029	92,610	CB224720
目地板	30m2未満 各種	m２	9	4,272	38,448	CB224710
計					6,829,286	
単価					79,420	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	石積 2号石積	雑割石	単位	m2	数量	19	単価	78,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 雑割石	m２	19	13,400	254,600	CB221830
石積（張）（材料費）	雑割石	m２	19	50,060	951,140	CB221831
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	m３	6	35,880	215,280	CB221840
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	6	6,474	38,844	CB221120
吸出し防止材設置		m２	18	1,029	18,522	CB224720
目地板	30m2未満 各種	m２	1	4,272	4,272	CB224710
計					1,482,658	
単価					78,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	単位	m3	数量	3	単価	65,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	3	64,640	193,920	CB226180
目地板	30m2未満 各種	ｍ２	0.5	4,272	2,136	CB224710
計					196,056	
単価					65,360	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	橋座部護岸ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	単位	m3	数量	2	単価	54,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2	31,750	63,500	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5	9,084	45,420	CB240210
計					108,920	
単価					54,460	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	1号横断防止柵基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	単位	箇所	数量	1	単価 4,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.036	37,160	1,337.76	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.36	8,209	2,955.24	CB240210
計						4,293	
単価						4,293	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	捨石		単位	m3	数量	1	単価 13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石		9mを超え24m以下 標準	ｍ３	1	1,564	1,564	CB310410
捨石(材料費)			ｍ３	1	11,850	11,850	WYB00076 単－ 510号
計						13,414	
単価						13,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			ｍ２	1	2,080	2,080	CB310420	
計						2,080		
単価						2,080	円／m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	転落(横断)防止柵	P種3段 H=0.8m 支柱間隔2.5m Co建込 めっき品	単位	m	数量	1	単価	3,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵撤去		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 H=0.8m 支柱間隔2.5m	m	1	989.1	989.1	WYB00086 単ー 511号	
横断防止柵再設置		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 H=0.8m 支柱間隔2.5m	m	1	2,508	2,508	WYB00090 単ー 512号	
計						3,497.1		
単価						3,498	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鋼矢板引抜き	VL型 引抜長 14m	単位	枚	数量	26	単価	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 VL型 15m以下	枚	26	11,770	306,020	WB251370 単ー 513号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き VL型 陸上	回	1	62,730	62,730	WB251380 単ー 514号	
計						368,750		
単価						14,190	円／枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	鋼矢板引抜き	IV型 引抜長 9.3m	単位	枚	数量	3	単価	30,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 IV型 12m以下	枚	3	9,771	29,313	WB251370 単ー 515号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き IV型 陸上	回	1	61,810	61,810	WB251380 単ー 516号	
計						91,123		
単価						30,380	円／枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−191号	鋼矢板引抜き	Ⅲw型 引抜長 9.3m	単位	枚	数量	7	単価 20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板引抜き		Nmax≦25 陸上 Ⅲw型 引抜き長12m以下	枚	7	11,770	82,390	WYB00212 単− 517号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜時 Ⅲw型 陸上	回	1	62,730	62,730	WYB00225 単− 518号
計						145,120	
単価						20,740	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−192号	現場発生品運搬	鋼矢板等	単位	t	数量	1	単価 4,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単− 519号
仮設材等の積込み，取卸し費		積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単− 520号
計						4,910	
単価						4,910	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 6.673m 平均鋼矢板引抜長 6.673m	単位	枚	数量	15	単価	49,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IV型 9m以下	枚	15	14,240	213,600	WB251330 単－ 521号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	回	1	104,300	104,300	WB251380 単－ 522号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 9m以下	枚	15	8,128	121,920	WB251370 単－ 523号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	61,810	61,810	WB251380 単－ 516号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11.5m/枚 62日 無 有 3650円 無 1回	枚	15	16,380	245,700	WB250150 単－ 524号
計					747,330	
単価					49,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鋼矢板設置	Ⅳ型 L=1.0m	単位	枚	数量	3	単価	46,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板設置	鋼矢板Ⅳ型	枚	3	15,920	47,760	WYB00059 単－ 525号
鋼矢板(材料費)	Ⅳ型 L=1.0m	t	0.23	403,000	92,690	WYB00206 単－ 526号
計					140,450	
単価					46,820	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	広幅鋼矢板設置	Ⅲw型 L=1.0m	単位	枚	数量	7	単価	39,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板設置	鋼矢板Ⅲｗ型	枚	7	17,050	119,350	WYB00112 単－ 527号
鋼矢板(材料費)	Ⅲw型　L=1.0m	t	0.57	271,800	154,926	WYB00209 単－ 528号
計					274,276	
単価					39,190	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	耐候性大型土のう	短期仮設(1年)型	単位	袋	数量	1	単価	8,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,789	7,789	WB252730 単－ 529号
[撤去]						
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,064	1,064	WB252730 単－ 530号
計					8,853	
単価					8,853	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 236.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.2	236.2	CB210020
計					236.2	
単価					236.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1	1,053	1,053	CB210110
計					1,053	
単価					1,053	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		単位	日	数量	21	単価	19,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	86,430	86,430	WB252320 単－ 531号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	21	14,900	312,900	WB252310 単－ 532号	
計						399,330		
単価						19,020	円／日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,146,000	1,146,000	WB010350 単－ 533号	
計						1,146,000		
単価						1,146,000	円／回	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	5,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 26.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,850	3,850	WB010020 単－ 534号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 520号
計					5,350	
単価					5,350	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	13,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 325.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	11,690	11,690	WB010020 単－ 535号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 520号
計					13,190	
単価					13,190	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	警戒船		単位	隻	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒船	昼間	隻・日	1	100,000	100,000	WYB00011 単－ 594号
計					100,000	
単価					100,000	円／隻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	刃口金物(材料費)	単位	基	数量	1	単価	5,685,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーソン用刃口金物	円形	t	6.12	929,000	5,685,480	
計					5,685,480	
単価					5,685,000	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	刃口金物(材料費)	単位	基	数量	1	単価	7,432,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーソン用刃口金物	円形	t	8	929,000	7,432,000	
計					7,432,000	
単価					7,432,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼製止水壁(材料費)	P46L	単位	基	数量	1	単価 35,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製止水壁			t	35.5	1,000,000	35,500,000	
計						35,500,000	
単価						35,500,000	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼製止水壁(材料費)	P46R	単位	基	数量	1	単価 41,730,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製止水壁			t	41.73	1,000,000	41,730,000	
計						41,730,000	
単価						41,730,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	鋼製止水壁(材料費)	P47L	単位	基	数量	1	単価 30,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製止水壁			t	30.98	1,000,000	30,980,000	
計						30,980,000	
単価						30,980,000	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ﾌﾞﾛｰ回収装置(材料費)		単位	基	数量	1	単価 275,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｰ回収装置金物			t	0.07	3,930,000	275,100	
計						275,100	
単価						275,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ﾌﾞﾛｰ回収装置(材料費)	単位	基	数量	1	単価	353,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｰ回収装置金物		t	0.09	3,930,000	353,700	
計					353,700	
単価					353,700	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	定置式空気圧縮機組立解体	吐出量36m3/min 0.4MPa	単位	台	数量	1	単価	2,247,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.3	26,208	138,902	
とび工		人	10	27,456	274,560	
溶接工		人	19	27,456	521,664	
電工		人	4	25,688	102,752	
普通作業員		人	16	22,776	364,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	47,300	141,900	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12	22,350	268,200	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		434,606	
計					2,247,000	
単価					2,247,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	クーリングタワー設備組立解体	40～60t/h	単位	台	数量	1	単価 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1.5	27,456	41,184	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	47,300	23,650	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		27,990	
計					115,600	
単価					115,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	送気用配管設備組立解体	ガス管　φ150mm	単位	m	数量	100	単価	4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,208	41,932	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
配管工		人	8	24,544	196,352	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		59,960	
計					434,900	
単価					4,349	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	空気圧縮機損料	吐出量　36m3/min 0.4MPa	単位	台	数量	1	単価	9,226,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機［ニューマチックケーソン用］		吐出量２９ｍ３／５０Ｈｚ　３６ｍ３／６０Ｈｚ	供用日	269	34,300	9,226,700		
計						9,226,700		
単価						9,226,000	円／台	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	圧縮空気清浄機損料	処理量1,100m3/h	単位	台	数量	1	単価	1,735,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧縮空気清浄機		処理量１１００ｍ３／ｈ　圧力０．８ＭＰａ	供用日	269	6,450	1,735,050		
計						1,735,050		
単価						1,735,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	クーリングタワー損料	40～60t/h	単位	台	数量	1	単価	535,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クーリングタワー	４０～６０ｔ／ｈ	供用日	269	1,990	535,310	
計					535,310	
単価					535,300	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	循環水ポンプ損料	口径80㎜ 全揚程30m	単位	台	数量	1	単価	187,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
循環水ポンプ	口径φ８０ｍｍ　全揚程３０ｍ	供用日	269	696	187,224	
計					187,224	
単価					187,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	レシーバタンク損料	2.5m3	単位	台	数量	1	単価	430,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レシーバタンク	２．５ｍ３　圧力０．７～０．９ＭＰａ	供用日	269	1,600	430,400	
計					430,400	
単価					430,400	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	送気管損料	φ150mm（1本　L=5.5m）	単位	ｍ	数量	5.5	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管	径φ１５０ｍｍ　Ｌ＝５．５ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	269	110	29,590	
計					29,590	
単価					5,380	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－220号	送気用設備運転		単位	日	数量	1	単価	101,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,569	82,707	
電工		人	0.3	25,688	7,706	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10,787	
計					101,200	
単価					101,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	電力料(空気圧縮機)		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	電力料(クーリングタワー)		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	電力料(循環水ポンプ)		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 7.5m3/min	単位	台	数量	1	単価	651,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］		吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	日	243	2,680	651,240		
計						651,240		
単価						651,200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動　35kVA	単位	台	数量	1	単価 529,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］		３５ｋＶＡ	日	243	2,180	529,740	
計						529,740	
単価						529,700	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	空気圧縮機損料	吐出量　36m3/min 0.4MPa	単位	台	数量	1	単価 5,145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［ニューマチックケーソン用］		吐出量２９ｍ３／５０Ｈｚ　３６ｍ３／６０Ｈｚ	供用日	150	34,300	5,145,000	
計						5,145,000	
単価						5,145,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	圧縮空気清浄機損料	処理量1,100m3/h	単位	台	数量	1	単価	967,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧縮空気清浄機		処理量１１００ｍ３／ｈ　圧力０．８ＭＰａ	供用日	150	6,450	967,500		
計						967,500		
単価						967,500	円／台	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	クーリングタワー損料	40～60t/h	単位	台	数量	1	単価	298,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クーリングタワー		４０～６０ｔ／ｈ	供用日	150	1,990	298,500		
計						298,500		
単価						298,500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	循環水ポンプ損料	口径80㎜ 全揚程30m	単位	台	数量	1	単価 104,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
循環水ポンプ		口径φ８０ｍｍ　全揚程３０ｍ	供用日	150	696	104,400	
計						104,400	
単価						104,400	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	レシーバタンク損料	2.5m3	単位	台	数量	1	単価 240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レシーバタンク		２．５ｍ３　圧力０．７～０．９ＭＰａ	供用日	150	1,600	240,000	
計						240,000	
単価						240,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	送気管損料	φ150㎜（1本 L=5.5m）	単位	m	数量	5.5	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管	径φ１５０ｍｍ　Ｌ＝５．５ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	150	110	16,500	
計					16,500	
単価					3,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－232号	送気用設備運転	単位	日	数量	1	単価	101,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,569	82,707	
電工		人	0.3	25,688	7,706	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10,787	
計					101,200	
単価					101,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	32,552	4,231	
足場材損料		月	5	425	2,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,356	
単価					6,356	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	電力料(空気圧縮機)		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	電力料(クーリングタワー)		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	電力料(循環水ポンプ)		単位	kWh	数量	1	単価 22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計						22	
単価						22	円／kWh

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 11.0m3/min	単位	台	数量	1	単価 522,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］		吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	150	3,480	522,000	
計						522,000	
単価						522,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動　35kVA	単位	台	数量	1	単価	327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］		３５ｋＶＡ	日	150	2,180	327,000		
計						327,000		
単価						327,000	円／台	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	空気圧縮機損料	吐出量　36m3/min 0.4MPa	単位	台	数量	1	単価	8,369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機［ニューマチックケーソン用］		吐出量２９ｍ３／５０Ｈｚ　３６ｍ３／６０Ｈｚ	供用日	244	34,300	8,369,200		
計						8,369,200		
単価						8,369,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	圧縮空気清浄機損料	処理量1,100m3/h	単位	台	数量	1	単価 1,573,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮空気清浄機		処理量１１００ｍ３／ｈ　圧力０．８ＭＰａ	供用日	244	6,450	1,573,800	
計						1,573,800	
単価						1,573,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	クーリングタワー損料	40～60t/h	単位	台	数量	1	単価 485,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クーリングタワー		４０～６０ｔ／ｈ	供用日	244	1,990	485,560	
計						485,560	
単価						485,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	循環水ポンプ損料	口径80㎜ 全揚程30m	単位	台	数量	1	単価 169,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
循環水ポンプ		口径φ８０ｍｍ　全揚程３０ｍ	供用日	244	696	169,824	
計						169,824	
単価						169,800	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	レシーバタンク損料	2.5m3	単位	台	数量	1	単価 390,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レシーバタンク		２．５ｍ３　圧力０．７～０．９ＭＰａ	供用日	244	1,600	390,400	
計						390,400	
単価						390,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	送気管損料	φ150㎜（1本 L=5.5m）	単位	m	数量	5.5	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管	径φ１５０ｍｍ　Ｌ＝５．５ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	244	110	26,840	
計					26,840	
単価					4,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－245号	送気用設備運転		単位	日	数量	1	単価	101,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,569	82,707	
電工		人	0.3	25,688	7,706	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10,787	
計					101,200	
単価					101,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 7.5m3/min	単位	台	数量	1	単価	613,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	日	229	2,680	613,720	
計					613,720	
単価					613,700	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動　35kVA	単位	台	数量	1	単価	499,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ	日	229	2,180	499,220	
計					499,220	
単価					499,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	土砂ホッパ組立解体	30m3級(P46L,P46R,P47L)	単位	台	数量	1	単価	1,286,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	26,208	104,832	
とび工		人	15.4	27,456	422,822	
溶接工		人	9.6	27,456	263,577	
電工		人	1.2	25,688	30,825	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊	日	5	66,900	334,500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		83,892	
計					1,286,000	
単価					1,286,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	バケット損料	0.5m3級	単位	個	数量	1	単価	65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｹｯﾄ(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)	0.5m3級	供用日	125	520	65,000	
計					65,000	
単価					65,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	土砂ホッパ損料	30m3級	単位	基	数量	1	単価	1,201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）	３０ｍ３級	供用日	125	9,610	1,201,250	
計					1,201,250	
単価					1,201,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P46L、P46R)	単位	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	数量	1	単価	377,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
潜かん工		人	3	37,544	112,632	
溶接工		人	5.5	27,456	151,008	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	1	66,350	66,350	WYB00570 単ー 600号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		21,302	
計					377,500	
単価					377,500	円／ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	艤装設備組立解体	エレベータ[小断面用]（P46L、P46R）	単位	基	数量	1	単価	377,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
潜かん工		人	3	37,544	112,632	
溶接工		人	5.5	27,456	151,008	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	1	66,350	66,350	WYB00572 単－ 600号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		21,302	
計					377,500	
単価					377,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	送気用配管設備組立解体	ガス管　φ100mm(P46L,P46R,P47L)	単位	m	数量	100	単価	3,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,208	39,312	
普通作業員		人	5	22,776	113,880	
配管工		人	5	24,544	122,720	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		57,888	
計					333,800	
単価					3,338	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa	単位	基	数量	1	単価	7,202,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ[小断面用][ﾏﾝﾛｯｸ一体型･酸素減圧対応型]		0.5m3 φ2.1(0.9)×2m 0.4MPa	供用日	130	55,400	7,202,000		
計						7,202,000		
単価						7,202,000	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	1,963,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消音装置(小断面用特殊ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用)		消音装置本体及び二次ｻｲﾚﾝｻｰ	供用日	130	15,100	1,963,000		
計						1,963,000		
単価						1,963,000	円／ｾｯﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	単位	本	数量	1	単価	204,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ･ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体型]	φ2.1(0.9)×2m 圧力0.4MPa	供用日	98	2,090	204,820	
計					204,820	
単価					204,800	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×1.0m級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	360,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用]	φ2.1(0.9)×1.0m 0.4MPa	供用日	130	2,770	360,100	
計					360,100	
単価					360,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	1,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動圧力調整装置	径φ１００ｍｍ級　圧力０．４ＭＰａ	供用日	130	10,700	1,391,000	
計					1,391,000	
単価					1,391,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	高圧ホース損料	φ100mm×10m	単位	本	数量	1	単価	47,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ホース	径φ１００ｍｍ　Ｌ＝１０ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	130	366	47,580	
計					47,580	
単価					47,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	送気管損料	φ100㎜	単位	m	数量	5.5	単価	992.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送気管		径φ１００ｍｍ　Ｌ＝５．５ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	130	42	5,460		
計						5,460		
単価						992.7	円／m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	エレベータ(小断面用)損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 搭乗籠ﾀｲﾌﾟ	単位	基	数量	1	単価	837,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[小断面用]		ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 1人用 搭乗籠格納ﾀｲﾌﾟ	供用日	18	46,500	837,000		
計						837,000		
単価						837,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	小断面掘削機械組立解体	(P46L, P46R, P47L)	単位	台	数量	1	単価	670,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	26,208	78,624	
潜かん工		人	9	37,544	337,896	
電工		人	2	25,688	51,376	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	47,300	141,900	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		60,904	
計					670,700	
単価					670,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	遠隔操作設備組立解体	(P46L,P46R,P47L)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	2,226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	26,208	104,832	
溶接工		人	1.5	27,456	41,184	
電工		人	18	25,688	462,384	
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
普通作業員		人	11.5	22,776	261,924	
潜かん工		人	14	37,544	525,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	47,300	141,900	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		635,952	
計					2,226,000	
単価					2,226,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	単位	台	数量	1	単価 8,137,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作型)		[小断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.05/0.04m3	供用日	125	65,100	8,137,500	
計						8,137,500	
単価						8,137,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	遠隔操作設備損料	[中大断面用](一式)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価 3,968,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔操作設備		中大断面用	供用日	62	64,000	3,968,000	
計						3,968,000	
単価						3,968,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	77,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ基本料	2320×7610	棟	1	25,000	25,000	
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ賃料	2320×7610	棟･日	62	840	52,080	
計					77,080	
単価					77,080	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	バケット損料	0.5m3級	単位	個	数量	1	単価	51,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｹｯﾄ(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)	0.5m3級	供用日	99	520	51,480	
計					51,480	
単価					51,480	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	土砂ホッパ損料	30m3級	単位	基	数量	1	単価	951,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）	３０ｍ３級	供用日	99	9,610	951,390	
計					951,390	
単価					951,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P46L､P46R)	単位	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	数量	1	単価	377,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
潜かん工		人	3	37,544	112,632	
溶接工		人	5.5	27,456	151,008	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	1	66,350	66,350	WYB00592 単－ 600号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		21,302	
計					377,500	
単価					377,500	円／ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	艤装設備組立解体	エレベータ[小断面用](P46L､P46R)	単位	基	数量	1	単価	377,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
潜かん工		人	3	37,544	112,632	
溶接工		人	5.5	27,456	151,008	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	1	66,350	66,350	WYB00594 単－ 600号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		21,302	
計					377,500	
単価					377,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa	単位	基	数量	1	単価 5,761,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ[小断面用][ﾏﾝﾛｯｸ一体型･酸素減圧対応型]		0.5m3 φ2.1(0.9)×2m 0.4MPa	供用日	104	55,400	5,761,600	
計						5,761,600	
単価						5,761,000	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価 1,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消音装置(小断面用特殊ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用)		消音装置本体及び二次ｻｲﾚﾝｻｰ	供用日	104	15,100	1,570,400	
計						1,570,400	
単価						1,570,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	単位	本	数量	1	単価	163,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ･ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体型]	φ2.1(0.9)×2m 圧力0.4MPa	供用日	78	2,090	163,020	
計					163,020	
単価					163,000	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×1.0m級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	288,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用]	φ2.1(0.9)×1.0m 0.4MPa	供用日	104	2,770	288,080	
計					288,080	
単価					288,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	1,112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動圧力調整装置		径φ１００mm級　圧力０．４ＭＰａ	供用日	104	10,700	1,112,800		
計						1,112,800		
単価						1,112,000	円／個	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	高圧ホース損料	φ100mm×10m	単位	本	数量	1	単価	38,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ホース		径φ１００mm　Ｌ＝１０ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	104	366	38,064		
計						38,064		
単価						38,060	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	送気管損料	φ100㎜	単位	m	数量	5.5	単価 794.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管		径φ１００ｍｍ　Ｌ＝５．５ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	104	42	4,368	
計						4,368	
単価						794.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	エレベータ(小断面用)損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 搭乗籠ﾀｲﾌﾟ	単位	基	数量	1	単価 930,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[小断面用]		ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 1人用 搭乗籠格納ﾀｲﾌﾟ	供用日	20	46,500	930,000	
計						930,000	
単価						930,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	単位	台	数量	1	単価 6,444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作型)		[小断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.05/0.04m3	供用日	99	65,100	6,444,900	
計						6,444,900	
単価						6,444,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	遠隔操作設備損料	[中大断面用](一式)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価 3,136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔操作設備		中大断面用	供用日	49	64,000	3,136,000	
計						3,136,000	
単価						3,136,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	66,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ基本料		2320×7610	棟	1	25,000	25,000		
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ賃料		2320×7610	棟･日	49	840	41,160		
計						66,160		
単価						66,160	円／ｾｯﾄ	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	バケット損料	0.5m3級	単位	個	数量	1	単価	55,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｹｯﾄ(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)		0.5m3級	供用日	107	520	55,640		
計						55,640		
単価						55,640	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	土砂ホッパ損料	30m3級	単位	基	数量	1	単価	1,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）	３０ｍ３級	供用日	107	9,610	1,028,270	
計					1,028,270	
単価					1,028,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P47L)	単位	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	数量	1	単価	393,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
潜かん工		人	3	37,544	112,632	
溶接工		人	5.5	27,456	151,008	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	81,600	81,600	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		22,252	
計					393,700	
単価					393,700	円／ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa	単位	基	数量	1	単価	6,204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ[小断面用][ﾏﾝﾛｯｸ一体型･酸素減圧対応型]		0.5m3 φ2.1(0.9)×2m 0.4MPa	供用日	112	55,400	6,204,800		
計						6,204,800		
単価						6,204,000	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	1,691,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消音装置(小断面用特殊ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用)		消音装置本体及び二次ｻｲﾚﾝｻｰ	供用日	112	15,100	1,691,200		
計						1,691,200		
単価						1,691,000	円／ｾｯﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	単位	本	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ･ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体型]	φ2.1(0.9)×2m 圧力0.4MPa	供用日	84	2,090	175,560	
計					175,560	
単価					175,500	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×1.0m級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	310,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用]	φ2.1(0.9)×1.0m 0.4MPa	供用日	112	2,770	310,240	
計					310,240	
単価					310,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	1,198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動圧力調整装置	径φ１００mm級　圧力０．４ＭＰａ	供用日	112	10,700	1,198,400	
計					1,198,400	
単価					1,198,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	高圧ホース損料	φ100mm×10m	単位	本	数量	1	単価	40,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ホース	径φ１００mm　Ｌ＝１０ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	112	366	40,992	
計					40,992	
単価					40,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	送気管損料	φ100mm	単位	m	数量	5.5	単価	855.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管	径φ１００ｍｍ　Ｌ＝５．５ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	112	42	4,704	
計					4,704	
単価					855.2	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	単位	台	数量	1	単価	6,965,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作型)	[小断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.05/0.04m3	供用日	107	65,100	6,965,700	
計					6,965,700	
単価					6,965,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	遠隔操作設備損料	［中大断面用］(一式)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	2,688,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作設備		中大断面用	供用日	42	64,000	2,688,000		
計						2,688,000		
単価						2,688,000	円／ｾｯﾄ	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	60,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ基本料		2320×7610	棟	1	25,000	25,000		
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ賃料		2320×7610	棟･日	42	840	35,280		
計						60,280		
単価						60,280	円／ｾｯﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－295号	土砂ホッパ組立解体	30m3級(P47R)	単位	台	数量	1	単価	2,027,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	44,815	179,260	
とび工		人	15.4	46,949	723,014	
溶接工		人	9.6	46,949	450,710	
電工		人	1.2	43,926	52,711	
普通作業員		人	2	38,946	77,892	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊	日	5	82,300	411,500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		131,913	
計					2,027,000	
単価					2,027,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－296号	バケット損料	0.5m3級	単位	個	数量	1	単価 202,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｹｯﾄ(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)		0.5m3級	供用日	390	520	202,800	
計						202,800	
単価						202,800	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－297号	土砂ホッパ損料	30m3級	単位	基	数量	1	単価 3,747,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		３０ｍ３級	供用日	390	9,610	3,747,900	
計						3,747,900	
単価						3,747,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－298号	艤装設備組立解体	マテリアルロック[小断面用](P47R)	単位	ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)	数量	1	単価	631,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,815	44,815	
潜かん工		人	3	64,200	192,600	
溶接工		人	5.5	46,949	258,219	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	100,000	100,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		35,666	
計					631,300	
単価					631,300	円／ﾘﾌﾄ(ﾛｯﾄ)

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－299号	艤装設備組立解体	エレベータ[小断面用](P47R)	単位	基	数量	1	単価	631,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,815	44,815	
潜かん工		人	3	64,200	192,600	
溶接工		人	5.5	46,949	258,219	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	100,000	100,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		35,666	
計					631,300	
単価					631,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－300号	送気用配管設備組立解体	ガス管　φ100mm(P47R)	単位	m	数量	100	単価	5,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	44,815	67,222	
普通作業員		人	5	38,946	194,730	
配管工		人	5	41,970	209,850	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		98,998	
計					570,800	
単価					5,708	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－301号	マテリアルロック(小断面用)損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa	単位	基	数量	1	単価 21,880,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ[小断面用][ﾏﾝﾛｯｸ一体型･酸素減圧対応型]		0.5m3 φ2.1(0.9)×2m 0.4MPa	供用日	395	55,400	21,883,000	
計						21,883,000	
単価						21,880,000	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－302号	消音装置(小断面マテリアルロック用)損料	消音装置本体および二次サイレンサー	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価 5,964,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消音装置(小断面用特殊ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用)		消音装置本体及び二次ｻｲﾚﾝｻｰ	供用日	395	15,100	5,964,500	
計						5,964,500	
単価						5,964,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－303号	シャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	単位	本	数量	1	単価 618,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ･ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体型]		φ2.1(0.9)×2m 圧力0.4MPa	供用日	296	2,090	618,640	
計						618,640	
単価						618,600	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－304号	スペシャルシャフト(小断面用)損料	φ2.1(0.9)m級×1.0m級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価 1,094,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ(小断面用)[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用]		φ2.1(0.9)×1.0m 0.4MPa	供用日	395	2,770	1,094,150	
計						1,094,150	
単価						1,094,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－305号	自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	4,226,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動圧力調整装置		径φ１００mm級　圧力０．４ＭＰａ	供用日	395	10,700	4,226,500		
計						4,226,500		
単価						4,226,000	円／個	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－306号	高圧ホース損料	φ100mm×10m	単位	本	数量	1	単価	144,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ホース		径φ１００mm　Ｌ＝１０ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	395	366	144,570		
計						144,570		
単価						144,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－307号	送気管損料	φ100㎜	単位	m	数量	5.5	単価	3,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管	径φ１００ｍｍ　Ｌ＝５．５ｍ　圧力１．０ＭＰａ	供用日	395	42	16,590	
計					16,590	
単価					3,016	円／ｍ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－308号	エレベータ(小断面用)損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 搭乗籠ﾀｲﾌﾟ	単位	基	数量	1	単価	4,231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[小断面用]	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式 1人用 搭乗籠格納ﾀｲﾌﾟ	供用日	91	46,500	4,231,500	
計					4,231,500	
単価					4,231,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－309号	小断面掘削機械組立解体	(P47R)	単位	台	数量	1	単価	1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	44,815	134,445	
潜かん工		人	9	64,200	577,800	
電工		人	2	43,926	87,852	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	58,200	174,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		97,303	
計					1,072,000	
単価					1,072,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－310号	遠隔操作設備組立解体	(P47R)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	3,711,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	44,815	179,260	
溶接工		人	1.5	46,949	70,423	
電工		人	18	43,926	790,668	
特殊作業員		人	2	44,637	89,274	
普通作業員		人	11.5	38,946	447,879	
潜かん工		人	14	64,200	898,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	58,200	174,600	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		1,060,096	
計					3,711,000	
単価					3,711,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－311号	天井走行式ショベル(小断面用)損料	0.05m3	単位	台	数量	1	単価 25,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作型)		[小断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.05/0.04m3	供用日	390	65,100	25,389,000	
計						25,389,000	
単価						25,380,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－312号	遠隔操作設備損料	[中大断面用](一式)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価 16,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔操作設備		中大断面用	供用日	256	64,000	16,384,000	
計						16,384,000	
単価						16,380,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－313号	遠隔操作室賃料	ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　2320×7610	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ基本料	2320×7610	棟	1	25,000	25,000	
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ賃料	2320×7610	棟･日	256	840	215,040	
計					240,040	
単価					240,000	円／ｾｯﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	据付地盤拵	(P46L,P46R,P47L)	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
振動ローラ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8t～1.1t	日	0.2	29,610	5,922	WYB00187 単－ 601号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					64,580	
単価					6,458	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	皿板設置	(P46L,P46R,P47L)	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	26,208	262	
普通作業員		人	0.04	22,776	911	
皿板	矢板(松)	m3	0.012	55,500	666	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,839	
単価					1,839	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	刃口金物据付	(P46L,P46R,P47L)	単位	t	数量	1	単価	75,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	0.8	22,776	18,220	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.24	47,300	11,352	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		4,908	
計					75,040	
単価					75,040	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	鋼製セントル支保	くさび結合支保40＜f≦80(P46L,P46R,P47L)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	26,208	55,036	
型わく工		人	2.7	27,352	73,850	
とび工		人	4.2	27,456	115,315	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	47,300	56,760	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		144,383	
計					582,000	
単価					5,820	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単ー318号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00(素掘))	(P46L、P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	単位	ｍ３	数量	10	単価	26,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.647	50,126	82,557	
潜かん工		人	2.47	41,067	101,435	
普通作業員		人	0.823	24,831	20,435	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	38.04	22	836	WYB00218 単ー 602号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.412	147,600	60,811	WYB00219 単ー 603号
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					266,100	
単価					26,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－319号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L、P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	単位	ｍ３	数量	10	単価	29,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.696	50,126	85,013	
潜かん工		人	2.543	41,067	104,433	
特殊作業員		人	0.848	28,292	23,991	
普通作業員		人	0.848	24,831	21,056	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	38.05	22	837	WYB00231 単ー 604号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.424	147,600	62,582	WYB00232 単ー 605号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					298,000	
単価					29,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－320号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L、P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.187	50,126	59,499	
潜かん工		人	1.78	41,067	73,099	
特殊作業員		人	0.593	28,292	16,777	
普通作業員		人	0.593	24,831	14,724	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	26.635	22	585	WYB00234 単ー 606号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.297	147,600	43,837	WYB00235 単ー 607号
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					208,600	
単価					20,860	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－321号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.10を超え0.14以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 酸素減圧 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	24,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.37	50,126	68,672	
潜かん工		人	2.055	41,067	84,392	
特殊作業員		人	0.685	28,292	19,380	
普通作業員		人	0.685	24,831	17,009	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	26.671	22	586	WYB00237 単－ 608号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.342	147,600	50,479	WYB00238 単－ 609号
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					240,600	
単価					24,060	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－322号	沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	28,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.235	50,126	61,905	
潜かん工		人	2.881	41,067	118,314	
特殊作業員		人	0.823	28,292	23,284	
普通作業員		人	0.823	24,831	20,435	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	38.025	22	836	WYB00240 単－ 610号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.412	147,600	60,811	WYB00241 単－ 603号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					285,600	
単価					28,560	円／ｍ３

国土交通省　中国地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－323号	沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46LP46R)28.27m2 れき質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	33,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.47	50,126	73,685	
潜かん工		人	3.429	41,067	140,818	
特殊作業員		人	0.98	28,292	27,726	
普通作業員		人	0.98	24,831	24,334	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	45.267	22	995	WYB00243 単ー 611号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.49	147,600	72,324	WYB00244 単ー 612号
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					339,900	
単価					33,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]	土砂　DID有　3.5kmを超え5.0km以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	10t積級	日	4.24	58,590	248,421	WYB00347 単－ 613号
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					248,500	
単価					2,485	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－325号	沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	単位	t	数量	100	単価	589.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	28,292	56,584	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]口径φ100mm 全揚程40m	供用日	0.238	2,530	602	
ﾎﾟﾝﾌﾟ電力		kWh	53.2	22	1,170	WYB00390 単ー 614号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		564	
計					58,920	
単価					589.2	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－326号	注入工	（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	ｍ３	数量	10	単価	9,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,421	5,684	
特殊作業員		人	0.7	28,292	19,804	
普通作業員		人	0.4	24,831	9,932	
普通作業員		人	2	24,831	49,662	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,508	
計					93,590	
単価					9,359	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ベントナイト(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	8,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ		＃200	t	0.15	55,400	8,310		
計						8,310		
単価						8,310	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		単位	供用日	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ［並列２槽式］		撹拌容量２００Ｌ×２槽	供用日	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)		単位	供用日	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1	1,770	1,770	
計					1,770	
単価					1,770	円／供用日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－330号	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m	数量	100	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	28,292	56,584	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP30	m	105	410	43,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,966	
計					104,600	
単価					1,046	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－331号	ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m	数量	100	単価	3,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.7	26,587	71,784	
普通作業員		人	2.7	24,831	67,043	
配管工		人	1.6	26,587	42,539	
普通作業員		人	2	24,831	49,662	
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ	m	105	1,390	145,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,922	
計					383,900	
単価					3,839	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－332号	注入設備据付解体工	(周面コンタクトグラウト共通)	単位	箇所	数量	1	単価	525,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	28,421	71,052	
特殊作業員		人	10	28,292	282,920	
普通作業員		人	5	24,831	124,155	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	47,300	47,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					525,500	
単価					525,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D51	t	1.03	118,000	121,540	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	40,404	40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					162,000	
単価					162,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	5,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	1	5,325.1	5,325	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,325	
単価					5,325	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	144,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D35	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	40,404	40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					144,500	
単価					144,500	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	142,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D29～D32	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	40,404	40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					142,400	
単価					142,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	機械式鉄筋定着加工費	D29 3m＜L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D29 3m超4m以下	箇所	1	845	845	
計					845	
単価					845	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 141,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D16～D25	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	40,404	40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					141,400	
単価					141,400	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超2m以下	箇所	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	143,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D13	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	40,404	40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					143,500	
単価					143,500	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	機械式鉄筋定着加工費	D13 1m＜L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 1m超2m以下	箇所	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ライナープレート設置	φ2500	単位	m	数量	10	単価	38,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	26,208	68,140		
特殊作業員			人	5.2	26,104	135,740		
普通作業員			人	2.6	22,776	59,217		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］		２５ｔ吊	日	2.6	47,300	122,980		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		3,823		
計						389,900		
単価						38,990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ライナープレート(材料費)		単位	m	数量	1	単価	126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2500　t=2.7mm	m	1	126,000	126,000	
計					126,000	
単価					126,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー344号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P46L、P46R)	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,208	39,312	
とび工		人	6.1	27,456	167,481	
普通作業員		人	1.1	22,776	25,053	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50ｔ吊	日	1.8	66,200	119,160	WYB00165 単ー 615号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					351,100	
単価					3,511	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	外側足場材賃料（P46L）	供用日数：133日	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	1,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外側足場賃料	P46L 133日	掛m2	1	1,541	1,541	
計					1,541	
単価					1,541	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場(P46L、P46R)	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	26,208	68,140	
とび工		人	6.5	27,456	178,464	
普通作業員		人	2.1	22,776	47,829	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50t吊	日	2.6	66,200	172,120	WYB00184 単－ 616号
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					466,600	
単価					4,666	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	内側足場材賃料（P46L）	供用日数：38日	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内側足場賃料	P46L　38日	掛m2	1	695	695	
計					695	
単価					695	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－348号	注入工	（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	ｍ３	数量	10	単価 8,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	26,208	5,241	
特殊作業員			人	0.7	26,104	18,272	
普通作業員			人	0.4	22,776	9,110	
普通作業員			人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7,815	
計						85,990	
単価						8,599	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	周面コンタクトグラウト(材料費)	単位	ｍ３	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		m3	1	14,539	14,539	
計					14,539	
単価					14,530	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	中埋コンクリート打設	（P46L,P46R,P47L）	単位	ｍ３	数量	10	単価	2,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	0.15	46,488	6,973	
潜かん工		人	0.15	37,544	5,631	
普通作業員		人	0.2	22,776	4,555	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架設・ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	日	0.11	90,860	9,994	WYB00256 単－ 617号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,160	
単価					2,716	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	生コンクリート(材料費)	21-21-25(20)B.B	単位	ｍ３	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(昼間)	21-21-25(20)高炉　空気量2.0%	m3	1.04	23,700	24,648	
計					24,648	
単価					24,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－352号	沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	単位	t	数量	100	単価 545
名称		**規格**	**単位**	**数量**	**単価**	**金額**	**摘要**
特殊作業員			人	2	26,104	52,208	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料		[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]口径φ100mm 全揚程40m	供用日	0.238	2,530	602	
ﾎﾟﾝﾌﾟ電力			kWh	53.2	22	1,170	WYB00273 単－ 614号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		520	
計						54,500	
単価						545	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ブロー回収装置取付	(P46L,P46R,P47L)	単位	基	数量	1	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241	
溶接工		人	0.2	27,456	5,491	
普通作業員		人	0.401	22,776	9,133	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,185	
計					21,050	
単価					21,050	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ブロー回収装置躯体内配管(VP30)		単位	m	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP30	m	105	410	43,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,742	
計					100,000	
単価					1,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ブローパイププバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	286,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん工		人	6.3	37,544	236,527	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		49,573	
計					286,100	
単価					286,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	頂版型枠・支保設置	(P46L,P46R,P47L)	単位	基	数量	1	単価	275,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	4.7	27,456	129,043	
型わく工		人	0.17	27,352	4,649	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	47,300	47,300	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		45,624	
計					275,600	
単価					275,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	型枠（材料費）	型枠用合板　t=24mm	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	t=24mm	m2	1	11,900	11,900	
計					11,900	
単価					11,900	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	支保工ブラケット用インサート(材料費)	M22　F10T　L=300mm	単位	本	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工ﾌﾞﾗｹｯﾄ用ｲﾝｻｰﾄ	M22 F10T L=300mm	本	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	大引き材(材料費)	H-250×250×9×14	単位	t	数量	1	単価	100,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 中古品	H-250×250×9×14	t	1	100,800	100,800	
計					100,800	
単価					100,800	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	敷材(材料費)	H-100×100×6×8	単位	t	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	H-100×100×6×8	t	1	115,000	115,000	
計					115,000	
単価					115,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ブラケット(材料費)	H-250×250×9×14	単位	t	数量	1	単価	100,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 中古品	H-250×250×9×14	t	1	100,800	100,800	
計					100,800	
単価					100,800	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	鋼製止水壁設置	単位	t	数量	10	単価	25,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	26,208	28,828	
とび工		人	2.2	27,456	60,403	
溶接工		人	0.577	27,456	15,842	
普通作業員		人	1.676	22,776	38,172	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.1	81,600	89,760	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		22,895	
計					255,900	
単価					25,590	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	高力ボルト(材料費)	F10T M16×55(1N,2W)	単位	組	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16×55(1N,2W)	組	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M20×60	単位	組	数量	100	単価	167.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	100	167.5	16,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,750	
単価					167.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40(1N,2W)	単位	組	数量	1	単価	23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ	M12×40	本	1	13.4	13	
ﾅｯﾄ	M12	個	1	4.5	4	
ﾜｯｼｬｰ	M12	枚	2	3	6	
計					23	
単価					23	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	アンカーボルト(材料費)	D29(2N)	単位	組	数量	1	単価	3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D29 SD345(2N-M27)	組	1	3,420	3,420	
計					3,420	
単価					3,420	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	土木用摩擦低減材塗布	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.133	26,208	3,485	
塗装工		人	0.667	26,416	17,619	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,110	
単価					2,111	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	機能塗布剤（材料費）	1セット13.3kg/15m2当り	単位	ｍ２	数量	15	単価	1,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木用摩擦低減材	機能塗布剤	ｾｯﾄ	1.03	29,000	29,870	
計					29,870	
単価					1,991	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	耐水防護剤(上塗り)(材料費)	1缶10.3kg：15m2当り	単位	ｍ２	数量	15	単価	1,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木用摩擦低減材	耐水防護上塗り剤	缶	1.03	22,700	23,381	
計					23,381	
単価					1,558	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－370号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00(素掘))	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	単位	ｍ３	数量	10	単価	26,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1.647	50,126	82,557		
潜かん工			人	2.47	41,067	101,435		
普通作業員			人	0.823	24,831	20,435		
ｼｮﾍﾞﾙ電力			kWh	38.04	22	836	WYB00253 単ー 602号	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.412	147,600	60,811	WYB00259 単ー 603号	
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						266,100		
単価						26,610	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－371号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L、P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	単位	ｍ３	数量	10	単価	29,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.696	50,126	85,013	
潜かん工		人	2.543	41,067	104,433	
特殊作業員		人	0.848	28,292	23,991	
普通作業員		人	0.848	24,831	21,056	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	38.05	22	837	WYB00308 単ー 604号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.424	147,600	62,582	WYB00309 単ー 605号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					298,000	
単価					29,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単−372号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P46L､P46R)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.187	50,126	59,499	
潜かん工		人	1.78	41,067	73,099	
特殊作業員		人	0.593	28,292	16,777	
普通作業員		人	0.593	24,831	14,724	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	26.635	22	585	WYB00311 単− 606号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.297	147,600	43,837	WYB00312 単− 607号
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					208,600	
単価					20,860	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－373号	沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46L、P46R)28.27m2 砂質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	28,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.235	50,126	61,905	
潜かん工		人	2.881	41,067	118,314	
特殊作業員		人	0.823	28,292	23,284	
普通作業員		人	0.823	24,831	20,435	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	38.025	22	836	WYB00317 単ー 610号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.412	147,600	60,811	WYB00318 単ー 603号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					285,600	
単価					28,560	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－374号	沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P46LP46R)28.27m2 れき質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	33,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.47	50,126	73,685	
潜かん工		人	3.429	41,067	140,818	
特殊作業員		人	0.98	28,292	27,726	
普通作業員		人	0.98	24,831	24,334	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	45.267	22	995	WYB00320 単－ 611号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	日	0.49	147,600	72,324	WYB00348 単－ 612号
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					339,900	
単価					33,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－375号	注入工	（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	ｍ３	数量	10	単価	9,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,421	5,684	
特殊作業員		人	0.7	28,292	19,804	
普通作業員		人	0.4	24,831	9,932	
普通作業員		人	2	24,831	49,662	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,508	
計					93,590	
単価					9,359	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ベントナイト(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	8,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ		＃200	t	0.15	55,400	8,310		
計						8,310		
単価						8,310	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		単位	供用日	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ［並列２槽式］		撹拌容量２００Ｌ×２槽	供用日	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)		単位	供用日	数量	1	単価	1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］		吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1	1,770	1,770		
計						1,770		
単価						1,770	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－379号	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m	数量	100	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	28,292	56,584	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP30	m	105	410	43,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,966	
計					104,600	
単価					1,046	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー380号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 145,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D38	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	40,404	40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					145,500	
単価					145,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	機械式鉄筋定着加工費	D29 3m＜L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D29 3m超4m以下	箇所	1	845	845	
計					845	
単価					845	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超2m以下	箇所	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P46L、P46R)	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,208	39,312	
とび工		人	6.1	27,456	167,481	
普通作業員		人	1.1	22,776	25,053	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50t吊	日	1.8	66,200	119,160	WYB00154 単－ 615号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					351,100	
単価					3,511	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	外側足場材賃料（P46R）	供用日数：105日	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外側足場賃料	P46R　105日	掛m2	1	1,292	1,292	
計					1,292	
単価					1,292	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー385号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場(P46L、P46R)	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	26,208	68,140	
とび工		人	6.5	27,456	178,464	
普通作業員		人	2.1	22,776	47,829	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50t吊	日	2.6	66,200	172,120	WYB00158 単ー 616号
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					466,600	
単価					4,666	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	内側足場材賃料（P46R）	供用日数：34日	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内側足場賃料	P46R　34日	掛m2	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ブロー回収装置躯体内配管(VP30)		単位	m	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	26,104	52,208		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		VP30	m	105	410	43,050		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,742		
計						100,000		
単価						1,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	鋼製止水壁設置	単位	t	数量	10	単価	25,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	26,208	28,828	
とび工		人	2.2	27,456	60,403	
溶接工		人	0.577	27,456	15,842	
普通作業員		人	1.676	22,776	38,172	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.1	81,600	89,760	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		22,895	
計					255,900	
単価					25,590	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	高力ボルト(材料費)	F10T M16×55(1N,2W)	単位	組	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16×55(1N,2W)	組	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	アンカーボルト(材料費)	SD345　D32×1000	単位	組	数量	1	単価	4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D32　SD345(2N-M30)	組	1	4,490	4,490	
計					4,490	
単価					4,490	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－391号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00(素掘))	(P47L)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	単位	ｍ３	数量	10	単価	27,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.894	50,126	94,938	
潜かん工		人	2.841	41,067	116,671	
普通作業員		人	0.947	24,831	23,514	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	43.746	22	962	WYB00424 単－ 618号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.473	91,400	43,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					279,400	
単価					27,940	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－392号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	単位	ｍ３	数量	10	単価 31,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.95	50,126	97,745	
潜かん工		人	2.925	41,067	120,120	
特殊作業員		人	0.975	28,292	27,584	
普通作業員		人	0.975	24,831	24,210	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	43.758	22	962	WYB00427 単－ 619号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.487	91,400	44,511	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					315,200	
単価					31,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単−393号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.00を超え0.10以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	22,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.365	50,126	68,421	
潜かん工		人	2.048	41,067	84,105	
特殊作業員		人	0.683	28,292	19,323	
普通作業員		人	0.683	24,831	16,959	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	30.631	22	673	WYB00430 単ー 620号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.341	91,400	31,167	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					220,700	
単価					22,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－394号	沈下掘削(小断面有人機械掘削,0.10を超え0.14以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 酸素減圧 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	25,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.575	50,126	78,948	
潜かん工		人	2.363	41,067	97,041	
特殊作業員		人	0.788	28,292	22,294	
普通作業員		人	0.788	24,831	19,566	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	30.672	22	674	WYB00433 単ー 621号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.394	91,400	36,011	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					254,600	
単価					25,460	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－395号	沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P47L)28.27m2 砂質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.42	50,126	71,178	
潜かん工		人	3.313	41,067	136,054	
特殊作業員		人	0.947	28,292	26,792	
普通作業員		人	0.947	24,831	23,514	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	43.729	22	962	WYB00436 単ー 622号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.473	91,400	43,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					301,800	
単価					30,180	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－396号	沈下掘削(小断面無人機械掘削 0.00を超え0.40以下)	(P47L)28.27m2 れき質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	35,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.69	50,126	84,712	
潜かん工		人	3.944	41,067	161,968	
特殊作業員		人	1.127	28,292	31,885	
普通作業員		人	1.127	24,831	27,984	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	52.056	22	1,145	WYB00439 単ー 623号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.563	91,400	51,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					359,200	
単価					35,920	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－397号	注入工	（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	ｍ３	数量	10	単価	9,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,421	5,684	
特殊作業員		人	0.7	28,292	19,804	
普通作業員		人	0.4	24,831	9,932	
普通作業員		人	2	24,831	49,662	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,508	
計					93,590	
単価					9,359	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ベントナイト(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	8,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ		＃200	t	0.15	55,400	8,310		
計						8,310		
単価						8,310	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		単位	供用日	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ［並列２槽式］		撹拌容量２００Ｌ×２槽	供用日	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)		単位	供用日	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1	1,770	1,770	
計					1,770	
単価					1,770	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－401号	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m	数量	100	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	28,292	56,584	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP30	m	105	410	43,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,966	
計					104,600	
単価					1,046	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	機械式鉄筋定着加工費	D29 3m＜L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D29 3m超4m以下	箇所	1	845	845	
計					845	
単価					845	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超2m以下	箇所	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P47L)	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,208	39,312	
とび工		人	6.1	27,456	167,481	
普通作業員		人	1.1	22,776	25,053	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.8	81,600	146,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					378,800	
単価					3,788	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	外側足場材賃料（P47L）	供用日数：116日	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外側足場賃料	P47L　116日	掛m2	1	1,390	1,390	
計					1,390	
単価					1,390	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場(P47L)	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	26,208	68,140	
とび工		人	6.5	27,456	178,464	
普通作業員		人	2.1	22,776	47,829	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	2.6	81,600	212,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					506,600	
単価					5,066	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	内側足場材賃料（P47L）	供用日数：28日	単位	掛ｍ２	数量	1	単価 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内側足場賃料		P47L　28日	掛m2	1	606	606	
計						606	
単価						606	円／掛ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	生コンクリート(材料費)	18-18-25(20)B.B	単位	ｍ３	数量	1	単価 24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(昼間)		18-18-25(20)　空気量4.0～2.0%	m3	1.04	23,400	24,336	
計						24,336	
単価						24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	ブロー回収装置躯体内配管(VP30)		単位	m	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP30	m	105	410	43,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,742	
計					100,000	
単価					1,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	鋼製止水壁設置	単位	t	数量	10	単価	25,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	26,208	28,828	
とび工		人	2.2	27,456	60,403	
溶接工		人	0.577	27,456	15,842	
普通作業員		人	1.676	22,776	38,172	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.1	81,600	89,760	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		22,895	
計					255,900	
単価					25,590	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	高力ボルト(材料費)	F10T M16×55(1N,2W)	単位	組	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16×55(1N,2W)	組	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－412号	据付地盤拵	(P47R)	単位	ｍ３	数量	10	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	44,815	22,407	
普通作業員		人	2	38,946	77,892	
振動ローラ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8t～1.1t	日	0.2	48,140	9,628	WYB00192 単ー 624号
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					110,000	
単価					11,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－413号	皿板設置	(P47R)	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	44,815	448	
普通作業員		人	0.04	38,946	1,557	
皿板	矢板(松)	m3	0.012	55,500	666	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,671	
単価					2,671	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－414号	刃口金物据付	(P47R)	単位	t	数量	1	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	44,815	22,407	
溶接工		人	1	46,949	46,949	
普通作業員		人	0.8	38,946	31,156	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.24	58,200	13,968	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		7,920	
計					122,400	
単価					122,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－415号	鋼製セントル支保	くさび結合支保40＜f≦80(P47R)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	9,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	44,815	94,111	
型わく工		人	2.7	46,771	126,281	
とび工		人	4.2	46,949	197,185	
普通作業員		人	6	38,946	233,676	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	58,200	69,840	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		237,907	
計					959,000	
単価					9,590	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－416号	沈下掘削(小断面有人機械掘削 0.00を超え0.10以下)	(P47R)44.18m2 砂質土 空気減圧 掘削深3mまで	単位	ｍ３	数量	10	単価	52,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.97	79,494	156,603	
潜かん工		人	2.955	64,200	189,711	
特殊作業員		人	0.985	44,637	43,967	
普通作業員		人	0.985	38,946	38,361	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	44.212	22	972	WYB00198 単ー 625号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.985	100,000	98,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					528,200	
単価					52,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－417号	沈下掘削(小断面有人機械掘削 0.00を超え0.10以下)	(P47R)44.18m2 砂質土 空気減圧 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	36,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.379	79,494	109,622	
潜かん工		人	2.069	64,200	132,829	
特殊作業員		人	0.69	44,637	30,799	
普通作業員		人	0.69	38,946	26,872	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	30.95	22	680	WYB00210 単ー 626号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.69	100,000	69,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					369,900	
単価					36,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－418号	沈下掘削(小断面有人機械掘削 0.1を超え0.14以下)	(P47R)44.18m2 砂質土 酸素減圧 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	37,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.398	79,494	111,132	
潜かん工		人	2.097	64,200	134,627	
特殊作業員		人	0.699	44,637	31,201	
普通作業員		人	0.699	38,946	27,223	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	27.223	22	598	WYB00275 単ー 627号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.699	100,000	69,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					374,700	
単価					37,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－419号	沈下掘削（無人機械掘削 0.00を超え0.40以下）	(P47R)44.18m2 砂質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	51,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.469	79,494	116,776	
潜かん工		人	3.429	64,200	220,141	
特殊作業員		人	0.98	44,637	43,744	
普通作業員		人	0.98	38,946	38,167	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	45.259	22	995	WYB00099 単－ 628号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.98	100,000	98,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					517,900	
単価					51,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－420号	沈下掘削(無人機械掘削 0.00を超え 0.40以下)	(P47R)44.18m2 れき質土 掘削深3m以上	単位	ｍ３	数量	10	単価	61,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1.749	79,494	139,035	
潜かん工		人	4.082	64,200	262,064	
特殊作業員		人	1.166	44,637	52,046	
普通作業員		人	1.166	38,946	45,411	
ｼｮﾍﾞﾙ電力		kWh	53.878	22	1,185	WYB00129 単ー 629号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.166	100,000	116,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					616,400	
単価					61,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－421号	沈下用水荷重(ポンプによる注排水)	中詰め水共通	単位	t	数量	100	単価 919.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2	44,637	89,274	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料		[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]口径φ100mm 全揚程40m	供用日	0.238	2,530	602	
ﾎﾟﾝﾌﾟ電力			kWh	53.2	22	1,170	WYB00351 単－ 614号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		884	
計						91,930	
単価						919.3	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－422号	注入工	（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	ｍ３	数量	10	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	44,815	8,963	
特殊作業員		人	0.7	44,637	31,245	
普通作業員		人	0.4	38,946	15,578	
普通作業員		人	2	38,946	77,892	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,322	
計					147,000	
単価					14,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－423号	ベントナイト(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	8,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ		＃200	t	0.15	55,400	8,310		
計						8,310		
単価						8,310	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－424号	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式](200L×2槽)		単位	供用日	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ［並列２槽式］		撹拌容量２００Ｌ×２槽	供用日	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－425号	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(吐出量30～70L/min)	単位	供用日	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1	1,770	1,770	
計					1,770	
単価					1,770	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－426号	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m	数量	100	単価	1,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	44,637	89,274	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP30	m	105	410	43,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,576	
計					138,900	
単価					1,389	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－427号	ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m	数量	100	単価	5,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.7	41,970	113,319	
普通作業員		人	2.7	38,946	105,154	
配管工		人	1.6	41,970	67,152	
普通作業員		人	2	38,946	77,892	
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ	m	105	1,390	145,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		10,833	
計					520,300	
単価					5,203	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－428号	注入設備据付解体工	（周面コンタクトグラウト共通）	単位	箇所	数量	1	単価	811,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	44,815	112,037	
特殊作業員		人	10	44,637	446,370	
普通作業員		人	5	38,946	194,730	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	58,200	58,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					811,400	
単価					811,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－429号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	177,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D51	t	1.03	118,000	121,540	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,584.36	55,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					177,200	
単価					177,200	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－430号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D51+D51 100箇所以上(標準) 有 有	単位	箇所	数量	1	単価	8,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	1	8,882.26	8,882	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,882	
単価					8,882	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－431号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	160,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D38	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,584.36	55,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					160,700	
単価					160,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－432号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D38+D38 100箇所以上(標準) 有 有	単位	箇所	数量	1	単価	3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	1	3,710.96	3,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,710	
単価					3,710	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－433号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	159,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D35	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,584.36	55,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					159,700	
単価					159,700	円／ t

国土交通省　中国地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	機械式鉄筋定着加工費	D35 3m＜L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D35 3m超4m以下	箇所	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－435号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	157,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D29～D32	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,584.36	55,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					157,600	
単価					157,600	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－436号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 有 有	単位	箇所	数量	1	単価	1,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	1	1,786.76	1,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,786	
単価					1,786	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－437号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D16～D25	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,584.36	55,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					156,600	
単価					156,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m＜L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超3m以下	箇所	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m＜L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超2m以下	箇所	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－440号	ライナープレート設置	φ2900	単位	m	数量	10	単価	70,060
名称		**規格**	**単位**	**数量**	**単価**	**金額**	**摘要**	
土木一般世話役			人	3	44,815	134,445		
特殊作業員			人	6	44,637	267,822		
普通作業員			人	3	38,946	116,838		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］		２５ｔ吊	日	3	58,200	174,600		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		6,895		
計						700,600		
単価						70,060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－441号	ライナープレート(材料費)		単位	m	数量	1	単価	138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ2900　t=2.7mm	m	1	138,000	138,000	
計					138,000	
単価					138,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－442号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場(P47R)	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	44,815	67,222	
とび工		人	6.1	46,949	286,388	
普通作業員		人	1.1	38,946	42,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.8	100,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					576,500	
単価					5,765	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－443号	外側足場材賃料（P47R）	供用日数：407日	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	3,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外側足場賃料	P47R　407日	掛m2	1	3,981	3,981	
計					3,981	
単価					3,981	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－444号	注入工	（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	ｍ３	数量	10	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	44,815	8,963	
特殊作業員		人	0.7	44,637	31,245	
普通作業員		人	0.4	38,946	15,578	
普通作業員		人	2	38,946	77,892	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,322	
計					147,000	
単価					14,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－445号	中埋コンクリート打設	(P47R)	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	0.15	79,494	11,924	
潜かん工		人	0.15	64,200	9,630	
普通作業員		人	0.2	38,946	7,789	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架設・ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	日	0.11	109,500	12,045	WYB00295 単－ 630号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,390	
単価					4,139	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－446号	生コンクリート(材料費)	21-21-25(20)B.B	単位	ｍ３	数量	1	単価	30,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(夜間)	21-21-25(20)高炉　空気量2.0％	m3	1.04	29,436	30,613	
計					30,613	
単価					30,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－447号	ブロー回収装置取付	(P47R)	単位	基	数量	1	単価	46,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	44,815	11,651	
溶接工		人	0.26	46,949	12,206	
普通作業員		人	0.521	38,946	20,290	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,643	
計					46,790	
単価					46,790	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－448号	ブロー回収装置躯体内配管(VP30)		単位	m	数量	100	単価	1,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	44,637	89,274	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP30	m	105	410	43,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,576	
計					138,900	
単価					1,389	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－449号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	489,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん工		人	6.3	64,200	404,460	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		84,840	
計					489,300	
単価					489,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－450号	頂版型枠・支保設置	(P47R)	単位	基	数量	1	単価	505,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,815	44,815	
とび工		人	5.64	46,949	264,792	
型わく工		人	0.204	46,771	9,541	
普通作業員		人	1	38,946	38,946	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	58,200	58,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		89,506	
計					505,800	
単価					505,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－451号	型枠（材料費）	型枠用合板　t=24mm	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠用合板		t=24mm	m2	1	11,900	11,900		
計						11,900		
単価						11,900	円／ｍ２	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－452号	大引き材(材料費)	H-200×200×8×12	単位	ｔ	数量	1	単価	100,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼　中古品		H-200×200×8×12	t	1	100,800	100,800		
計						100,800		
単価						100,800	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－453号	敷材(材料費)	H-100×100×6×8	単位	t	数量	1	単価 115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	H-100×100×6×8	t	1	115,000	115,000	
計					115,000	
単価					115,000	円／ t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－454号	ブラケット(材料費)	H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価 100,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品	H-200×200×8×12	t	1	100,800	100,800	
計					100,800	
単価					100,800	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,582.11	10,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,590	
単価					10,590	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(昼間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－457号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－458号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置 標準以外 1.23無	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)		標準以外 1.23無	ｍ２	100	8,375	837,500	WB251991 単－ 631号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						837,500		
単価						8,375	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－459号	覆工板日々撤去・復旧	単位	回	数量	1	単価	173,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.691	44,815	30,967	
特殊作業員		人	2.208	44,637	98,558	
普通作業員		人	0.375	38,946	14,604	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.653	40,100	26,185	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,786	
計					173,100	
単価					173,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－460号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 19.5月 有 19.5月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	21,060	21,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,060	
単価					21,060	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－461号	H型鋼賃料	H-300　720日以内	単位	ｔ	数量	1	単価	42,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼賃料	H-300 720日以内	t･日	571	75	42,825	
計					42,825	
単価					42,820	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－462号	H型鋼賃料	H-200　720日以内	単位	t	数量	1	単価	42,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼賃料		H-200 720日以内	t･日	571	75	42,825		
計						42,825		
単価						42,820	円／t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－463号	H型鋼(材料費)	H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	128,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-800×300×14×26	t	1	128,000	128,000		
計						128,000		
単価						128,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－464号	覆工ズレ止め材(材料費)	CT-200×80×7.5	単位	t	数量	1	単価	131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CT形鋼	CT-200×80×7.5	t	1	131,000	131,000	
計					131,000	
単価					131,000	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－465号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	254.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	254.5	25,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,450	
単価					254.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－466号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	261	26,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,100	
単価					261	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－467号	継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IV型 15m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価	73,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.087	44,815	48,713	
特殊作業員		人	1.087	44,637	48,520	
とび工		人	2.174	46,949	102,067	
溶接工		人	2.174	46,949	102,067	
継施工費	IV型	箇所	10	8,970	89,700	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	日	1.087	181,700	197,507	WK250240 単－ 632号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	1.087	111,000	120,657	WK250560 単－ 633号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		24,769	
計					734,000	
単価					73,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－468号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	44,815	12,996	
特殊作業員		人	0.29	44,637	12,944	
とび工		人	0.58	46,949	27,230	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	日	0.25	181,700	45,425	WK250240 単－ 632号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	111,000	33,300	WK250560 単－ 633号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					131,900	
単価					131,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－469号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14.5m/枚 583日 有 583日 無	単位	枚	数量	1	単価	48,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	1.103	43,725	48,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,230	
単価					48,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－470号	継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IVw型 15m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価	99,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	44,815	66,908	
特殊作業員		人	1.493	44,637	66,643	
とび工		人	2.985	46,949	140,142	
溶接工		人	2.985	46,949	140,142	
継施工費	IVｗ型	箇所	10	10,100	101,000	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IVw型	日	1.493	188,800	281,878	WK250240 単ー 634号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	1.493	111,000	165,723	WK250560 単ー 633号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		34,364	
計					996,800	
単価					99,680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－471号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IVw型 陸上	単位	回	数量	1	単価	133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	44,815	12,996	
特殊作業員		人	0.29	44,637	12,944	
とび工		人	0.58	46,949	27,230	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IVw型	日	0.25	188,800	47,200	WK250240 単－ 634号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	111,000	33,300	WK250560 単－ 633号
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					133,700	
単価					133,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－472号	鋼矢板(材料費)	Ⅳw型　L=14.5m	単位	枚	数量	1	単価	308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	1.537	201,000	308,937	
計					308,937	
単価					308,900	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－473号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	48,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	t	10	48,990	489,900	WB251931 単－ 635号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					489,900	
単価					48,990	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－474号	山留材賃料	無 568日 有 568日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	93,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	56,800	56,800	
副部材(A)賃料	1段目 720日以内	t	0.22	166,992	36,738	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					93,540	
単価					93,540	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－475号	山留材賃料	無 563日 有 563日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	56,300	56,300	
副部材(A)賃料	2段目 720日以内	t	0.22	165,522	36,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					92,720	
単価					92,720	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－476号	H型鋼賃料(山留主部材)H-500	720日以内	単位	t	数量	1	単価 183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼賃料(山留主部材)		H-500 720日以内	t･日	558	328	183,024	
計						183,024	
単価						183,000	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－477号	H型鋼賃料(山留主部材)H-400	720日以内	単位	t	数量	1	単価 55,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）　２５０～４００型		７２０日以内　（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	558	100	55,800	
計						55,800	
単価						55,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－478号	副部材(A)賃料	720日以内	単位	t	数量	1	単価	164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1	164,000	164,000	WB020018 単－ 636号
計					164,000	
単価					164,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－479号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置･撤去 標準以外 1.23無	単位	ｍ２	数量	100	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	ｍ２	100	8,375	837,500	WB251991 単－ 631号
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	ｍ２	100	5,213	521,300	WB251992 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,359,000	
単価					13,590	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－480号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 15.5月 無 有 1100円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	18,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	16,740	16,740	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,342	1,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,090	
単価					18,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－481号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 458日 無 有 4700円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	0.134	45,800	6,137	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	0.134	5,123	686	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,823	
単価					6,823	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－482号	覆工ズレ止め材	C-200×90×8	単位	t	数量	1	単価	50,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝型鋼損料	C-200×90×8	t	1	50,850	50,850	
計					50,850	
単価					50,850	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－483号	管路受桁	C-200×90×8	単位	t	数量	1	単価	50,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝型鋼損料	C-200×90×8	t	1	50,850	50,850	
計					50,850	
単価					50,850	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－484号	表層	平均幅員1.4m未満　再生密粒度As(20) t=100mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	44,815	35,852	
特殊作業員		人	1.6	44,637	71,419	
普通作業員		人	0.8	38,946	31,156	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(２０)	t	25.145	12,400	311,798	WYB00171 単ー 638号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	117	14,742	
振動ローラ運転	ハンドガイド式　0.5t～0.6t	日	0.8	2,058	1,646	WYB00173 単ー 639号
振動コンパクタ運転	40～60kg	日	1.6	954	1,526	WYB00175 単ー 640号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		24,061	
計					492,200	
単価					4,922	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.9

単－485号	袋詰玉石撤去・積込み		単位	袋	数量	10	単価	3,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15	30,375	4,556		
特殊作業員			人	0.15	30,254	4,538		
普通作業員			人	0.3	26,397	7,919		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3	日	0.15	72,460	10,869	WYB00345 単－ 641号	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］		２５ｔ吊	日	0.15	47,300	7,095		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		333		
計						35,310		
単価						3,531	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	繊維製かごマット設置	1000×2000×500	単位	基	数量	10	単価	14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	26,208	17,297	
特殊作業員		人	0.66	26,104	17,228	
普通作業員		人	1.32	22,776	30,064	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	［標準・排ｶﾞｽ2型］山積0.8m3	日	0.66	68,300	45,078	WYB00614 単－ 642号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.66	47,300	31,218	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,215	
計					142,100	
単価					14,210	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	繊維製かごマット(材料費)		単位	基	数量	1	単価 17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
繊維製かごマット		1000×2000×500	基	1	17,200	17,200	
計						17,200	
単価						17,200	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	中詰材(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価 5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石		50mm-150mm	m3	1.1	5,000	5,500	
計						5,500	
単価						5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	繊維製かごマット撤去・積込み	1000×2000×500	単位	基	数量	10	単価	28,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.32	26,208	34,594	
特殊作業員		人	1.32	26,104	34,457	
普通作業員		人	2.64	22,776	60,128	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準・排ｶﾞｽ2型]山積0.8m3	日	1.32	68,300	90,156	WYB00618 単－ 643号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.32	47,300	62,436	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,529	
計					284,300	
単価					28,430	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-60

単－490号	吸出防止材撤去		単位	ｍ２	数量	100	単価	344.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	41,932	12,579	
普通作業員		人	0.6	36,441	21,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					34,450	
単価					344.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-9.4

単－491号	遮水シート設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	408.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,671	5,734	
普通作業員		人	0.9	24,916	22,424	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		12,662	
計					40,820	
単価					408.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	遮水シート(材料費)	軟質塩化ビニルシート　t=1.0mm	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=1.0mm	m2	1.08	1,140	1,231	
計					1,231	
単価					1,231	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-9.4

単－493号	遮水シート撤去		単位	ｍ２	数量	100	単価	140.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	28,671	2,867	
普通作業員		人	0.45	24,916	11,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,080	
単価					140.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	繊維製かごマット設置	1000×2000×500	単位	基	数量	10	単価	14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	26,208	17,297	
特殊作業員		人	0.66	26,104	17,228	
普通作業員		人	1.32	22,776	30,064	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準・排ｶﾞｽ2型]山積0.8m3	日	0.66	68,300	45,078	WYB00587 単－ 642号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.66	47,300	31,218	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,215	
計					142,100	
単価					14,210	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	繊維製かごマット(材料費)		単位	基	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維製かごマット		1000×2000×500	基	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	中詰材(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		50mm-150mm	m3	1.1	5,000	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	繊維製かごマット撤去・積込み	1000×2000×500	単位	基	数量	10	単価	28,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.32	26,208	34,594	
特殊作業員		人	1.32	26,104	34,457	
普通作業員		人	2.64	22,776	60,128	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準・排ｶﾞｽ2型]山積0.8m3	日	1.32	68,300	90,156	WYB00622 単－ 643号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.32	47,300	62,436	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,529	
計					284,300	
単価					28,430	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-18.6

単－498号	遮水シート設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	442.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,082	6,216	
普通作業員		人	0.9	27,012	24,310	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		13,734	
計					44,260	
単価					442.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-18.6

単－499号	遮水シート撤去		単位	ｍ２	数量	100	単価	152.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,082	3,108	
普通作業員		人	0.45	27,012	12,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,270	
単価					152.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	ケーソン電力設備		単位	式	数量	1	単価	8,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｿﾝ電力設備		式	1		8,750,000	WYB00006
計					8,750,000	
単価					8,750,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,240	19,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,240	
単価					19,240	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－503号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－504号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） 陸上 IIIw型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 17,060
名称	**規格**	**単位**	**数量**	**単価**	**金額**	**摘要**
土木一般世話役		人	0.435	26,208	11,400	
特殊作業員		人	0.435	26,104	11,355	
とび工		人	0.87	27,456	23,886	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IIIw型	日	0.435	188,800	82,128	WK250240 単ー 644号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.435	92,310	40,154	WK250560 単ー 645号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,677	
計					170,600	
単価					17,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IIIw型 陸上	単位	回	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	26,208	7,600	
特殊作業員		人	0.29	26,104	7,570	
とび工		人	0.58	27,456	15,924	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IIIw型	日	0.25	188,800	47,200	WK250240 単ー 644号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,310	27,693	WK250560 単ー 645号
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					106,000	
単価					106,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-42.4

単－507号	ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	7,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	39,097	5,082	
普通作業員		人	0.04	32,433	1,297	
酸素	ボンベ	m３	0.63	545	343	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,260	587	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		6	
計					7,315	
単価					7,315	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SY295 IIIw型 11m/枚	単位	枚	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	0.898	201,000	180,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					180,500	
単価					180,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	基礎栗石	割栗石　t=50cm	単位	ｍ３	数量	50	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87	26,208	22,800	
特殊作業員		人	1.49	26,104	38,894	
普通作業員		人	4.224	22,776	96,205	
割栗石	50mm-150mm	m3	57	5,000	285,000	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	[標準・排ｶﾞｽ2型]山積0.8m3	日	1.242	47,910	59,504	WYB00098 単－ 646号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%		式	1		1,197	
計					503,600	
単価					10,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	捨石(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価	11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石	200kg以上/個	m3	1.21	9,800	11,858	
計					11,858	
単価					11,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	横断防止柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 H=0.8m 支柱間隔2.5m	単位	m	数量	10	単価	989.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.056	26,208	1,467	
特殊作業員		人	0.111	26,104	2,897	
普通作業員		人	0.222	22,776	5,056	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		471	
計					9,891	
単価					989.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	横断防止柵再設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 H=0.8m 支柱間隔2.5m	単位	m	数量	10	単価	2,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.111	26,208	2,909	
特殊作業員		人	0.222	26,104	5,795	
普通作業員		人	0.667	22,776	15,191	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,185	
計					25,080	
単価					2,508	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	鋼矢板引抜き	陸上 VL型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	26,208	7,941	
特殊作業員		人	0.303	26,104	7,909	
とび工		人	0.606	27,456	16,638	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0.303	188,800	57,206	WK250240 単－ 647号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.303	92,310	27,969	WK250560 単－ 645号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		37	
計					117,700	
単価					11,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	62,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	26,208	4,979	
特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959	
とび工		人	0.39	27,456	10,707	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0.13	188,800	24,544	WK250240 単ー 647号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,310	17,538	WK250560 単ー 645号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,730	
単価					62,730	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256	26,208	6,709	
特殊作業員		人	0.256	26,104	6,682	
とび工		人	0.513	27,456	14,084	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.256	181,700	46,515	WK250240 単ー 648号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.256	92,310	23,631	WK250560 単ー 645号
諸雑費 (率＋まるめ) 0.1%		式	1		89	
計					97,710	
単価					9,771	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	26,208	4,979	
特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959	
とび工		人	0.39	27,456	10,707	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	181,700	23,621	WK250240 単－ 648号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,310	17,538	WK250560 単－ 645号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,810	
単価					61,810	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	広幅鋼矢板引抜き	Nmax≦25 陸上 Ⅲw型 引抜き長12m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	26,208	7,941	
特殊作業員		人	0.303	26,104	7,909	
とび工		人	0.606	27,456	16,638	
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.303	188,800	57,206	WYB00213 単－ 649号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.303	92,310	27,969	WYB00214 単－ 650号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		37	
計					117,700	
単価					11,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時 Ⅲw型 陸上	単位	回	数量	1	単価	62,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	26,208	4,979	
特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959	
とび工		人	0.39	27,456	10,707	
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.13	188,800	24,544	WYB00226 単ー 651号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,310	17,538	WYB00229 単ー 652号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,730	
単価					62,730	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−521号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	26,208	9,696	
特殊作業員		人	0.37	26,104	9,658	
とび工		人	0.741	27,456	20,344	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	日	0.37	181,700	67,229	WK250240 単ー 653号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.37	92,310	34,154	WK250560 単ー 645号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,319	
計					142,400	
単価					14,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	26,208	7,600	
特殊作業員		人	0.29	26,104	7,570	
とび工		人	0.58	27,456	15,924	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	日	0.25	181,700	45,425	WK250240 単ー 653号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,310	27,693	WK250560 単ー 645号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					104,300	
単価					104,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.213	26,208	5,582	
特殊作業員		人	0.213	26,104	5,560	
とび工		人	0.426	27,456	11,696	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.213	181,700	38,702	WK250240 単ー 648号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.213	92,310	19,662	WK250560 単ー 645号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		78	
計					81,280	
単価					8,128	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11.5m/枚 62日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	16,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.875	5,580	4,882	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.875	13,140	11,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,380	
単価					16,380	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	鋼矢板設置	鋼矢板Ⅳ型	単位	枚	数量	10	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.509	26,208	13,339	
溶接工		人	1.818	27,456	49,915	
継施工費	鋼矢板Ⅳ型	箇所	10	8,970	89,700	WYB00060
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,246	
計					159,200	
単価					15,920	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	鋼矢板(材料費)	Ⅳ型 L=1.0m	単位	t	数量	1	単価	403,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	Ⅳ型 L=1.0m	t	1	403,000	403,000	
計					403,000	
単価					403,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	鋼矢板設置	鋼矢板Ⅲｗ型	単位	枚	数量	10	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.509	26,208	13,339	
溶接工		人	1.818	27,456	49,915	
継施工費	鋼矢板Ⅲw型	箇所	10	10,100	101,000	WYB00156
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,246	
計					170,500	
単価					17,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	鋼矢板(材料費)	Ⅲw型　L=1.0m	単位	t	数量	1	単価	271,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	Ⅲw型 L=1.0m	t	1	271,800	271,800	
計					271,800	
単価					271,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-25.6

単－529号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	32,917	6,715	
特殊作業員		人	0.204	32,786	6,688	
普通作業員		人	0.204	28,606	5,835	
耐候性大型土のう	短期仮設対応型	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	53,540	10,922	WK250500 単ー 654号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	47,300	9,649	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		381	
計					77,890	
単価					7,789	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-25.6

単－530号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	32,917	3,094	
特殊作業員		人	0.094	32,786	3,081	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	47,300	4,446	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					10,640	
単価					1,064	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	86,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104	
特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
バックホウ運転		日	0.5	50,310	25,155	WK250540 単－ 655号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,430	
単価					86,430	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,104	3,654	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	615	615	WK250400 単－ 656号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,924	9,924	WK250410 単－ 657号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		707	
計					14,900	
単価					14,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	26,104	143,572	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	47,300	70,950	
運搬費等率 434%		式	1		931,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		453	
計					1,146,000	
単価					1,146,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 26.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 325.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	11,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	3,129	3,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,690	
単価					11,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	土台H鋼敷設工	防音ハウス組立	単位	t	数量	1	単価	26,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	26,208	2,882	
とび工		人	0.49	27,456	13,453	
普通作業員		人	0.22	22,776	5,010	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.11	47,300	5,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,550	
単価					26,550	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	鉄骨工	防音ハウス組立	単位	t	数量	1	単価	26,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	26,208	2,882	
とび工		人	0.49	27,456	13,453	
普通作業員		人	0.22	22,776	5,010	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.11	47,300	5,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,550	
単価					26,550	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	鉄骨工場加工費	防音ハウス組立	単位	t	数量	1	単価 39,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨工		人	1.3	26,416	34,340	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		5,150	
計					39,490	
単価					39,490	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	工場溶接費	防音ハウス組立	単位	m	数量	1	単価 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.047	27,456	1,290	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		335	
計					1,625	
単価					1,625	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	塗装費	防音ハウス組立	単位	ｍ２	数量	1	単価	866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	0.028	26,416	739	
一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K 5621 2種	kg	0.48	265	127	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					866	
単価					866	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	ボルト本締め費	防音ハウス組立	単位	t	数量	1	単価	12,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨工		人	0.26	26,416	6,868	
とび工		人	0.19	27,456	5,216	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		236	
計					12,320	
単価					12,320	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	パネル工	防音ハウス組立	単位	ｍ２	数量	210	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	6.3	27,456	172,972	
普通作業員		人	2.7	22,776	61,495	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	47,300	47,300	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ9.7m	日	1	40,180	40,180	WYB00062 単ー 658号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		67,745	
計					415,900	
単価					1,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	パネル材料　標準　基本料		単位	ｍ２	数量	1	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾟﾈﾙ材料　標準　基本料			m2	1	19,000	19,000		
計						19,000		
単価						19,000	円／ｍ２	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	パネル材料　標準　賃料（2台分）		単位	ｍ２	数量	1	単価	33,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾟﾈﾙ材料　標準　賃料			m2･日	513	65	33,345		
計						33,345		
単価						33,340	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	パネル材料　標準　賃料（3台分）		単位	ｍ２	数量	1	単価	9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾟﾈﾙ材料　標準　賃料			m2･日	150	65	9,750		
計						9,750		
単価						9,750	円／ｍ２	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	人員用扉パネル　基本料		単位	枚	数量	1	単価	166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人員用扉ﾊﾟﾈﾙ　基本料			枚	1	166,000	166,000		
計						166,000		
単価						166,000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	人員用扉パネル　賃料（2台分）		単位	枚	数量	1	単価	292,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人員用扉ﾊﾟﾈﾙ　賃料			枚･日	513	571	292,923		
計						292,923		
単価						292,900	円／枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	人員用扉パネル　賃料（3台分）		単位	枚	数量	1	単価	85,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人員用扉ﾊﾟﾈﾙ　賃料			枚･日	150	571	85,650		
計						85,650		
単価						85,650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	換気パネル　基本料		単位	枚	数量	1	単価	241,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ﾊﾟﾈﾙ　基本料		枚	1	241,000	241,000	
計					241,000	
単価					241,000	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	換気パネル　賃料（2台分）		単位	枚	数量	1	単価	424,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ﾊﾟﾈﾙ　賃料		枚･日	513	827	424,251	
計					424,251	
単価					424,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	換気パネル　賃料（3台分）		単位	枚	数量	1	単価	124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気ﾊﾟﾈﾙ　賃料			枚･日	150	827	124,050		
計						124,050		
単価						124,000	円／枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	有圧換気扇φ500　基本料		単位	基	数量	1	単価	15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有圧換気扇φ500　基本料			基	1	15,100	15,100		
計						15,100		
単価						15,100	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	有圧換気扇φ500　賃料（2台分）	単位	基	数量	1	単価	26,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有圧換気扇φ500　賃料		基･日	513	51	26,163	
計					26,163	
単価					26,160	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	有圧換気扇φ500　賃料（3台分）	単位	基	数量	1	単価	7,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有圧換気扇φ500　賃料		基･日	150	51	7,650	
計					7,650	
単価					7,650	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	土台H鋼材材料費　基本料	単位	t	数量	1	単価	3,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土台H鋼材料費　基本料		t	1	3,220	3,220		
計					3,220		
単価					3,220	円／ｔ	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	土台H鋼材材料費　賃料（2台分）	単位	t	数量	1	単価	47,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土台H鋼材料費　賃料		t・日	454	105	47,670		
計					47,670		
単価					47,670	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	土台H鋼材材料費　賃料（3台分）		単位	t	数量	1	単価 17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土台H鋼材料費　賃料			t・日	162	105	17,010	
計						17,010	
単価						17,010	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	鉄骨材料　標準品　基本料		単位	t	数量	1	単価 3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨材料　標準品　基本料			t	1	3,220	3,220	
計						3,220	
単価						3,220	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	鉄骨材料　標準品　賃料（2台分）		単位	t	数量	1	単価	53,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄骨材料　標準品　賃料			t･日	513	105	53,865		
計						53,865		
単価						53,860	円／ t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	鉄骨材料　標準品　賃料（3台分）		単位	t	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄骨材料　標準品　賃料			t･日	150	105	15,750		
計						15,750		
単価						15,750	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	土台H鋼撤去工	防音ハウス撤去	単位	t	数量	1	単価	19,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.083	26,208	2,175	
とび工		人	0.368	27,456	10,103	
普通作業員		人	0.165	22,776	3,758	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.083	47,300	3,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,970	
単価					19,970	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	鉄骨工	防音ハウス撤去	単位	t	数量	1	単価	19,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.083	26,208	2,175	
とび工		人	0.368	27,456	10,103	
普通作業員		人	0.165	22,776	3,758	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.083	47,300	3,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,970	
単価					19,970	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	パネル工	防音ハウス撤去	単位	ｍ２	数量	260	単価	1,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	4.2	27,456	115,315	
普通作業員		人	2.1	22,776	47,829	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	47,300	47,300	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m	日	1	40,180	40,180	WYB00048 単－ 658号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					276,900	
単価					1,065	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	ホスピタルロック組立解体	酸素再生対応型 中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa	単位	台	数量	1	単価	590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	26,208	52,416	
とび工		人	4	27,456	109,824	
溶接工		人	5.1	27,456	140,025	
普通作業員		人	5.3	22,776	120,712	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	47,300	94,600	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		72,423	
計					590,000	
単価					590,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	酸素集合装置組立解体	ホスピタルロック用	単位	基	数量	1	単価	146,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	26,104	78,312	
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		33,724	
計					146,200	
単価					146,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	ホスピタルロック(酸素減圧対応型) 損料	中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa	単位	台	数量	1	単価 9,392,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホスピタルロック（酸素再圧対応型）		中型　径１．９×長さ４ｍ級　圧力０．５ＭＰａ	供用日	622	15,100	9,392,200	
計						9,392,200	
単価						9,392,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	酸素集合装置(ホスピタルロック用) 損料	マンロック　ホスピタルロック用	単位	基	数量	1	単価 4,739,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用　酸素容量２８ｍ３	供用日	622	7,620	4,739,640	
計						4,739,640	
単価						4,739,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	酸素呼吸装置(ホスピタルロック用) 損料	マンロック用　ホスピタルロック用	単位	台	数量	1	単価 439,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素呼吸装置			供用日	622	707	439,754	
計						439,754	
単価						439,700	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	圧縮空気清浄機損料	処理量 650m3/h	単位	台	数量	1	単価 2,749,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮空気清浄機		処理量６５０ｍ３／ｈ　圧力０．４９ＭＰａ	供用日	622	4,420	2,749,240	
計						2,749,240	
単価						2,749,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	高気圧下空気呼吸器損料	半閉鎖循環式 0.4MPa 3L級	単位	個	数量	1	単価	1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高気圧下用空気呼吸器［半閉鎖循環式］	圧力０．４ＭＰａ　使用時間３０ｍｉｎボンベ３Ｌ級	供用日	622	1,840	1,144,480	
計					1,144,480	
単価					1,144,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	酸素集合装置組立解体	マンロック用	単位	台	数量	1	単価	146,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	26,104	78,312	
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		33,724	
計					146,200	
単価					146,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	ガス検知器(定置式)組立解体	5点(酸素、メタン、H2S、CO、CO2)計測用	単位	台	数量	1	単価	125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	25,688	38,532	
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					125,000	
単価					125,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	単位	基	数量	1	単価 594,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用　酸素容量２８ｍ３	供用日	78	7,620	594,360	
計						594,360	
単価						594,300	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	単位	台	数量	1	単価 55,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素呼吸装置			供用日	78	707	55,146	
計						55,146	
単価						55,140	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	単位	台	数量	1	単価	999,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)	5点(酸素､ﾒﾀﾝ､H2S､CO､CO2)計測用	供用日	130	7,690	999,700	
計					999,700	
単価					999,700	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	168,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日	18	9,340	168,120	
計					168,120	
単価					168,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	医療用酸素	ボンベ	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
医療用酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	単位	基	数量	1	単価	502,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素集合装置	マンロック，ホスピタルロック用　酸素容量２８ｍ３	供用日	66	7,620	502,920	
計					502,920	
単価					502,900	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	単位	台	数量	1	単価	46,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素呼吸装置		供用日	66	707	46,662	
計					46,662	
単価					46,660	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	単位	台	数量	1	単価	799,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)	5点(酸素、ﾒﾀﾝ、H2S、CO、CO2)計測用	供用日	104	7,690	799,760	
計					799,760	
単価					799,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	186,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日	20	9,340	186,800	
計					186,800	
単価					186,800	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	医療用酸素	ボンベ	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
医療用酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	単位	基	数量	1	単価	441,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用　酸素容量２８ｍ３	供用日	58	7,620	441,960		
計						441,960		
単価						441,900	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	単位	台	数量	1	単価	41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素呼吸装置			供用日	58	707	41,006		
計						41,006		
単価						41,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号 ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	単位	台	数量	1	単価	861,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)	5点(酸素､ﾒﾀﾝ､H2S､CO､CO2)計測用	供用日	112	7,690	861,280		
計					861,280		
単価					861,200	円／台	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号 医療用酸素	ボンベ	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
医療用酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	1	1,000	1,000		
計					1,000		
単価					1,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－587号	酸素集合装置組立解体	マンロック用	単位	台	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	44,637	133,911	
普通作業員		人	1.5	38,946	58,419	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		57,670	
計					250,000	
単価					250,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－588号	ガス検知器(定置式)組立解体	5点(酸素、メタン、H2S、CO、CO2)計測用	単位	台	数量	1	単価	213,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	43,926	65,889	
特殊作業員		人	2	44,637	89,274	
普通作業員		人	1.5	38,946	58,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					213,600	
単価					213,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用	単位	基	数量	1	単価	2,491,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素集合装置	マンロック，ホスピタルロック用　酸素容量２８ｍ３	供用日	327	7,620	2,491,740	
計					2,491,740	
単価					2,491,000	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	酸素呼吸装置(マンロック用)損料	マンロック用	単位	台	数量	1	単価	231,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素呼吸装置		供用日	327	707	231,189	
計					231,189	
単価					231,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	ガス検知器損料	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	単位	台	数量	1	単価	3,037,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)	5点(酸素､ﾒﾀﾝ､H2S､CO､CO2)計測用	供用日	395	7,690	3,037,550	
計					3,037,550	
単価					3,037,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa	単位	個	数量	1	単価	849,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日	91	9,340	849,940	
計					849,940	
単価					849,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	医療用酸素	ボンベ	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
医療用酸素		ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	警戒船	昼間	単位	隻・日	数量	1	単価	100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒船		昼間	隻･日	1	100,000	100,000		
計						100,000		
単価						100,000	円／隻・日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	電力基本料金	10852千円	単位	式	数量	1	単価	10,852,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		10,852,000	
計					10,852,000	
単価					10,852,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	道路施設ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	平板載荷試験	手動型(P46L、P46R)	単位	箇所	数量	1	単価	786,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1	46,488	46,488	
潜かん工		人	5.7	37,544	214,000	
技師（A）		人	3	61,984	185,952	
技師（B）		人	3	50,440	151,320	
平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用・手動型)	500kN×200mm 載荷板径φ300 支柱長さ1300～1800mm	供用日	3	38,800	116,400	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧式駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50t吊	日	1	66,350	66,350	WYB00063 単－ 659号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,890	
計					786,400	
単価					786,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	平板載荷試験	手動型(P47L、P47R)	単位	箇所	数量	1	単価	695,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1	46,488	46,488	
潜かん工		人	4.95	37,544	185,842	
技師（A）		人	3	61,984	185,952	
技師（B）		人	3	50,440	151,320	
平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用・手動型)	500kN×200mm 載荷板径φ300 支柱長さ1300～1800mm	供用日	1	38,800	38,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	81,600	81,600	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,598	
計					695,600	
単価					695,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－599号	平板載荷試験	手動型(P47L、P47R)	単位	箇所	数量	1	単価	1,122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役		人	1	79,494	79,494	
潜かん工		人	4.95	64,200	317,790	
技師（Ａ）		人	3	105,992	317,976	
技師（Ｂ）		人	3	86,252	258,756	
平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用・手動型)	500kN×200㎜ 載荷板径φ300 支柱長さ1300～1800㎜	供用日	1	38,800	38,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	100,000	100,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		9,184	
計					1,122,000	
単価					1,122,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	単位	日	数量	1	単価	66,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	61	150	9,150	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1	57,200	57,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,350	
単価					66,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	振動ローラ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8t～1.1t	単位	日	数量	1	単価	29,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	5.2	150	780	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,890	2,721	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,610	
単価					29,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－602号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－603号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	単位	日	数量	1	単価	147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	150	18,300	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	2.26	57,200	129,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					147,600	
単価					147,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－604号	ｼｮﾍﾞﾙ電力	単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－605号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	単位	日	数量	1	単価	147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	150	18,300	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	2.26	57,200	129,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					147,600	
単価					147,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－606号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－607号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	単位	日	数量	1	単価	147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	150	18,300	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	2.26	57,200	129,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					147,600	
単価					147,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－608号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－609号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	単位	日	数量	1	単価	147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	150	18,300	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	2.26	57,200	129,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					147,600	
単価					147,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－610号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－611号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－612号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊	単位	日	数量	1	単価	147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	150	18,300	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	2.26	57,200	129,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					147,600	
単価					147,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	10t積級	単位	日	数量	1	単価	58,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,984	22,984	
軽油		L	65	150	9,750	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.24	20,100	24,924	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,590	
単価					58,590	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－614号	ﾎﾟﾝﾌﾟ電力	単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50t吊	単位	日	数量	1	単価	66,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	60	150	9,000	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1	57,200	57,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,200	
単価					66,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50t吊	単位	日	数量	1	単価	66,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	60	150	9,000	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1	57,200	57,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,200	
単価					66,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架設・ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	90,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	79	150	11,850	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1	52,800	52,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					90,860	
単価					90,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－618号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－619号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－620号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－621号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－622号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単－623号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22		
計						22		
単価						22	円／kWh	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－624号	振動ローラ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8t～1.1t	単位	日	数量	1	単価	48,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	44,637	44,637	
軽油		L	5.2	150	780	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,890	2,721	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,140	
単価					48,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－625号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－626号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－627号	ｼｮﾍﾞﾙ電力	単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－628号	ｼｮﾍﾞﾙ電力	単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－629号	ｼｮﾍﾞﾙ電力		単位	kWh	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	常時電力 高圧電力	kWh	1	22.6	22	
計					22	
単価					22	円／kWh

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－630号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架設・ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	109,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,815	44,815	
軽油		L	79	150	11,850	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1	52,800	52,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					109,500	
単価					109,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－631号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	44,815	129,963	
とび工		人	4.6	46,949	215,965	
溶接工		人	2.1	46,949	98,592	
普通作業員		人	5.1	38,946	198,624	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9	58,179	168,719	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		25,637	
計					837,500	
単価					8,375	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－632号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価 181,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	150	19,200	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					181,700	
単価					181,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－633号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,815	44,815	
軽油		L	92	150	13,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					111,000	
単価					111,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－634号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IVw型	単位	日	数量	1	単価	188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	150	21,900	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	112,000	166,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					188,800	
単価					188,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－635号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	48,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	44,815	76,185	
とび工		人	3.2	46,949	150,236	
溶接工		人	1.7	46,949	79,813	
普通作業員		人	1.7	38,946	66,208	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	58,179	98,904	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,554	
計					489,900	
単価					48,990	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－636号	材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材(A)賃料	3段目　720日以内	t	1	164,052	164,052	
計					164,052	
単価					164,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－637号	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	44,815	80,667	
とび工		人	2.7	46,949	126,762	
溶接工		人	1.3	46,949	61,033	
普通作業員		人	3.2	38,946	124,627	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8	58,179	104,722	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		23,489	
計					521,300	
単価					5,213	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－638号	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	単位	t	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度As(20)	t	1	12,400	12,400	
計					12,400	
単価					12,400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－639号	振動ローラ運転	ハンドガイド式　0.5t～0.6t	単位	日	数量	1	単価	2,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2	150	300	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,430	1,758	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,058	
単価					2,058	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－640号	振動コンパクタ運転	40～60kg	単位	日	数量	1	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3	152	456	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4	356	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					954	
単価					954	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.9

単－641号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	72,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,375	30,375	
軽油		L	117	150	17,550	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.41	17,400	24,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					72,460	
単価					72,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準・排ｶﾞｽ2型]山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	68,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	117	150	17,550	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.41	17,400	24,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					68,300	
単価					68,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準・排ｶﾞｽ2型]山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	68,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	117	150	17,550	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.41	17,400	24,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					68,300	
単価					68,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IIIw型	単位	日	数量	1	単価	188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	150	21,900	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	112,000	166,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					188,800	
単価					188,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	92	150	13,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					92,310	
単価					92,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	[標準・排ｶﾞｽ2型]山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	47,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	72	150	10,800	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1	10,900	10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,910	
単価					47,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	単位	日	数量	1	単価	188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	150	21,900	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	112,000	166,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					188,800	
単価					188,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	181,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	150	19,200	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					181,700	
単価					181,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	150	21,900	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	112,000	166,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					188,800	
単価					188,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	92	150	13,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					92,310	
単価					92,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	150	21,900	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	112,000	166,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					188,800	
単価					188,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	92	150	13,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値） ２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					92,310	
単価					92,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価	181,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	150	19,200	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					181,700	
単価					181,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-25.6

単－654号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	53,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,917	32,917	
軽油		L	65	150	9,750	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,990	10,866	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					53,540	
単価					53,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	45	150	6,750	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,800	17,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,310	
単価					50,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	513	615	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					615	
単価					615	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号 発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	46	150	6,900		
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,520	3,024		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9,924		
単価					9,924	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m	単位	日	数量	1	単価	40,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	18	150	2,700	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1.4	8,050	11,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,180	
単価					40,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧式駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50t吊	単位	日	数量	1	単価	66,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	61	150	9,150	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1	57,200	57,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,350	
単価					66,350	円／日