（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月３０日
契約業者名	戸田建設（株）
契約業者の住所	東京都中央区八丁堀２－８－５
工事の名称	令和３年度木与防災木与第１トンネル工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田－木与地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	トンネル工（発破工法）　一式 インバート工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　３年１１月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	８，３１４，６３６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，０００，３３９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０，３１４，９７５，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。 ２．上記により、工期を令和９年３月３１日まで延期する。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月２７日
契約業者名	戸田建設（株）
契約業者の住所	東京都中央区八丁堀２－８－５
工事の名称	令和３年度木与防災木与第１トンネル工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田－木与地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	トンネル工（発破工法）　一式 インバート工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　３年１１月　１日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	７，６２８，１５９，０００円（税込み）
変更金額	＋　６８６，４７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８，３１４，６３６，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。