（第7回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月　１日
契約業者名	三井住友建設（株）　広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号
工事の名称	令和３年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事
工事場所	山口県玖珂郡和木町
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　一式 トンネル工　一式 インバート工　一式 掘削補助工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　４年　３月１６日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	８，１７５，８２７，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６８，４７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８，４４４，３０４，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月　３日
契約業者名	三井住友建設（株）　広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号
工事の名称	令和３年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事
工事場所	山口県玖珂郡和木町
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　一式 トンネル工　一式 インバート工　一式 掘削補助工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　４年　３月１６日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	８，１５１，５７２，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，２５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８，１７５，８２７，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。 ２．上記に伴い、工期を令和７年１２月２６日まで延期する。

（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　６月２１日
契約業者名	三井住友建設（株）　広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号
工事の名称	令和３年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事
工事場所	山口県玖珂郡和木町
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　一式 トンネル工　一式 インバート工　一式 掘削補助工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　４年　３月１６日
工期（至）	令和　７年　３月３１日
変更前の契約金額	８，１５１，５７２，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	８，１５１，５７２，０００円（税込み）
変更理由	「令和６年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和６年３月２９日国会公契第３８号他）に基づく、工事請負契約書第３７条の変更。