（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月１８日
契約業者名	宮地エンジニアリング（株）　広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀１５－６
工事の名称	令和４年度笠岡バイパス新神島大橋鋼上部工事
工事場所	岡山県笠岡市横島～神島地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．仮設工（指定仮設） ２．仮設工
工期（自）	令和　４年　７月２７日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	２，１１７，５８８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０８，６８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２，２２６，２６８，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減をおこなう。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　１月３０日
契約業者名	宮地エンジニアリング（株）　広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀１５－６
工事の名称	令和４年度笠岡バイパス新神島大橋鋼上部工事
工事場所	岡山県笠岡市横島～神島地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．仮設工（指定仮設） ２．仮設工
工期（自）	令和　４年　７月２７日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	２，０９６，２７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２１，３１８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２，１１７，５８８，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・他工事との工程調整に伴い、工期を令和７年９月３０日まで延期する。