（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月１８日
契約業者名	（株）鴻池組
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１
工事の名称	令和４年度岡山地方法務局建築その他工事
工事場所	岡山市北区南方１丁目３番１０２
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１）庁舎　鉄筋コンクリート造６階建　変更一式
工期（自）	令和　５年　５月１１日
工期（至）	令和　８年　３月１０日
変更前の契約金額	１，８１９，５８７，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５，０００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，８７４，５８７，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月　５日
契約業者名	（株）鴻池組　広島支店
契約業者の住所	広島市中区八丁堀２番３１号
工事の名称	令和４年度岡山地方法務局建築その他工事
工事場所	岡山市北区南方１丁目３番１０２
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記、施設の新築を行う。 １）施設名：岡山地方法務局 ２）工事内容：庁舎　ＲＣ－６　延べ面積　５，８７７ｍ２　新築１棟 既存庁舎　ＲＣ－４　延べ面積　２，６０３ｍ２　とりこわし１棟
工期（自）	令和　５年　５月１１日
工期（至）	令和　８年　３月１０日
変更前の契約金額	１，５５０，５６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６９，０２７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，８１９，５８７，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、支払限度額及び出来高予定額を変更するため。 工事請負契約書第26条６項の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。 令和７年度部分払い回数を、１回から２回に変更する。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　８月　９日
契約業者名	（株）鴻池組　広島支店
契約業者の住所	広島市中区八丁堀２番３１号
工事の名称	令和４年度岡山地方法務局建築その他工事
工事場所	岡山市北区南方１丁目３番１０２
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記、施設の新築を行う。 １）施設名：岡山地方法務局 ２）工事内容：庁舎　ＲＣ－６　延べ面積　５，８７７ｍ２　新築１棟 既存庁舎　ＲＣ－４　延べ面積　２，６０３ｍ２　とりこわし１棟
工期（自）	令和　５年　５月１１日
工期（至）	令和　８年　３月１０日
変更前の契約金額	１，５５０，５６０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１，５５０，５６０，０００円（税込み）
変更理由	現場状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。