（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月２１日
契約業者名	東急建設（株）
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷１－１６－１４
工事の名称	令和５年度安芸津バイパス木谷トンネル工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町木谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　２月　１日
工期（至）	令和　７年１０月３１日
変更前の契約金額	２，２３５，０４６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３４，１９９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２，２６９，２４５，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）

（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月２４日
契約業者名	東急建設（株）
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷１－１６－１４
工事の名称	令和５年度安芸津バイパス木谷トンネル工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町木谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　２月　１日
工期（至）	令和　７年１０月３１日
変更前の契約金額	２，１８２，９８３，０００円（税込み）
変更金額	＋　５２，０６３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２，２３５，０４６，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月２８日
契約業者名	東急建設（株）
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷１－１６－１４
工事の名称	令和５年度安芸津バイパス木谷トンネル工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町木谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　２月　１日
工期（至）	令和　７年１０月３１日
変更前の契約金額	１，９５１，７９６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３１，１８７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２，１８２，９８３，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月２６日
契約業者名	東急建設（株）
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷１－１６－１４
工事の名称	令和５年度安芸津バイパス木谷トンネル工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町木谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　２月　１日
工期（至）	令和　７年１０月３１日
変更前の契約金額	１，６５４，３７８，０００円（税込み）
変更金額	＋　２９７，４１８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，９５１，７９６，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 数量変更により、工期を令和７年１０月３１日まで延期する。