（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月２１日
契約業者名	コーアツ工業（株）　福岡支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂一丁目１３番１０号
工事の名称	令和５年度三隅・益田道路大浜第１高架橋ＰＣ上部工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	ＰＣ６径間連結コンポ橋　Ｌ＝１９７．０ｍ　Ｗ＝１０．１５ｍ　最大支間Ｌ＝３１．８ｍ　架設桁架設 （工事発注規模） 6億8,000万円以上　15億円未満
工期（自）	令和　５年１０月１９日
工期（至）	令和　７年　８月２９日
変更前の契約金額	７７１，０７８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，８２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８８，８９８，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。