（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月１８日
契約業者名	高田機工（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中２－１０－７０
工事の名称	令和５年度北条ＪＣＴランプ橋第６鋼上部工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	鋼４径間連続箱桁橋　L=193m、トラッククレーンベント架設工法 （工事発注規模） 10億円以上　20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m3、鋼材 約6百t
工期（自）	令和　５年１０月２４日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	１，２３０，２１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，４０７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，２４１，６２５，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況等により数量の増減を行う。