（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２６日
契約業者名	オリエンタル白石（株）　広島営業支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀4番4号
工事の名称	令和５年度広島南道路明神高架橋第９下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町栄町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　　一式 橋脚1基 仮設工　　一式 （工事発注規模） 3億円以上　4億5,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 橋脚1基 生コンクリート1千ｍ３、鋼材 約1.7 百t
工期（自）	令和　５年１１月２８日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	５２１，０１５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，６９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５２３，７１０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月２８日
契約業者名	オリエンタル白石（株）　広島営業支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀4番4号
工事の名称	令和５年度広島南道路明神高架橋第９下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町栄町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工　一式 道路土工　一式 仮設工（指定仮設）　一式
工期（自）	令和　５年１１月２８日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	４３８，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８２，１１５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５２１，０１５，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和７年５月３０日まで延期する。