（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２６日
契約業者名	日本国土開発（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門４－３－１３
工事の名称	令和５年度広島南道路明神高架橋第１０下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町栄町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　　一式 橋脚1基 仮設工　　一式 （工事発注規模） 3億円以上　4億5,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート1千ｍ３、鋼材0.3 百t
工期（自）	令和　５年１１月２８日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	４６６，１８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，４８５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６７，６６５，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月２８日
契約業者名	日本国土開発（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門４－３－１３
工事の名称	令和５年度広島南道路明神高架橋第１０下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町栄町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工　一式 道路土工　　一式 仮設工　　一式
工期（自）	令和　５年１１月２８日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	４１５，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５０，３８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６６，１８０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和７年５月３０日まで延期する。