（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月３０日
契約業者名	鉄建建設（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町２－５－３
工事の名称	令和５年度海保大学生寮建築工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１）学生寮　鉄筋コンクリート造　一部鉄骨造・木造５階建　変更一式 ３）三ツ石寮　鉄筋コンクリート造４階建　変更一式 ５）舗装　イ．アスファルト舗装　変更一式 ６）工作物　イ．ベンチ　変更一式 ロ．置石　変更一式 ７）樹木　変更一式
工期（自）	令和　６年　４月　２日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	７８５，９９４，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３，０３４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８０９，０２８，０００円（税込み）
変更理由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月１２日
契約業者名	鉄建建設（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町２－５－３
工事の名称	令和５年度海保大学生寮建築工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	学生寮　ＲＣ－５、延べ面積　１，６６７ｍ２ 新築　１棟 （工事発注規模） 6億8,000万円以上　15億円未満 公告月：令和５年７月
工期（自）	令和　６年　４月　２日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	７２２，３７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６３，６２４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８５，９９４，０００円（税込み）
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　３月１５日
契約業者名	鉄建建設（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町２－５－３
工事の名称	令和５年度海保大学生寮建築工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	学生寮　ＲＣ－５、延べ面積　１，６６７ｍ２ 新築　１棟 （工事発注規模） 6億8,000万円以上　15億円未満 公告月：令和５年７月
工期（自）	令和　６年　４月　２日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	６８３，８７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３８，５００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７２２，３７０，０００円（税込み）
変更理由	設計精査による。