（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２６日
契約業者名	日本車輌製造（株）　インフラ営業部広島営業所
契約業者の住所	広島市中区八丁堀１４番４号
工事の名称	令和５年度津山南道路皿川第１橋鋼上部工事
工事場所	岡山県津山市高尾地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工　一式 鋼橋足場等設置工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　５年１２月１８日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	３６４，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３，９８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３８８，３００，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２７日
契約業者名	日本車輌製造（株）　インフラ営業部広島営業所
契約業者の住所	広島市中区八丁堀１４番４号
工事の名称	令和５年度津山南道路皿川第１橋鋼上部工事
工事場所	岡山県津山市高尾地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工　一式 鋼橋足場等設置工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　５年１２月１８日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	３５８，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，７２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６４，３２０，０００円（税込み）
変更理由	・令和６年１１月に発生した大雨により、上部工架設ヤードの再整備および対策を行う必要が生じたため、工期末を令和７年５月３０日まで延期する。 ・現地の状況により、数量の増減を行う。