（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月　５日
契約業者名	（株）クラフティア
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区天神１－１１－１
工事の名称	令和５年度海保大学生寮電気設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【学生寮】 電灯設備　変更一式 動力設備　変更一式 構内交換設備　変更一式 【屋外】 構内配電線路　変更一式 【渡り廊下】 電灯設備　変更一式
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１７２，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７４８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７２，８９８，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じた為。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月２８日
契約業者名	（株）九電工
契約業者の住所	福岡県福岡市南区那の川１－２３－３５
工事の名称	令和５年度海保大学生寮電気設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【学生寮】 電灯設備　変更一式 動力設備　変更一式 構内交換設備　変更一式 受変電設備　変更一式 拡声設備　変更一式 監視カメラ設備　変更一式 防犯・入退室管理設備　変更一式 【屋外】 構内配電線路　変更一式 【本館】 動力設備　変更一式 受変電設備　変更一式 拡声設備　変更一式 【渡り廊下】 電灯設備　変更一式
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１６６，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，０５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７２，１５０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月　８日
契約業者名	（株）九電工
契約業者の住所	福岡県福岡市南区那の川１－２３－３５
工事の名称	令和５年度海保大学生寮電気設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【学生寮】 電灯設備　変更一式 動力設備　変更一式 構内交換設備　変更一式 受変電設備　変更一式 拡声設備　変更一式 監視カメラ設備　変更一式 防犯・入退室管理設備　変更一式 【屋外】 構内配電線路　変更一式 【本館】 動力設備　変更一式 受変電設備　変更一式 拡声設備　変更一式 【渡り廊下】 電灯設備　変更一式
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１４７，１８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，９２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６６，１００，０００円（税込み）
変更理由	・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じた為。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　３月１９日
契約業者名	（株）九電工
契約業者の住所	福岡県福岡市南区那の川１－２３－３５
工事の名称	令和５年度海保大学生寮電気設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	学生寮　ＲＣ－５、延べ面積　１，６６７ｍ２ 新築　１棟 電気設備　１式 （工事発注規模） 1億2,000万円以上　2億円未満
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１２７，３８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，８００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４７，１８０，０００円（税込み）
変更理由	設計精査による。