（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月　５日
契約業者名	日本ファシリオ（株）
契約業者の住所	東京都港区北青山２－１２－２８青山ビル
工事の名称	令和５年度海保大学生寮機械設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	学生寮　屋外 機械設備工事　空気調和設備　変更一式 換気設備　変更一式 衛生器具設備　変更一式 給水設備　変更一式　変更一式 排水設備　変更一式　変更一式 給湯設備　変更一式
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１５７，１３５，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，２２３，２００円（税込み）
変更後の契約金額	１６２，３５８，２００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月　８日
契約業者名	日本ファシリオ（株）
契約業者の住所	東京都港区北青山２－１２－２８青山ビル
工事の名称	令和５年度海保大学生寮機械設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	学生寮　屋外 機械設備工事　空気調和設備　変更一式 換気設備　変更一式 自動制御設備　変更一式　変更一式 給水設備　変更一式 排水設備　変更一式　変更一式 給湯設備　変更一式
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１５４，７２６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，４０９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５７，１３５，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月　８日
契約業者名	日本ファシリオ（株）
契約業者の住所	東京都港区北青山２－１２－２８青山ビル
工事の名称	令和５年度海保大学生寮機械設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	学生寮　屋外 機械設備工事　空気調和設備　変更一式 換気設備　変更一式 自動制御設備　変更一式　変更一式 給水設備　変更一式 排水設備　変更一式　変更一式 給湯設備　変更一式
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１３０，０８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，６４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５４，７２６，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　３月２８日
契約業者名	日本ファシリオ（株）
契約業者の住所	東京都港区北青山２－１２－２８青山ビル
工事の名称	令和５年度海保大学生寮機械設備工事
工事場所	広島県呉市若葉町１－１
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	学生寮　ＲＣ－５、延べ面積　１，６６７ｍ２ 新築　１棟 機械設備　１式 （工事発注規模） 8,000万円以上　1億2,000万円未満
工期（自）	令和　６年　７月３１日
工期（至）	令和　７年１１月　７日
変更前の契約金額	１１５，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，５８６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３０，０８６，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。