（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月１８日
契約業者名	（株）日本ピーエス
契約業者の住所	福井県敦賀市若泉町３
工事の名称	令和５年度玉島笠岡道路生石川橋ＰＣ上部工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・架設工　一式 ・共通仮設費　一式
工期（自）	令和　６年　３月１１日
工期（至）	令和　７年　８月２９日
変更前の契約金額	５９８，８４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，８７３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６０３，７１３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月１８日
契約業者名	（株）日本ピーエス
契約業者の住所	福井県敦賀市若泉町３
工事の名称	令和５年度玉島笠岡道路生石川橋ＰＣ上部工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・架設工　一式 ・共通仮設費　一式
工期（自）	令和　６年　３月１１日
工期（至）	令和　７年　８月２９日
変更前の契約金額	５９３，３４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，５００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５９８，８４０，０００円（税込み）
変更理由	1. 工事の一時中止に伴い工期を令和７年８月２９日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２８日
契約業者名	（株）日本ピーエス
契約業者の住所	福井県敦賀市若泉町３
工事の名称	令和５年度玉島笠岡道路生石川橋ＰＣ上部工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・架設工　一式 ・共通仮設費　一式
工期（自）	令和　６年　３月１１日
工期（至）	令和　７年　７月３１日
変更前の契約金額	５５９，７６８，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３，５７２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５９３，３４０，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 上記に伴い、工期末を令和７年７月３１日に延期する。