（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月　５日
契約業者名	（株）ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町１５－１
工事の名称	令和６年度鍵掛峠道路トンネル非常用施設新設工事
工事場所	広島県庄原市西城町三坂から鳥取県日野郡日南町地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	トンネル非常用施設　一式（消火栓×７０台、消火ポンプ×１台、操作制御設備×１式）
工期（自）	令和　６年　５月　９日
工期（至）	令和　８年１１月３０日
変更前の契約金額	３６７，４００，０００円（税込み）
変更金額	－２１０，７０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５６，６９５，０００円（税込み）
変更理由	1．現地の状況により数量の増減を行う。 2．関係機関との調整により、現場施工時期を変更する。 3．上記2．に伴い、工期を令和８年１１月３０日まで延期する。