（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月１８日
契約業者名	東亜道路工業（株）
契約業者の住所	東京都港区六本木７－３－７
工事の名称	令和６年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　L＝1,220m 舗装工（コンクリート舗装工（車道）　9,255m2、コンクリート舗装工（緩衝版）　170m2、コンクリート舗装工（監査廊）　1,450m2） 排水構造物工（側溝工　2,134m、集水桝・マンホール工　1式） 縁石工（縁石工　1式） 道路付属施設工（ケーブル配管工　1式、電気通信施設基礎工　1式、トンネル非常用施設工　1式） 仮設工（交通管理工　1式）
工期（自）	令和　６年　８月　１日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	３８３，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　９１，９０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４７５，８０５，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。