（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月２３日
契約業者名	（株）横河ＮＳエンジニアリング　大阪営業部
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町４－３－９
工事の名称	令和６年度玉島笠岡道路六条院西鋼上部工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　４月２５日
工期（至）	令和　７年　７月３１日
変更前の契約金額	４６７，０６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９３６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６８，９９６，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月　１日
契約業者名	（株）横河ＮＳエンジニアリング　大阪営業部
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町４－３－９
工事の名称	令和６年度玉島笠岡道路六条院西鋼上部工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	1式
工期（自）	令和　６年　４月２５日
工期（至）	令和　７年　７月３１日
変更前の契約金額	４１８，０１１，０００円（税込み）
変更金額	＋　４９，０４９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６７，０６０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　６月１８日
契約業者名	（株）横河ＮＳエンジニアリング　大阪営業部
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町４－３－９
工事の名称	令和６年度玉島笠岡道路六条院西鋼上部工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	1式
工期（自）	令和　６年　４月２５日
工期（至）	令和　７年　３月３１日
変更前の契約金額	４１４，５１３，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，４９８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４１８，０１１，０００円（税込み）
変更理由	令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて（令和６年３月６日付け国中整契第４３８号、国中整技管第１７１号、国中整施企第１０１号、国中整情技第２１２号）に基づく令和６年４月適用の積算基準への更新による請負代金の変更。