（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月　５日
契約業者名	（株）三幸社
契約業者の住所	広島県福山市野上町３－１６－５１
工事の名称	令和６年度福山労基署空調設備その他改修工事
工事場所	広島県福山市旭町１－７
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	庁舎　鉄骨コンクリート造地上２階 １）機械設備工事　空気調和設備　変更一式 ２）電気設備工事　変更一式 ３）建築工事　変更一式
工期（自）	令和　６年　８月　１日
工期（至）	令和　７年　３月２８日
変更前の契約金額	８６，４６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８９，２１０，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。