（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月１８日
契約業者名	錦建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市中区国泰寺町２－５－４
工事の名称	令和６年度広島合同庁舎４号館建築その他改修工事
工事場所	広島県広島市中区上八丁堀６－３０
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	エレベーター設備工事　変更一式
工期（自）	令和　６年　８月２９日
工期（至）	令和　７年１１月２５日
変更前の契約金額	２５３，８１６，４００円（税込み）
変更金額	－２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５３，８１４，４００円（税込み）
変更理由	計画通知手数料の精査を行ったため。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月２３日
契約業者名	錦建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市中区国泰寺町２－５－４
工事の名称	令和６年度広島合同庁舎４号館建築その他改修工事
工事場所	広島県広島市中区上八丁堀６－３０
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１）庁舎　変更一式 ２）エレベーター設備工事　変更一式 ３）電気設備工事　変更一式
工期（自）	令和　６年　８月２９日
工期（至）	令和　７年１１月２５日
変更前の契約金額	２５２，７８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０３６，４００円（税込み）
変更後の契約金額	２５３，８１６，４００円（税込み）
変更理由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。