（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月　９日
契約業者名	日本ファブテック（株）広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市中区基町１２番３号
工事の名称	令和６年度広島南道路明神高架橋５号橋鋼上部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	鋼３径間連続少数鈑桁橋、橋長Ｌ＝１１８ｍ、幅員Ｗ＝１０．４ｍ、トラッククレーンベント架設 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（棒鋼）０．８百ｔ、鋼材（棒鋼以外）２．１百ｔ
工期（自）	令和　６年　８月　９日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	５８４，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，５１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５８８，８３０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月３０日
契約業者名	日本ファブテック（株）広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市中区基町１２番３号
工事の名称	令和６年度広島南道路明神高架橋５号橋鋼上部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	鋼３径間連続少数鈑桁橋、橋長Ｌ＝１１８ｍ、幅員Ｗ＝１０．４ｍ、トラッククレーンベント架設 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（棒鋼）０．８百ｔ、鋼材（棒鋼以外）２．１百ｔ
工期（自）	令和　６年　８月　９日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	４９６，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８８，０００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５８４，３２０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。