（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月１９日
契約業者名	（株）伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島１－３３－６１
工事の名称	令和６年度国道２号海田新橋耐震補強補修工事
工事場所	広島県安芸郡海田町堀川町～窪町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　３月２２日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	６１７，６５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３０，５１４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６４８，１６４，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」（国中整契第３２０号、国中整技管第１４９号、国中整計第３９号、令和７年２月１９日）に基づく令和７年度適用単価への単価更新による工事請負金額の変更を行う。