（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月　１日
契約業者名	（株）藤本設備
契約業者の住所	山口県岩国市今津町１－６－２５
工事の名称	令和６年度呉公共職業安定所空調設備その他改修工事
工事場所	広島県呉市西中央１－５－２
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	機械設備工事　空気調和設備　変更一式 換気設備　変更一式 ガス設備　変更一式 電気設備工事　変更一式 建築工事　変更一式
工期（自）	令和　６年１０月３０日
工期（至）	令和　７年　７月１５日
変更前の契約金額	１４０，０８５，０００円（税込み）
変更金額	－８，１４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３１，９４５，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月１４日
契約業者名	（株）藤本設備
契約業者の住所	山口県岩国市今津町１－６－２５
工事の名称	令和６年度呉公共職業安定所空調設備その他改修工事
工事場所	広島県呉市西中央１－５－２
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	庁舎　鉄骨コンクリート造　地上３階 １）機械設備工事　ガス設備　変更一式
工期（自）	令和　６年１０月３０日
工期（至）	令和　７年　７月１５日
変更前の契約金額	１３２，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，０８５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４０，０８５，０００円（税込み）
変更理由	現場状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。