（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２７日
契約業者名	山陰クボタ水道用材（株）
契約業者の住所	島根県松江市平成町１８２－１５
工事の名称	令和６年度松江地方気象台建具改修工事
工事場所	島根県松江市西津田7-1-11
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１）庁舎　鉄筋コンクリート造４階建　　変更一式
工期（自）	令和　７年　５月１２日
工期（至）	令和　７年１２月１３日
変更前の契約金額	５１，４８０，０００円（税込み）
変更金額	－３，７７３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４７，７０７，０００円（税込み）
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。