（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月２４日
契約業者名	（株）荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西１－２５－５
業務の名称	令和６年度津ノ井バイパス測量業務
業務場所	鳥取県鳥取市広岡～西大路地内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	基準点測量 　３級基準点測量　　Ｎ＝　１２点 　基準点設置　　Ｎ＝　１２点 　４級基準点測量　　Ｎ＝１２０点 水準測量 　３級水準測量観測　　Ｌ＝８ｋｍ 三次元点群測量 　ＵＡＶレーザ測量　　Ａ＝０．１２km2
履行期間（自）	令和　６年　９月１０日
履行期間（至）	令和　７年　６月３０日
変更前の契約金額	２１，２３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１，２５２，０００円（税込み）
変更理由	１．歩掛実態調査を追加する。