（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月１４日
契約業者名	出雲土建（株）
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町１３８－３
工事の名称	令和６年度神戸川維持工事
工事場所	島根県出雲市大社町地先～出雲市馬木町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５２，５４７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，６３９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５４，１８６，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を行い、「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和７年３月３１日付事務連絡）に係る請負契約の変更。