# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　５月　９日 |
| 契約業者名 | 山口建設（株） |
| 契約業者の住所 | 島根県出雲市国富町７９７ |
| 工事の名称 | 令和６年度斐伊川下流維持工事 |
| 工事場所 | 島根県出雲市美野町地先～出雲市大津町地先 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　７年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　８年　３月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ７９，７５０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　２，５５２，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ８２，３０２，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を行い、「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和７年３月３１日付事務連絡）に係る請負契約の変更。 |