（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月２８日
契約業者名	（株）陶山建設
契約業者の住所	島根県雲南市木次町寺領４６８－３
工事の名称	令和６年度尾原ダム貯水池外維持工事
工事場所	島根県雲南市木次町～仁多郡奥出雲町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５２，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５３，９５５，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更。