（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月１２日
契約業者名	松友建設（株）
契約業者の住所	島根県松江市学園南２－３－７
工事の名称	令和６年度大橋川下流地区外用地管理工事
工事場所	島根県松江市竹矢町地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　３月２６日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	１４，７４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５，２３５，０００円（税込み）
変更理由	１．「令和７年３月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和７年３月１４日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。 ２．「令和７年度における国の公共事業の代価の前払金の特例措置に係る取扱いについて」（令和７年３月３１日付事務連絡）に係る請負契約の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月２５日
契約業者名	松友建設（株）
契約業者の住所	島根県松江市学園南２－３－７
工事の名称	令和６年度大橋川下流地区外用地管理工事
工事場所	島根県松江市竹矢町地先外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	付帯道路工Ｎ＝１式、付属物設置工Ｎ＝１式、応急処理工Ｎ＝１式、構造物撤去工Ｎ＝１式、仮設工Ｎ＝１式
工期（自）	令和　７年　３月２６日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	１５，２３５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７，４３５，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。