（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月　８日
契約業者名	松江土建（株）
契約業者の住所	島根県松江市学園南２－３－５
工事の名称	令和６年度大橋川東本町地盤対策工事
工事場所	島根県松江市東本町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２５６，１９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，３５６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，５４６，０００円（税込み）
変更理由	１．「令和７年３月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和７年３月１４日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２８日
契約業者名	松江土建（株）
契約業者の住所	島根県松江市学園南２－３－５
工事の名称	令和６年度大橋川東本町地盤対策工事
工事場所	島根県松江市東本町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長Ｌ＝５２ｍ 地盤改良工１式（固結工１式（Ｎ＝322本））、仮設工　N=1式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２６０，５４６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０８，６８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６９，２２６，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。